

Změnový list č. 4

Předmět díla:	Most ev.č. 235-004 před obcí Drahoňův Újezd		
Objekt:	SO 170 - Provizorní trasa, SO 191.1 a SO 191.2, SO 201		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:	METROSTAV a.s.		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny:			
1) SO 201 - Montáž svíslé dopravní značky P1 + E2a (křižovatka + tvar křižovatky) před mostem			
2) SO 191.1 - Výroba, montáž, nájem a demontáž výstražné značky dle požadavku SÚSPK včetně sloupku a podkladní desky			
3) SO 191.2 - Výroba, montáž, nájem a demontáž objízdkových tabulí dle požadavků p.Antona (MěÚ Rokycany)			
4) SO 190.1 - Montáž, nájem a demontáž podkladních desek pro Z4 20 ks (nedostatečné množství ve výkazu výměr)			
5) SO 190.1 - Doplnění chybějících výstražných světel - 2ks			
3) SO 191.2 - Montáž, nájem a demontáž dodatečného dopravního značení objízdné trasy dle emailu z 5.8.2020			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 134/2016 odst. 6	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD + dopis od MěÚ Rokycany - p.Anton + email od paní Kuncové	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 2 bez DPH pro objednatele	
	náklady na změnu bez DPH	6 226,62 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	1 307,59 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	7 534,21 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	22 151 641,65 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	22 151 610,72 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	22 117 274,08 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH	26 761 901,64 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-37 141,27 Kč	6 226,62 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	43 367,89 Kč	
Celková hodnota změny bez DPH			
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 4		