

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Most ev.č. 235-004 před obcí Drahoňův Újezd			
Objekt:	SO 170 - Provizorní trasa			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	METROSTAV a.s.			
TDS:				
Projektant:				
Popis změny:				
V rámci změny provozovatele autobusové dopravy bylo nutné upravit nájezdy na provizorní most z důvodu nízkopodlažních autobusů				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 134/2016 odst. 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy ve stavebním deníku		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 2 bez DPH pro objednatele	
	náklady na změnu bez DPH		19 059,89 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		4 002,58 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		23 062,46 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		22 151 641,65 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		22 151 610,72 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		22 117 274,08 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH		26 761 901,64 Kč	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	19 059,89 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	19 059,89 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 2			