

## DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 26. 2. 2020

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

**„Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Hynkov, k.ú. Příkazy a k.ú. Loučany na Hané“,**

**Část 3 - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Loučany na Hané – II. etapa**

### SMLUVNÍ STRANY:

#### Objednatel:

**Sídlo:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Adresa:**

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

**Blanická 383/1, 779 00 Olomouc**

zastoupený:

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro  
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky  
Olomouc  
Ing. Michal Malý, Pobočka Olomouc

Tel.:

xxxxx

E-mail:

[olomoucky.kraj@spucr.cz](mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz)

[olomouc.pk@spucr.cz](mailto:olomouc.pk@spucr.cz)

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**Lesprojekt Krnov s.r.o.**

Sídlo:

Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov

Zastoupený:

Ing. Ladislavem Řehkou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ladislav Řehka, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxx

Bankovní spojení: KB Krnov  
Číslo účtu: 19402-771/0100  
IČ/DIČ: 47976250 / CZ47976250 je platcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 5803.

(dále jen jako „zhotovitel“)

## **Článek I. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je **změna termínu předání díla** uvedeného v Čl. III, bodu 3.1.1 smlouvy o dílo.

**Původní termín předání díla 30. 9. 2020 se tímto dodatkem mění na nový termín 15. 11. 2020.**

### **Odůvodnění:**

Důvodem změny termínu ukončení předání vyhotovené projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k. ú. Loučany na Hané – II. etapa je pandemická situace, která zasáhla Českou republiku a s tím spojená opatření, která neumožňovala svolat projednání a místní šetření se zainteresovanými stranami přímo v terénu, jelikož byl omezen volný pohyb osob. Jednání, které bylo plánováno na březen 2020, muselo být přeloženo na květen 2020.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem není možné zpracovat dílo v původně sjednaném termínu plnění.

Objednatel shledal důvod změny termínu plnění za opodstatněný. Nesplnění zpracování v původně sjednaném termínu plnění prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

## **Článek II. Závěrečná ujednání**

- 2.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo uzavřená dne 26. 2. 2020 nemění.
- 2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- 2.4 Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 1. 9. 2020

V Krnově dne 24. 8. 2020

.....  
**JUDr. Roman Brnčal, LL.M.**  
**ředitel Krajského pozemkového úřadu**  
**pro Olomoucký kraj**  
**objednatel**

.....  
**Ing. Ladislav Řehka**  
**jednatel**  
**zhotovitel**