

MMOPP00IKJ61

MMOPP00IKJ61

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 15.06.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„MŠ Krnovská – oprava plotu“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**

Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**

IČ: **00300535**

DIČ: **CZ00300535**

Datová schránka: **5eabx4t**

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**

Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **VZS RYCHTÁŘ s.r.o.**

Sídlo: **č.p. 139, 747 44 Březová**

IČ: **25840428**

DIČ: **CZ25840428**

Datová schránka: **uf6bipe**

E-mailová adresa: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**

Zastoupen: [REDACTED]

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20879**

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 15.06.2020 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „MŠ Krnovská – oprava plotu“ (PID smlouvy: MMOPP00IKK44) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozsah provedení sanace stávající podezdívky reprofilační maltou;
- předmětem díla je změna materiálového řešení sjednocujícího nátěru zídky včetně penetrace;
- mění se rozsah odstranění a zpětného položení dlažby chodníků.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	1.395.297,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 234,00 Kč
- nová celková cena díla	1.395.063,00 Kč
- DPH 21 %	292.963,23 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	1.688.026,23 Kč

(slovy: jeden milión šest set osmdesát osm tisíc dvacet šest a 23/100 koruny českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 26.08.2020, č. usnesení 2141/49/RM/20.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet


V Opavě dne 31-08-2020

V Březové dne 31-08-2020



Za objednatele

primátor



c.p. 139, 140
DIČ: CZ25840428


Za zhotovitele



Celkové sestavení rozpočtu - dodatek č. 1 SOD

"MŠ Krnovská - oprava plotu"

Dílčí rozpočet	Cena bez DPH
Vícepráce	181 890,00
Méněpráce	-182 124,00
Celkem bez DPH	-234,00
DPH 21%	-49,14
Cena celkem s DPH 21%	-283,14

 **VZS** RYCHTA
č.p. 139, 747 44 Břeč
BIC: CZ2594042

VÝKAZ VÝMĚR - méně práce

Stavba: OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU MŠ SLUNIČKO OPAVA

Investor: MŠ Sluničko Opava-Krnovská příspě. org., Krnovská 1094/18, 746 01 Opava

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-86 180,00
1	Zemní práce	-8 340,00
5	Komunikace	-77 840,00
PSV	Práce a dodávky PSV	-37 944,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-37 944,00
VRN	Vnější rozpočtové náklady	-58 000,00
CELKEM	Oprava oplocení areálu	-182 124,00



č.p. 139, 767 01
DIČ: CZ25

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU MŠ SLUNIČKO OPAVA

Investor: MŠ Sluníčko Opava-Krnovská příspě. org., Krnovská 1094/18, 746 01 Opava

P.Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				-86 180,00
		1	Zemní práce				-8 340,00
1	113	113106021	Rozebrání dlažeb pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	-139,00	60,00	-8 340,00
		5	Komunikace a zpevněné plochy				-77 840,00
19	564	564871116	Podklad ze štěrku třídě ŠD II. 300 mm	m2	-139,00	260,00	-36 140,00
22	596	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vet do 0,25 m2 plochy do 300 m2	m2	-139,00	300,00	-41 700,00
		PSV	Práce a dodávky PSV				-37 944,00
		711	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-37 944,00
36	713	713392915	oprava izolace tepelné těles izolační nátěr 4x epoxidový kombinovaný lak " Oprava povrchové úpravy izolace tepelné těles nátěrem epoxidovým lakem kombinovaným dvousložkovým a syntetickým vnejším čtyřnásobným "	m2	-474,30	80,00	-37 944,00
							-474,30
CELKEM							-124 124,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU MŠ SLUNÍČKO OPAVA

Investor: MŠ Sluníčko Opava-Krmovská příspě. org., Krmovská 1094/18, 746 01 Opava

		Např. dle §8, §9, §10 apod. vyhlášky č.230/2012 Sb., rozpočtových standardů apod.			
	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	komplet	-1,00	2 000,00	-2 000,00
1	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	komplet	-1,00	2 000,00	-2 000,00
8	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	komplet	-1,00	3 000,00	-3 000,00
14	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	komplet	-1,00	3 000,00	-3 000,00
15	Povinná rezerva na nepředvídané konstrukce a práce ve výši 50000 Kč	komplet	-1,00	50 000,00	-50 000,00
	Celkem za				-58 000,00
	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady				


Vícepráce

Stavba: OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU MŠ SLUNÍČKO OPAVA

Investor: MŠ Sluníčko Opava-Krmovská příspě. org., Krmovská 1094/18, 746 01 Opava

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	181 890,00
711	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	181 890,00
CELKEM	Oprava oplocení areálu	181 890,00

SVZ
č.p. 139.7
DIČ: C



VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU MŠ SLUNÍČKO OPAVA

Investor: MŠ Sluníčko Opava-Krnovská příspě. org., Krnovská 1094/18, 746 01 Opava

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
FSV Práce a dodávky PSV							
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				181 890,00
36	713	71392915	Nátěr sjednocující barvou a penetrace	m ²	625,00	50,00	31 250,00
38	585	58501R	reprofiláční směs	kg	3766,00	40,00	150 640,00
CELKEM							181 890,00