



## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### „DPS Máj České Budějovice – dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny 37 kWp“

číslo smlouvy kupujícího: 2020001037  
číslo smlouvy prodávajícího: 12032020  
číslo veřejné zakázky: 20014




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

## I. Smluvní strany

### 1. Kupující:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petr Holický, náměstek primátora na základě plné moci  
ve věcech technických: Václav Soukup, technik investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 213  
e-mail: soukupv@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

### 2. Proávající:

název: HMR system, s.r.o.  
sídlo: Škvorecká 1/1933, 100 00 Praha 10  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61073  
zastoupený: Jan Zástěra, jednatel  
ve věcech technických: David Polouček  
IČO: 256 85 686  
DIČ: CZ 256 85 686  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

## II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dodání zboží a souvisejících služeb byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 29. 6. 2020. Smlouva o dodání zboží a souvisejících služeb v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:  
předmětu dodávky

- ceny dodávky   
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Při prohlídce místa plnění bylo prodávajícím navrženo doplnění původně navrženého systému fotovoltaické elektrárny o výkonu 37 kWp o zařízení optimizérů.

Optimizéry zajistí:

- a) bezpečnou instalaci pro mimořádné situace, kdy vypnutím hlavního jističe bude na všech komponentech i na DC vedeních elektrárny napětí v řádu jednotek voltů, čehož se jinak nedá dosáhnout. Řešení nemá vliv na pojištění při likvidaci škod a hasiči mohou nasadit běžnou techniku v případě zahoření či požáru.
- b) výkon fotovoltaické elektrárny při stejném počtu panelů a intenzitě osvětlení bude vyšší o 10-20 % ročně a tím se dosáhne i vyšší úspory na energiích a rychlé návratnosti.
- c) zajištění okamžité informace o výrobě FVE přes snadno přístupný webový portál SOLAR EDGE až na úroveň jednotlivého páru panelů instalace a okamžité odhalení poruchy, vadného panelu apod.. A zároveň dojde ke zrychlení servisu s vizuální automatickou diagnostikou vzniklého problému.
- d) bezproblémové schválení provozu FVE při prováděných pravidelných revizích (elektro, hasiči apod.).

V původní projektové dokumentaci nebylo s tímto řešením počítáno.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ   
§ 222 odst. 4 ZZVZ   
§ 222 odst. 5 ZZVZ   
§ 222 odst. 6 ZZVZ   
§ 222 odst. 7 ZZVZ   
§ 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

**IV. Nabídková cena dodávky**

*Nabídková cena dodávky činí 932.821,- Kč bez DPH.*

***Cena dodávky po provedení změn dle dodatku č. 1 (tj. dle změnového listu č. 1) činí 1.011.691,- Kč bez DPH.***

*K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
<b>Smlouva o dodání zboží a souvisejících služeb</b>	<b>932.821,00 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1</b>	78.870,00 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	78.870,00 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle dodatků</b>	<b>1.011.691,00 Kč</b>

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 1
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24.08.2020, č. 964/2020.

V Českých Budějovicích

V Praze

Ing. Petr Holický, náměstek primátora  
statutární město České Budějovice

**Jan Zástěra**  
Digitálně podepsal Jan Zástěra  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25685686,  
o=HMR system,s.r.o [IČ 25685686],  
ou=1, cn=Jan Zástěra, sn=Zástěra,  
givenName=Jan,  
serialNumber=P13014  
Datum: 2020.08.31 07:47:05 +02'00'

Jan Zástěra, jednatel  
HMR systém, s.r.o.

<p><b>Protokol o změně č.1</b></p> <p><b>D + M optizéry SOLAR EDGE P700 – 66 ks</b></p> <p>na akci</p> <p><b>Domov pro seniory Máj - dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny 37 kWp ,</b></p> <p><b>České Budějovice</b></p>
<p><b>Navrhovatel změny:</b> Provozovatel, Objednatel.</p>
<p><b>Pops změny:</b> Doplnění 66 ks optimizérů SOLAR EDGE P700 k systému fotovoltaické elektrárny instalované na DPS Máj</p>
<p><b>Seznam projektové dokumentace týkající se změny:</b> Není vyžadována.</p>
<p><b>Důvod změny:</b> Při prohlídce místa plnění bylo dodavatelem díla navrženo řešení doplnit původně navržený systém fotovoltaické elektrárny o výkonu 37 kWp o zařízení optizérů , které zajistí :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezpečnou instalaci fotovoltaické elektrárny pro mimořádné situace = vypnutím hlavního jističe bude na všech komponentech i DC vedeních elektrárny bezpečné napětí v řádu jednotek voltů, čehož se jinak nedá dosáhnout!!! Nemá vliv na pojištění při likvidaci škod a hasiči mohou nasadit běžnou techniku v případě zahoření či požáru a ochránit tak životy/zdraví seniorů i sebe samých.</li> <li>• Výkon fotovoltaické elektrárny při stejném počtu panelů a intenzitě osvětlení bude vyšší o 10 – 20 % ročně a tím se dosáhne i vyšší úspory na energiích a rychlé návratnosti. Navíc se jedná o logický krok naplňující chování s péčí řádného hospodáře.</li> <li>• Zajištění okamžité informace o výrobě FVE přes snadno přístupný Web portál SOLAR EDGE až na úroveň jednotlivého páru panelů instalace a okamžité odhalení poruchy, vadného panelu pod. a zrychlení servisu s vizuální automatickou diagnostikou vzniklého problému</li> <li>• Bezproblémové schválení provozu FVE při prováděných pravidelných revizích – elektro/hasiči.</li> </ul> <p>V původní PD nebylo s tímto řešením uvažováno.</p>
<p><b>Vyčíslení změny:</b> Méně práce: 0,00 Kč bez DPH Vícepráce: 78.870,- Kč bez DPH Změnový list č.1 celkem: 78.870,- Kč bez DPH</p>
<p><b>Dopad změny na termín dokončení díla</b> Ne.</p>
<p><b>Za navrhovatele</b></p>
<p><b>Přílohy (cenový list apod.)</b> Položkový rozpočet Fotodokumentace</p>

V Českých Budějovicích :

Potvrzení : za investora :

za uživatele :

za zhotovitele :



**HMR**  
system

držitel  
certifikátu  
ISO 9001

HMR system, s.r.o.  
Pelhřimovská 2/1071  
140 00 Praha 4 /

168-9

**MAGISTRÁT MĚSTA**  
**ČESKÉ BUDĚJOVIC**  
Investiční odbor  
2

**Domov pro seniory Máj**  
**České Budějovice,**  
příspěvková organizace  
Větrná 731/13  
370 05 Česk  
IČO: 711

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

## Změnový list č.1 D+M optizéry SOLAR EDGE P700

Stavba: DPD Máj Č. Budějovice  
Objekt: ZL 12, SO03

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 02.07.2020

### 1 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	003	R položka	Dodávka a montáž optimizer SOLAR EDGE P700	ks	66,000	1 195,00	78 870,00
---	-----	-----------	--	----	--------	----------	-----------

**Celkem**

**78 870,00**