

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 1801 2 9560

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

RZKHA – vývoj ve věci rychlého zásahového kontejnerového hasičského automobilu včetně příslušenství pro vojenské hasičské jednotky

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejíž jménem jedná: JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ, ředitelka odboru centrálních běžných výdajů Sekce vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701,
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Valéria KINŠTOVÁ,
tel.: [redacted] [redacted] [redacted] mob. [redacted] [redacted] [redacted]
email: [redacted]

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
Mgr. Pavel CHRENKO,
tel.: [redacted] [redacted] [redacted] mob. [redacted] [redacted] [redacted]
e-mail: [redacted]

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. KARBOX s.r.o.

zapsán v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19384

se sídlem: Tovární 1553, Přelouč, PSČ 535 01

jehož jménem jedná: Karel SÝKORA, jednatel

IČO: 26002370

DIČ: CZ26002370

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 117664513/0300

vyřizuje ve věcech smluvních: Karel SÝKORA tel.: [redacted] [redacted] [redacted]
fax: [redacted] [redacted] [redacted]

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
[redacted] [redacted] [redacted] tel.: [redacted] [redacted] [redacted]

adresa pro doručování korespondence:

KARBOX s.r.o.
Tovární 1553
535 01 Přelouč

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly v souladu čl. 8 Smlouvy č. 1801 2 9560 ze dne 15. srpna 2018 ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“).

Článek 1 Účel Dodatku č. 2

Účelem Dodatku č. 2 je provést změny v řešení projektu, ke kterým došlo v důsledku šíření nákazy COVID-19. Dále se tímto Dodatkem č. 2 zohledňují organizační změny na straně poskytovatele.

Článek 2 Změny Smlouvy

Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Ruší se identifikační údaje na straně poskytovatele uvedené v záhlaví Smlouvy a nahrazují se identifikačními údaji uvedenými v záhlaví tohoto Dodatku č. 2.
2. V čl. 2 odst. 3 Smlouvy „Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu“ se ruší etapy č. 4 až 14 a nahrazují se takto:

Etapa č. 4:

- Výroba prototypu;

Výstup: Vyrobený prototyp v souladu s TTP;

Termín do 31.3.2021

Etapa č. 5:

- Průvodní a provozní dokumentace;

Výstup: Průvodní a provozní dokumentace;

Termín do 31.3.2021

Etapa č. 6:

- Podnikové zkoušky;

Výstup: Závěrečná zpráva z podnikových zkoušek;

Termín do 30.4.2021

Etapa č. 7:

- Úprava prototypu po podnikových zkouškách;

Výstup: Upravený prototyp po podnikových zkouškách;

Termín do 31.5.2021

Etapa č. 8:

- Kontrolní a schvalovací zkoušky;

Výstup: Závěrečná zpráva z kontrolních a schvalovacích zkoušek;

Termín do 30.9.2021

Etapa č. 9:

- Úprava prototypu po kontrolních a schvalovacích zkouškách;
- Výstup:** Upravený prototyp po kontrolních a schvalovacích zkouškách;
Termín do 31.10.2021

Etapa č. 10:

- Vojskové zkoušky;
- Výstup:** Závěrečná zpráva z vojskových zkoušek;
Termín do 31.12.2021

Etapa č. 11:

- Úprava prototypu po vojskových zkouškách;
 - **Výstup:** Upravený prototyp po vojskových zkouškách, včetně dokumentace;
- Termín do** 28.2.2022

Etapa č. 12:

- Návrh na zavedení prototypu do užívání v resortu MO;
- Výstup:** Návrh na zavedení prototypu do užívání v resortu MO;
Termín do 31.3.2022

Etapa č. 13:

- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu;
- Výstup:** Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě;

Etapa č. 14:

- Odevzdání výsledků vývoje;
- Výstup:** Odevzdání výsledků vývoje; do 60 dnů po oponentním řízení k závěrečné zprávě.

3. Ruší se text tabulky čl. 3 odst. 3 Smlouvy a nahrazuje se takto:

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Číslo projektu	Příjemce	Náklady	2018	2019	2020	2021	2022	CELKEM
907 020 9560	KARBOX s.r.o.	Investiční	0	0	0	0	0	0
		neinvestiční	2 122	6 940	57 405	13 167	5 687	85 321
Celkem účelová podpora			2 122	6 940	57 405	13 167	5 687	85 321
Celkem uznané náklady			2 122	6 940	57 405	13 167	5 687	85 321

4. Ruší se text čl. 4 odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se textem:

1. Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. března 2022. Období hodnocení výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. dubna 2022 do 30. září 2022.

5. Příloha č. 2 Smlouvy „Návrh projektu obranného vývoje MO ČR“ se ruší a nahrazuje se Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Článek 3
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně příloh, neupravená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky o 4 stranách.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Poskytovatel:

Příjemce:

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ
ředitelka

podepsáno elektronicky

Karel SÝKORA
jednatel

podepsáno elektronicky

**Karel
Sýkora**

Digitálně
podepsal Karel
Sýkora
Datum:
2020.08.11
12:49:11 +02'00'