

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

## SMLUVNÍ STRANY:

### 1.1 Objednatel

#### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem představenstva společnosti  
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] - inženýr stavby  
IČ: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3507501/0100

### 1.2 Zhotovitel

#### NOVÝ PROJEKT s.r.o.

Se sídlem: Žižkova 2479, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15783  
Zastoupená: [REDAKCE] – jednatelem společnosti  
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]  
IČ: 25405489  
DIČ: CZ25405489  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 155389006/0600  
Tel.: [REDAKCE]  
E-mailová adresa: [REDAKCE]

**Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna ceny (v důsledku víceprací a méněprací).**

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby 617  
Název stavby: Lovosice, Purkyňova – zateplení provozní budovy
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Lovosice, Purkyňova – zateplení provozní budovy dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

## IV. CENA ZA PROVEDENÍ DíLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – MĚNÍ SE

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou

<b>Původní cena:</b>	[REDAKCE]	Kč bez DPH
<b>Vícepráce střecha, dveře:</b>	[REDAKCE]	Kč bez DPH
<b>Méněpráce střecha, dveře:</b>	[REDAKCE]	Kč bez DPH
<b>Vícepráce sanace:</b>	[REDAKCE]	Kč bez DPH
<b>Méněpráce sanace:</b>	[REDAKCE]	Kč bez DPH
<b>Celkem cena:</b>	[REDAKCE]	Kč bez DPH

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.

- 4.2 Fakturace bude probíhat měsíčně na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši ■% z ceny prací. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů po odstranění vad a nedodělků.
- 4.3 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od dokončení díla.
- 4.4 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. Úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.
- 4.5 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689,415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) v platném znění.

Příloha: Cenová nabídka víceprací a méněprací

**Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

V Teplicích dne 27-08-2020

V Roudnici nad Labem dne 19.08.2020

Objednatel:

Zhotovitel: