



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 30. 3. 2020 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX,
tel. č.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX,
tel. č.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: PROFIL NÁBYTEK, a.s.
Sídlo: Nádražní 1747, 396 01 Humpolec
IČ: 48202118
DIČ/VAT ID: CZ48202118
Zastoupen: Františkem Čermákem, předsedou představenstva
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1420
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Pelhřimov
IBAN: CZ16 0300 0000 0002 2360 2551
Korespondenční adresa: Nádražní 1747, 396 01 Humpolec
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)

Veřejná zakázka: **Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU: Část C – Sedací nábytek**, zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě *(dále jen „Dodatek“)* s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněno obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny.
- I. 2) Smluvní strany se dohodnuly na stvrzení změn tímto dodatkem v souladu s ust. XI. 3) Smlouvy.

II. Popis změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. ZL C-01; změnový list je součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- II. 2) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. ZL C-02; změnový list je součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- II. 3) Změny dle ust. II.1) a II.2) tohoto Dodatku byly zapsány do Rekapitulace odpočtu a přípočtu k ceně Díla, která tvoří přílohu č. 2 Dodatku.
- II. 4) Realizace změn dle změnových listů nemá vliv na termín pro předání Díla stanovený v ust. IV.4) Smlouvy. V případě změny popsané ve změnovém listu ZL C-02 se bude postupovat v souladu s ust. IV.4) i) Smlouvy tak, že předmět změny sjednané tímto změnovým listem ZL C-02 bude při předání Díla považován za vadu způsobenou jinou objektivní podmínkou mimo sféru Zhotovitele, která nebrání převzetí Díla, lhůta pro odstranění této vady je sjednána nejpozději do 6 týdnů od účinnosti tohoto Dodatku, do uplynutí této lhůty není Zhotovitel s realizací změny dle ZL C-02 v prodlení.
- II. 5) Smluvní strany berou na vědomí, že ke změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných zakázek.

III. Dopad změn na cenu Díla

- III. 1) Cena Díla se v důsledku změn uvedených v Dodatku snižuje o částku:
83 672 Kč bez DPH.
Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku:
17 571,12 Kč.
Součet snížení ceny Díla a DPH pak činí:
101 243,12 Kč.
- III. 2) Odpočet a přípočet k ceně Díla z důvodu změn je podrobněji popsán ve změnových listech. Rekapitulace odpočtu a přípočtu k ceně Díla je provedena v příloze č. 2 Dodatku.

IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- IV. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy ZL C-01 a ZL C-02

Příloha č. 2: Rekapitulace odpočtu a připočtu k ceně Díla

Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka,
za Objednatele
(podepsáno elektronicky)

František Čermák,
předseda představenstva,
za Zhotovitele
(podepsáno elektronicky)



ZMĚNOVÝ LIST

Akce: **Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU**
- část C – Sedací nábytek – PROFIL NÁBYTEK, a.s.

Oprávněné osoby:		
Objednatel	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	XXXXXXXXXX
Uživatel	Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Kamenice 5, 625 00 Brno	XXXXXXXXXX
Zhotovitel	PROFIL NÁBYTEK, a.s. Nádražní 1747 396 01 Humpolec	Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX
Pořadové číslo Změnového listu: C-01		
Klasifikace Změny	Nepředvídatelná změna	
Původce Změny	Objednatel - Masarykova univerzita	
Datum zaevidování změny:	12.6.2020	
Důvod Změny:	V průběhu vzorkování – barevné řešení standardu ŽC1 (lavice na chodbu – sedák) a ŽC2 (lavice na chodbu – oboustranná) došlo k zjištění, že je rozpor mezi výkresovou částí a písemnou částí Dokumentace pro výběr zhotovitele: - podle výkresové části - na chodbě pavilonu v 2.NP je standard ŽC1 (lavice na chodbu – sedák); - podle výkazu výměr pak je nesprávně uveden pro 2.NP standard ŽC2 - lavice na chodbu – oboustranná.	
Popis Změny:	Bude provedena oprava záměny standardu lavic na chodbě pavilonu v 2.NP podle výkresové části: - odpočet chybně uvedeného standardu ŽC2 (lavice na chodbě – oboustranné) – 12 ks; - připočet správného standardu ŽC1 (lavice na chodbě – sedák) – 12 ks.	
Vyjádření autorského dozoru:	Autorský dozor souhlasí s navrženým řešením.	
Přílohy:	Položkový rozpočet	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Cenový dopad:	Změna má dopad do ceny díla	- 107 172,- Kč bez DPH
Podpisová část:		
Za Objednavatele:	Dne: 20. 7. 2020	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Za Zhotovitele:	Dne: 27. 7. 2020	XXXXXXXXXX
Rozdělovník:	3x Objednatel, 1x Zhotovitel	

Příloha: Položkový rozpočet

**Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU
část C – Sedací nábytek – PROFIL NÁBYTEK, a.s.**

Změnový list č. C-01 - oprava správného standardu lavic v chodbě 2.NP

standard	popis	počet	M.J.	cena/M.J.	celkem Kč bez DPH
ŽC2	lavice na chodbu pavilonu - oboustranná	-12	ks	16 164,00 Kč	- 193 968,00 Kč
ŽC1	lavice na chodbu pavilonu - sedák	12	ks	7 233,00 Kč	86 796,00 Kč
	celkem bez DPH				- 107 172,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST

Akce: **Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU**
- část C – Sedací nábytek – PROFIL NÁBYTEK, a.s.

Oprávněné osoby:		
Objednatel	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	XXXXXXXXXX
Uživatel	Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Kamenice 5, 625 00 Brno	XXXXXXXXXX
Zhotovitel	PROFIL NÁBYTEK, a.s. Nádražní 1747 396 01 Humpolec	Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX
Pořadové číslo Změnového listu: C-02		
Klasifikace Změny	Změna deminimis	
Původce Změny	Objednatel - Masarykova univerzita	
Datum zaevidování změny:	7.8.2020	
Důvod Změny:	<p>Ve velínech bylo uvažováno, že každý stůl bude mít 1 místo pro sezení. Na základě upřesnění ze strany uživatele, že ve velínech, které budou řídit i dvě simulace současně, je zapotřebí uvažovat s místem pro sezení u každého stolu pro dvě osoby (technik + odborný řídicí simulace).</p> <p>Je proto nezbytné doplnit druhé místo prosezení pro případ řízení dvou simulací najednou:</p> <ul style="list-style-type: none">- velín m.č. 116 – řízení simulace na Urgentním příjmu (m.č. 114) a simulace v krytém simulačním prostoru (m.č. 120)- velín m.č. 444 – řízení 2 simulací současně na standardním pokoji m.č. 443 a 2 simulací na standardním pokoji m.č. 445- velín m.č. 456 – řízení 2 simulací současně na JIP m.č. 455 a 2 simulací na JIP m.č. 457	
Popis Změny:	<p>Do velínů budou doplněny židle standard ŽS1 v celkovém počtu 10 ks:</p> <ul style="list-style-type: none">- z toho velín m.č. 116 – 2 ks- z toho velín m.č. 444 – 4 ks- z toho velín m.č. 456 – 4 ks	
Vyjádření autorského dozoru:	Autorský dozor souhlasí s navrženým řešením	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Přílohy:	Položkový rozpočet	
Cenový dopad:	Změna má dopad do ceny díla	23.500,- Kč bez DPH
Podpisová část:		
Za Objednavatele:	Dne: 13. 8. 2020	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Za Zhotovitele:	Dne: 13. 8. 2020	XXXXXXXXXX
Rozdělovník:	3x Objednatel, 1x Zhotovitel	

Příloha: Položkový rozpočet

**Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU
část C – Sedací nábytek – PROFIL NÁBYTEK, a.s.**

Změnový list č. C-02 - doplnění židlí do velínů

standard	popis	počet	M.J.	cena/M.J.	celkem
ŽS 1	židle seminární	10	ks	2 350,00 Kč	23 500,00 Kč
	- z toho velín m.č. 116	2	ks		
	- z toho velín m.č. 444	4	ks		
	- z toho velín m.č. 456	4	ks		
	celkem bez DPH				23 500,00 Kč

Příloha č. 2 Rekapitulace odpočtu a přípočtu k Ceně díla

Evidence ceny díla - Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU - část C – Sedací nábytek

Ceny bez DPH.

TLZ	Původní cena	přípočet/odpočet	Nová cena	Poznámka
C-01	3 517 227,00	-107 172,00	3 410 055,00	Změna standardu lavic
C-02	3 410 055,00	23 500,00	3 433 555,00	Navýšení počtu židlí ve velínech

**Rozdíl oproti původní
(vysoutěžené) ceně**

-83 672,00