

# DODATEK č. 5

## SMLOUVY O DÍLO č. 8/2018/RR/Ple

uzavřena podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>1. Objednatel :</b>            | <b>Město Bílovec</b>   |
|                                   | <b>Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec</b>  |
| Zastoupený ve věcech smluvních:   | Mgr. Renata Mikolašová – starostka města<br>Zbyněk Bajnar – místostarosta města      |
| Zastoupený ve věcech technických: | ██<br>██ |
| Bankovní spojení:                 | Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec   |
| Číslo účtu :                      | ██   |
| IČO:                              | 00297755   |
| DIČ:                              | CZ00297755   |
| Telefon:                          | ██   |
| E-mail:                           | ██   |
| (dále jen objednatel)             |  |
| <br>                              |  |
| <b>2. Zhotovitelem</b>            | <b>Ing. Ida Macháčková,</b>  |
|                                   | <b>Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka</b>                                     |
| Zastoupený ve věcech smluvních:   | Ing. Ida Macháčková  |
| Zastoupený ve věcech technických: | Ing. Ida Macháčková  |
| Bankovní spojení:                 | Česká spořitelna a.s.,   |
| Číslo účtu :                      | ██   |
| IČO:                              | 64638162   |
| DIČ:                              | CZ6360266869   |
| e-mail:                           | ██   |
| Telefon:                          | ██   |
| (dále jen zhotovitel)             |  |

- společně označování jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 23.2.2018 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 18.10.2018, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 28.12.2018, ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 24.5.2019 a ve znění dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 20.7.2020 na zpracování projektové dokumentace s názvem „Bílovec bez bariér II. – Výstavba chodníku spojujícího ul. Opavskou s cyklostezkou I. ve Staré Vsi“ v rozsahu pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby (realizační dokumentace), včetně inženýrské činnosti, týkající se změny ceny o geodetické zaměření a zapracování do PD úpravy trasy chodníku a parkovacích míst z důvodu nesouhlasu dotčených vlastníků, takto:

**Článek II. Cena, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:**

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

a1+a2) Projektová dokumentace (DUR+DSP společné řízení) 1. varianta – 1 výtisk a upravená 2. varianta – 1 výtisk:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH:            | 250 000,- Kč        |
| DPH 21 %                 | 52 500,- Kč         |
| <b>Cena včetně DPH :</b> | <b>302 500,- Kč</b> |

a3) Projektová dokumentace (DUR+DSP společné řízení), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, zpracování požadavků do projektové dokumentace a podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení, propočet nákladů - upravená 2. varianta – 6 x výtisk :

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Cena bez DPH:            | 70 000,- Kč        |
| DPH 21 %                 | 14 700,- Kč        |
| <b>Cena včetně DPH :</b> | <b>84 700,- Kč</b> |

b) Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení :

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Cena bez DPH:            | 30 000,- Kč        |
| DPH 21 %:                | 6 300,- Kč         |
| <b>Cena včetně DPH :</b> | <b>36 300,- Kč</b> |

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Cena bez DPH:            | 23 000,- Kč        |
| DPH 21 %:                | 4 830,- Kč         |
| <b>Cena včetně DPH :</b> | <b>27 830,- Kč</b> |

f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Cena bez DPH:            | 15 000,- Kč        |
| DPH 21 %:                | 3 150,- Kč         |
| <b>Cena včetně DPH :</b> | <b>18 150,- Kč</b> |

**Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH:            | 388 000,- Kč        |
| DPH 21 %:                | 81 480,- Kč         |
| <b>Cena včetně DPH :</b> | <b>469 480,- Kč</b> |

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 8/2018/RR/Plé.

4) Tento dodatek č.5 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

13. 08. 2020

V Bílovci dne .....

Za objednatele:



Mgr. Renata Mikolašová  
starostka města

V Ostravě dne 17. 8. 2020

Za zhotovitele:



Ing. Ida Macháčková