

OBECNÍ ÚŘAD KLOPINA	Číslo úřadu
04-08-2020	Právní jednání
	Číslo jednání
	Podpis

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**
ČÍSLO: 10/2019/Na

(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel : **Obec Klopina**
Sídlo : Klopina č.p. 116, 789 73 Úsov
Statutární orgán : Ing. Jana Vachutková, starostka obce
Zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Unzeitig, Wolkerova 36, 787 01 Šumperk
Technický dozor : Ing. Roman Unzeitig, Wolkerova 36, 787 01 Šumperk
Bankovní spojení : KB, a.s.
Číslo účtu : 9725841/0100
IČ : 00302775
DIČ : -
Telefon : +420 776 111 239
E-mail : starosta@klopina.cz

dále jen „objednatel“

a

I. 2. Zhotovitel : ČAK CZ s.r.o.
Sídlo : Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
Obchodní rejstřík : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 29576
Jednající/Zastoupen: Ing. Zdeněk Čevela, jednatel společnosti
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 8314670257/0100
IČ : 25515608
DIČ : CZ25515608
Zasílací adresa : Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
Stavbyvedoucí : Ing. Tomáš Reli
Telefon : +420 736 631 552
E-mail : reli@cakcz.cz, cevela@cakcz.cz, info@cakcz.cz

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II. 1. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran uzavírají smluvní strany dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

II.2. Důvodem k vytvoření tohoto Dodatku jsou změny rozsahu díla, které jsou specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

II.3. Tímto dodatkem se mění níže uvedené kapitoly a ustanovení smlouvy o dílo následovně. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn a v platnosti.

Odstavec III.1 kapitoly III. Cena díla se mění následovně:

III. CENA DÍLA

III.1. Cena díla je stanovena pevnou částkou s odkazem na položkové rozpočty v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činí:

Cena dle Smlouvy o dílo:

Cena bez DPH : 6 574 897,24 Kč
DPH : 1 380 728,42 Kč
Cena včetně DPH: 7 955 625,66 Kč

Cena Změnového listu č. 1:

Cena bez DPH : - 136 670,13 Kč
DPH : - 28 700,73 Kč
Cena vč. DPH : - 165 370,86 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Cena bez DPH : 6 438 227,11 Kč
DPH : 1 352 027,69 Kč
Cena vč. DPH : 7 790 254,80 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

III.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

III. 2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně příloh a s celým jeho obsahem souhlasí.

III.3. Veškeré dohody a změny učiněné jinou formou než dalším dodatkem ke smlouvě nejsou závazné.

III.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

III.5. Zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na svém jednání dne 11.5.2020 usnesením č. 9/31.

IV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

- Změnový list č. 1

V Klopíně dne14.5.2020.....



M

Ing. Jana Vachutková
starostka obce Klopina

V Kroměříži dne14.5.2020.....



Ing. Zdeněk Čevela
jednatel společnosti ČAK CZ s.r.o.

Rekapitulace Změnového listu č. 1

Stavba: Technická infrastruktura pro výstavbu RD - Veleboř

Objednatel: Obec Klopina, Klopina 116, 789 73 Úsov

Zhotovitel: ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 76701 Kroměříž

Kód	Popis	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
1	2	3	4	5

Veleboř	Veleboř	-136 670,13	-28 700,73	-165 370,86
----------------	----------------	--------------------	-------------------	--------------------

Vícepráce:		63 684,00	13 373,64	77 057,64
SO 01	SO 01 - Komunikace	63 684,00	13 373,64	77 057,64

Méněpráce:		-200 354,13	-42 074,37	-242 428,50
SO 01	SO 01 - Komunikace	-6 300,00	-1 323,00	-7 623,00
SO 04	SO 04 - Dešťová kanalizace	-194 054,13	-40 751,37	-234 805,50