

SMLOUVA O DÍLO

č. 105/2019

Dodatek č. 1

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl., s odkazem na § 2631, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název: Obec Klopina
Sídlo: Klopina 116, 789 73 Úsov
Zastoupení: Ing. Vachutková Jana, starostkou obce
Osoba pověřená jednáním v rozsahu této smlouvy: Ing. Vachutková Jana, starostka obce
Ve věcech smluvních: Ing. Vachutková Jana, starostka obce
Ve věcech technických: Ing. Vachutková Jana, starostka obce
IČ: 00302775
DIČ: CZ00302775
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Zábřeh
Číslo účtu: 9725841/0100

a

Zhotovitel:

Název: ALTEC International, s.r.o.
Sídlo: B. Němcové 908/6
Zastoupení: RNDr. Aleš Cahlík, jednatel společnosti
Osoba pověřená jednáním v rozsahu této smlouvy: RNDr. Aleš Cahlík
Ve věcech smluvních: RNDr. Aleš Cahlík
Ve věcech technických: RNDr. Zuzana Cahlíková
IČ: 25313134
DIČ: CZ25313134
Bankovní spojení: KB Kroměříž
Číslo účtu: 8387150287/0100

....se mění a doplňuje

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla předmětu veřejné zakázky malého rozsahu „Klopina – vrt HKO 1, posilový zdroj vody pro obec“ s požadovanými hodnotami dle prováděcí dokumentace a výkazu výměr, které jsou přílohou zadávací dokumentace, se navyšuje o **31 800,- Kč** (bez DPH) na základě změnového listu (příl. č.1) a činí:

Cena bez DPH	512 810,- Kč
DPH 21%	107 690,- Kč
Cena včetně DPH	620 500,- Kč

.....

V Holešově, dne 23.3. 2020

v Klopíně dne 19.5.2020

Zhotovitel:



RNDr. Aleš Cahlík
jednatel společnosti

ALTEC International s.r.o.
Boženy Němcové 908
769 01 Holešov
IČ: 25313134, DIČ: CZ25313134

Objednatel:



OBEC KLOPINA
Klopina 116, 789 73 Úsov
IČ: 00302775

Ing. Jana Vachutková
starostka obce



Změnový list

Akce: Klopina – posilový zdroj vody pro obec

Zadavatel: Obec Klopina, Klopina 116, 789 73 Úsov

Zastoupená Ing. Janou Vachutkovou, starostkou obce

Zhotovitel: ALTEC International, s.r.o., B.Němcové 908/6, 769 01 Holešov

Zastoupená RNDr. Alešem Cahlíkem, jednatelem společnosti

Projektant: RNDr. Zuzana Cahlíková

Technický dozor investora: Mgr. Radek Mičke

Terénní práce na akci **Klopina – posilový zdroj vody pro obec**, byly zahájeny dne 24.2.2020 předáním staveniště. Vlastní vrtné práce na vrtu HKO 1 byly zahájeny dne 25.2.2020. Projektovaná hloubka vrtu byla 80 m.

Vrt byl prováděn rotačně příklepovou technologií se zapažením manipulačních ocelových pažnic do hloubky 4 m. Při vrtání byly od hloubky 60 m patrné přítoky do vrtu cca 0,05 l/s; od hloubky 71-75 m se tyto přítoky zvýšily na cca 0,2 – 0,3 l/s.

S cílem zachytit přítok v hloubce 71-75 m v co největším profilu a tím zajistit pro investora větší objem podzemní vody, bylo odpovědným řešitelem hydrogeologických prací po konzultaci s technickým dozorem investora navrženo prohloubení vrtu o cca 10 m, tzn. do konečné hloubky 90 m. Tyto změny byly uvedeny ve stavebním deníku prací.

Tento návrh byl odsouhlasen zástupcem zadavatele i technickým dozorem investora.

Uvedené skutečnosti způsobily vícepráce z důvodu větší hloubky vrtných prací a použitého vystrojovacího materiálu oproti projektu.

Podrobné vyčíslení vzniklých víceprací – viz příloha č. 1.

V Holešově, 11.3. 2020

Zhotovitel : ALTEC International, s.r.o. : zastoupen RNDr. Alešem Cahlíkem

RNDr. Zuzanou Cahlíkovou – řídicí geolog

Technický dozor investora: Mgr. Radek Mičke

Zadavatel: Obec Klopina, zastoupená Ing. Janou Vachutkovou, starostkou obce



Klopina
posilový zdroj vody pro obec
Vrt HKO 1

Položkový rozpočet s vyčíslením víceprací


Zadavatel: Obec Klopina, Klopina 116, 789 73 Úsov IČ: 00302775

Zhotovitel: ALTEC International, s.r.o., B.Němcové 908/6, 769 01 Holešov IČ 25313134

Název položky	Jedn.	Množství skutečné	Množství projektová né	Cena za jednotku		Celkem dle skutečnosti		Celkem dle projektu		Méněpráce(-) vícepráce (+)
				Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
1. Vrtné práce, vrt HKO 1										
- provedení h.g.vrtu rotačně přiklepovou soupravou, průměr vrtání d 273/254 mm (vč. propažování)	bm	90	80	1 900	1 900	171 000	152 000	19 000		
- vystrojení PVC v aktivní části perforovanou	bm	90	80	200	200	18 000	16 000	2 000		
- obsypání výstroje (štetk, písek) těsnění výstroje (jílování)	bm	90	80	100	100	9 000	8 000	1 000		
- odpískování vrtu	bm	90	80	80	80	7 200	6 400	800		
- materiál pro definitivní vystrojení vrtu, PVC roura d-160 mm plná, perforovaná	bm	90	80	750	750	67 500	60 000	7 500		
- kačirek 4/8, jílu, bentonit	bm	90	80	150	150	13 500	12 000	1 500		
- ochranné uzamykatelné zhlaví vrtu	ks	1	1	5 000	5 000	5 000	5 000	0		
celkem vrtné práce a materiálové položky, bez DPH						291 200	259 400	31 800		

V Holešově, 11.3.2020

schválil: Ing. Laděk Kabele - TPE



ALTEC International s.r.o.
Boženy Němcové 908
769 01 Holešov
IČ: 25313134, DIČ: CZ25313134