

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
(dále jen „Dodatek“)

Číslo Smlouvy Objednatele: 2020001316
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 04/2020
Číslo veřejné zakázky: 20081

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Ivo Moravcem, na základě plné moci
KP – PO/852/2018/EPM/140 ze dne 16.11.2018
ve věcech technických: Natašou Bláhovou, vedoucí oddělení správy
komunikací odboru SVS Magistrátu města České Budějovice
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ00244732
kontaktní údaje: tel.: [REDAKCE]
e-mail: Blahovan@c-budejovice.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 4209522/0800

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: DV stav s.r.o.
se sídlem: Riegrova 1782/31, České Budějovice 370 01
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dvořák, jednatel
ve věcech technických: Ing. Jiří Dvořák
zapsaný: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074
IČO: 281 42 551
DIČ: CZ28142551
kontaktní údaje: tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo též samostatně „Strana“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2020 Smlouvu o dílo č. 20200001316, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Odstranění zastřešení chodníků na Pražské třídě, části pozemků parc.č. 3363/1, č. 2919/1 a č. 4731/1 v k.ú. České Budějovice 3“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Na základě zjištění v průběhu provádění díla došlo k vynuceným změnám oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci stavby, které nebyly součástí zadání a byly vyvolány skutečnou situací

na staveništi v průběhu realizace stavby. Změna v rozsahu předmětu díla je popsána ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku. Z toho důvodu se Smluvní strany dohodly v souladu s čl. 5 odst. 5.5.3. a 5.5.4. ve spojení s čl. 13. odst. 13.2. Smlouvy na níže uvedené změně Smlouvy a uzavírají tento Dodatek.

2.3. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým zněním:

5. Cenové podmínky

5.1. Nabídková cena díla činí 1 286 906,51 Kč bez DPH.

Cena díla po provedení změn dle Dodatku č. 1 (tzn. dle změnového listu č. 1) činí **1 513 609,34 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionpětsettřinácttisícšestsetdevětikorun třicetčtyři haléřů).**

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.4. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto Dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí Smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1 286 906,51 Kč
Dodatek č. 1	226 702,83 Kč
- z toho méněpráce	-89 619,02 Kč
- z toho vícepráce	316 321,85 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku č. 1	1 513 609,34 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tímto Dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 3.3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení a Objednatel 3 (tři) vyhotovení.
- 3.4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č. 969/2020 ze dne 24. 8. 2020.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 1

V Českých Budějovicích dne 1.9.2020

V Českých Budějovicích dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Ivo Moravec
náměstek primátora

Ing. Jiří Dvořák
jednatel



Změnový list č. 1

Stavba : Odstranění zastřešení chodníků na Pražské třídě

Vyjádření TDS investora : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny není dotčena smluvní kvalita díla a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech

Datum: 19. 8. 2020

Podpis: 

Vyjádření objednatele : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné vícenáklady budou hrazeny v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Odpovědná osoba : Nataša Bláhová, vedoucí oddělení komunikací, odbor správy veřejných statků

Datum: 19. 8. 2020

Podpis: 

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
oddělení správy komunikací
7

Přílohy změnového listu:

Doložení výpočtu nákladů nového řešení

Změnový list č. 1

Stavba : Odstranění zastřešení chodníků na Pražské třídě

Objednatel : Město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II České Budějovice	Zhotovitel : Dv stav s.r.o Riegrova 1782/31 České Budějovice	Změnový list číslo:	1
		Datum vydání ZL:	17.8.2020

SO-01,SO-02 : Přístřešky Pražská

Název části stavby dotčené změnou : kompletní stavba

Předkládáme Vám souhrn skutečností, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení: Původní řešení dle smluvní dokumentace : Navrženo dle předpokladů z historické dokumentace
Nové řešení, včetně zdůvodnění změny : úprava VV na skutečně provedené práce dle zvolené technologie
Vliv změny na smluvní výkresovou dokumentaci díla: Nemá
Vyčíslení celkových nákladů změnového listu č.1 : 226 702,83 ,- Kč + DPH dle platných předpisů
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, respektive cenu díla:

Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : Zhotovitel: DV stav s.r.o..

Datum: 17.8.2020

Odpovědná osoba : Ing. Jiří Dvořák, jednatel společnosti

Vyjádření zhotovitele: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a že realizací změny není dotčena smluvní kvalita díla.

Datum: 17.8.2020

Odpovědná osoba : Ing. Jiří Dvořák, jednatel společnosti

Razítko a podpis:

Změnový list č.1

Stavba: Pražská třída - České Budějovice 3, odstranění zastřešení chodníků

Objekt: SO-01

Objedn. Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Místo: České Budějovice, Pražská třída

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8
HSV						263 084,33
1 Práce a dodávky HSV						-5 351,60
Zemní práce a bourání						
1	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	-130,200	80,00	-10 416,00
2	113107142	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živýchých tl 100 mm	m2	-50,665	67,00	-3 394,56
3	113107111	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	-50,665	54,00	-2 735,91
6	982042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu proslého přes 1 m3	m3	-2,670	1 450,00	-3 871,50
7	981044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	-14,198	1 550,00	-22 006,90
9	997013111R1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-33,890	275,00	-9 319,75
10	997002611R1	Nakládání sutí a vybouraných hmot - asfalt, beton	t	-33,890	82,00	-2 778,98
11	997002511R1	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km - beton, asfalt	t	-33,890	81,00	-2 745,09
12	997002519R1	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot - asfalt, beton	t	-466,463	15,00	-6 996,95
13	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	-18,537	150,00	-2 780,55
14	154903111R	Řezání válcovaných profilů	ks	266,000	254,00	67 564,00
15	174101101	Zásyp jam,šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zahulněním	m3	-80,403	52,00	-4 180,96
16	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku, sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-80,403	21,00	-1 688,46
2 Zakládání						-34 342,72
15	275313711	Základové pačky z betonu tř. C 20/25 - dobetonování patek	m3	-16,048	2 140,00	-34 342,72
3 Svislé a kompletní konstrukce						-13 543,20
16	327265031	Zdivo opěrné z betonových bloků ukončení opěrné zdi krycí deskou přírodní (šedou) - oprava obrub středových záhonů	m	-41,800	324,00	-13 543,20
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						316 321,85
	R-1	Demontáž, očištění a montáž reklamních ploch	kpl	1,000	9 150,00	9 150,00
	R-2	Opatrné odřezání u objektů vč. Zachování stávající KCE	kpl	2,000	24 375,00	48 750,00
	R-3	Nátěr slávajících odřezaných KCÍ	kpl	2,000	16 450,00	32 900,00
	R-4	Úprava kabelu přes podjezd Družba včetně demontáže a zpělné montáže chodníku	kpl	1,000	7 425,00	7 425,00
25	966071121	Demontáž ocelových kcí 250 - 500 kg/kus	t	46,048	1 200,00	55 257,60
26	767891923	Řezání plechu tl. do 5 mm kotoučem	m	532,000	100,00	53 200,00
27	966077111	Odstanění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kus	97,000	450,00	43 650,00
29	997211111R2	Svislá doprava sutí na v 3,5 m - ocel	t	46,048	287,00	13 215,78
30	997013111R2	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot v do 6 m s použitím mechanizace - ocel	t	46,048	621,00	28 595,81
31	997002611R2	Nakládání sutí a vybouraných hmot - ocel	t	46,048	120,00	5 525,76
32	997002511R2	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km - ocel	t	46,048	81,00	3 729,89
33	997002519R2	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot - ocel	t	230,240	18,00	4 144,32
34	997-R2	Výzisk z prodeje železného šrotu	kg	-10 543,000	0,10	-1 054,30
35	998767101R	Přesun hmot tonážní pro ocelové konstrukce v objektech v do 6 m	t	13,920	850,00	11 832,00
PSV						-769,50
997 Přesun sutě						-769,50
77	997-R3	Výzisk z prodeje železného šrotu - sřešní krytina	kg	-7 695,000	0,10	-769,50
Celkem bez DPH SO-01						262 314,83

Stavba: Pražská třída - České Budějovice 3, odstranění zastřešení chodníků

Objekt: SO-02

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Místo: České Budějovice, Pražská třída

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8
PSV						-35 612,00
Práce a dodávky PSV						

741	Elektroinstalace - silnoproud					-35 612,00
	Cyký-j 4x1 nebo Cyky-j 4x16	m	28,000	54,00		1 512,00
	dvouvrstvá chránička o prům. 5Mm	m	28,000	29,00		812,00
	folie výstražná z PVC šířka 33mm	m	28,000	18,00		504,00
	zemní drát FeZn 10mm	m	28,000	26,00		728,00
	Stožár 5m	ks	-3,000	4 600,00		-13 800,00
	Světlo street light 20 micro LED (3890lm,107lm/W)	ks	-3,000	8 456,00		-25 368,00
	Celkem bez DPH SO-02					-35 612,00

Celkem SO-01 a SO-02	226 702,83 Kč
-----------------------------	----------------------