



**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
č. OBJEDNATELE: 80/2020

**Smluvní strany**

**Město Čáslav**

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1  
286 01 Čáslav  
IČ: 00236021  
DIČ: CZ00236021  
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta  
bankovní spojení:   
číslo účtu:

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).*

**a**

**TES spol. s r.o.**

Sídlo: Vrchovska 1354, PSČ 286 01  
zastoupen: Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti  
IČ: 47539330  
DIČ: CZ 47539330  
bankovní spojení:   
číslo účtu:

*zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794  
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby**  
**„Přechod pro chodce v ulici Na Bělišti“ ze dne 03.07.2020**

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na  
sjednání tohoto Dodatku č. 1:**

**čl. I.**

**Předmět plnění**

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

**čl. II.**  
**Cena díla**

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

**Původní cena díla:**

Cena dle SOD bez DPH	339 560,88 Kč
DPH 21 %	71 307,78 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	410 868,66 Kč

**Nová cena díla:**

Cena bez DPH	341 827,23 Kč
DPH 21%	71 783,72 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	413 610,95 Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>	

**čl. III.**  
**Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

*Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1*


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi  
č. RM/380/2020 ze dne 19.08.2020.

V Čáslavi dne 31.8. 2020

V Čáslavi dne 25.8. 2020



Za objednatele

Za zhotovitele

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Přejchod pro chodce v ulici Na Bělišti

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

**1**

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl, (provozní celek)

Číslo (pod)objektu, (provozního souboru)

Název: Přejchod pro chodce

**Popis změny:**

- 1) Protlak pro elektrické vedení veřejného osvětlení místo plánovaného překopu vozovky.
- 2) Změna výšky stožáru veřejného osvětlení
- 3) Navýšení konstrukčních vrstev komunikace
- 4) Doplnění kamenných obrubníků
- 5) Výšková úprava uličního vstupu

**Odůvodnění změny:**

1) Projektovou dokumentací byl pro pokládku el. vedení veřejného osvětlení navržen překop vozovky po polovinách. Při odstranění části komunikace, bylo zjištěno, že podloží, které se v komunikaci nachází bude technicky možné provést neřízený protlak pro el. vedení veřejného osvětlení. V případě neřízeného protlaku byly ve vyjádřeních jednotlivých správců sítě (v našem případě voda, plyn) stanoveny podmínky, které byly dodrženy. Jedná se o méněpráce a vícepráce.

2) Projektovou dokumentací VO byla navržena výška stožárů 5m. Na základě dotazu zhotovitele, který rozporoval bezpečnou podjezdovou výšku byl tento podmět řešen s projektantem VO a zároveň s TDI. Záměna výšky stožáru 5m za 6m byla projekcí a TDI odsouhlasena. Jedná se o vícepráce.

3) Při bouracích pracích a hloubení rýhy pro uložení kamenných obrub, byla zjištěna větší konstrukční vrstva komunikace, která dle vyjádření vlastníka KSÚS musí být dodržena. Z tohoto důvodu dojde k navýšení podkladních vrstev ze štěrku a betonu.

4) Z důvodu prasklých kamenných obrub byly 3 ks dodány zhotovitelem.

5) Projektovou dokumentací nebyly řešeny výškové úpravy poklopů a uličních vstupů. Při realizaci musí být výškově upraveny 3 ks.

**Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

### POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:

**Nebude**

Do časového plánu stavby:

**Nebude**

Do ceny stavby:

vícepráce

**49 911,00 Kč**

bez DPH

méněpráce

**-47 644,65 Kč**

bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: JUDr. Vlastislav Málek

Za zhotovitele TES spol. s r.o.: Jiří Pavlica



Změnový list č. 001

Stavba: 2020\_009 - Čáslav - přechod pro chodce v ul. Na Bělišti u ZS

Méněpráce

-47 644,65 dle SoD

## 401 - přisvětlení přechodu

24	000010899	STOZAR 5m - zak.výroba	KS	-2,000	8 900,00	-17 800,00	SoD
27	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-8,640	150,00	-1 296,00	SoD
28	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	-1,530	150,00	-229,50	SoD
29	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	-2,520	150,00	-378,00	SoD
30	11314	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM	M3	-2,520	1 675,00	-4 221,00	SoD
31	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	-1,530	1 675,00	-2 562,75	SoD
32	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-8,640	820,00	-7 084,80	SoD
33	561141	PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 200MM	M2	-9,800	342,00	-3 351,60	SoD
34	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-9,800	35,00	-343,00	SoD
35	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-14,000	18,00	-252,00	SoD
36	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	-14,000	340,00	-4 760,00	SoD
37	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	-9,800	340,00	-3 332,00	SoD
38	919124	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	-18,000	113,00	-2 034,00	SoD

CELKEM méněpráce

-47 644,65

Vícepráce

49 911,00 cenová soustava

## 401 - přisvětlení přechodu

24	000010899	STOZAR 6m	KS	2,000	9 800,00	19 600,00	vlastní	
NOVÁ	141720015	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4	ks	8,000	500,00	4 000,00	vlastní dle subdávatele	
21	000005896	VÝKOP RUČNĚ PRO STOŽÁRY - startovací jáma, výstupní jáma	KS	2,000	800,00	1 600,00	SoD	
NOVÁ	K	899331111	101 - přechod	kus	3,000	1 890,00	5 670,00	CS ÚRS 2020 01
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
NOVÁ	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	27,000	315,00	8 505,00	CS ÚRS 2020 01
NOVÁ	K	997221815	Makadam hrubý tl. 140	m2	27,000	248,00	6 696,00	CS ÚRS 2020 01
25	917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	m	3,000	1 280,00	3 840,00	SoD	

CELKEM vícepráce

49 911,00

ROZDÍL

2 266,35