

Příloha č. 2

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS Název projektu: Program Aid for Trade - Gruzie "Přenos zkušeností, budování kapacit a implementace třídění komunálního odpadu ve městě Batumi"			
Realizátor a partnerské instituce: Bluetech s.r.o., Sandasuptaveba (městský podnik municipality Batumi)			
Rozvojový záměr projektu: Realizace projektu v Gruzii přispěje především k naplnění globálního cíle udržitelného rozvoje SDG 12 - Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu (a jeho jednotlivých podcílů). Týká se však i několika dalších cílů: SDG 11 - Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce, SDG 13 - Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů, SDG 3 - Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku a SDG 16 - Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních.			
Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zaměstnancům městské firmy Sandasuptaveba předat české znalosti a zkušenosti a budovat jejich kapacity v oblasti sběru a třídění odpadu a dodat menší třídící linku včetně zaškolení obsluhy.			
VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1 - Uskutečněna série telekonferencí českých expertů s gruzínskými představiteli Časový rámec pro dosažení výstupu: 08/2020	Aktivita 1.1 Příprava série telekonferencí	52 600 Kč	08/2020
	Aktivita 1.2 Uskutečnění série telekonferencí		
Výstup 2 - Uskutečněna studijní cesta gruzínských představitelů do ČR (cca. 5 dnů, předpokládání 3 účastníci) Časový rámec pro dosažení výstupu: 09/2020	Aktivita 2.1 Příprava studijní cesty	138 200 Kč	09/2020
	Aktivita 2.2 Realizace studijní cesty		
Výstup 3 - Předáno vzorové zařízení a zaškolená obsluha Časový rámec pro dosažení výstupu: 10/2020	Aktivita 3.1 Ověření a odsouhlasení parametrů zařízení	762 100 Kč	10/2020
	Aktivita 3.2 Projektování zařízení		
	Aktivita 3.3 Výroba zařízení		
	Aktivita 3.4 Doprava zařízení		
	Aktivita 3.5 Montáž zařízení a uvedení do provozu		
	Aktivita 3.6 Zaškolení obsluhy		

Výstup 4 - Uskutečněna cesta českých expertů do Gruzie (cca. 5 dnů, předpokládání 4 experti) Časový rámec pro dosažení výstupu: 10/2020	Aktivita 4.1 Příprava cesty	203 100 Kč	10/2020
	Aktivita 4.2 Realizace cesty		
Výstup 5 – Zpracovaná závěrečná zpráva Časový rámec pro dosažení výstupu: 11/2020	Aktivita 5.1 Vypracování závěrečné zprávy	12 100 Kč	11/2020
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT: Celkový rozpočet projektu ze ZRS ČR: 1 168 100 Kč Spolufinancování partnerské organizace Sandasuptaveba: Dodatečné vybavení třídící linky (kontejnery, lis) Prostory a vozidlo poskytnuté během pobytu českých expertů v Gruzii Náklady spojené se studijní cestou gruzínských představitelů do ČR (kromě letenek a ubytování) Celkem: 416 000 Kč Celkový rozpočet včetně spolufinancování: 1 584 100 Kč			11/2020