

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

na zhotovení díla

### **„Velkoplošné výspravy silnice III/29810 Sezemice - Dříteč“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

##### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] technický náměstek

[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] technický náměstek

[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED] vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů

[REDACTED] vedoucí útvaru realizace staveb

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) a

**II. MIROS Pardubice a.s.**, sídlo Hradecká 545, IČ 27523934, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 7145712/0800.

*je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)*

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

[REDACTED] **ředseda představenstva a.s.**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] **o-obchodní náměstek**

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED]

[REDACTED] **vyvedoucí**

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

I. Smluvní strany uzavřely dne 17.2.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-39/1073/200/20/2020 a dne 19.7.2020 dodatek č. 1, na zhotovení díla „Velkoplošné výspravy silnice III/29810 Sezemice - Dříteč“ ( dále jen „Smlouva“ ).

II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:**

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

**3.800.616,37 Kč** (Slovy:

**Tři miliony osm set tisíc šest set šestnáct** korun českých a 37/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

**DPH 21% 798.129,44 Kč** (Slovy: **Sedm set devadesát osm tisíc jedno sto dvacet devět** korun českých a 44/100).

Cena včetně DPH činí **4.598.745,81 Kč** (Slovy: **Čtyři miliony pět set devadesát osm tisíc sedm set čtyřicet pět** korun českých a 81/100).

**Odůvodnění:** navážení rozsahu stavebních prací SO 01 Sanace konstrukce.

Ostatní body článku 2. Cena díla zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:

2. 09. 2020

Staré Hradiště dne:

2. 09. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje



Ing. Rostislav Šindler  
předseda představenstva a.s.  
MIROS Pardubice a.s.

Aspe

Firma: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 012-2019 Velkoplošné výspravy silnice III/29810 Sezemice-Dřiteč  
 číslo a název SO SO 01 Sanace konstrukce komunikace  
 číslo a název rozpočtu: SO 01 Sanace konstrukce komunikace - ZBV1 ... rozšíření předmětu díla

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
3	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) původní množství dle SOD rozšíření	T	1 368,080 1063,44 304,64	270,00	369 381,60
17	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) původní množství dle SOD rozšíření	T	412,500 316,5 96	270,00	111 375,00
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>480 756,60</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
1	113738		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH. ODVOZ DO 20KM původní množství dle SOD rozšíření	M3	165,000 126,6 38,4	2 700,00	445 500,00
4	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM původní množství dle SOD rozšíření	M3	770,000 590,8 179,2	691,00	532 070,00
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I původní množství dle SOD rozšíření	M2	1 100,000 844 256	13,00	14 300,00
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>991 870,00</b>
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				
7	56340		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPISKU původní množství dle SOD rozšíření	M3	605,000 464,2 140,8	839,20	507 716,00
9	562101		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TR. I původní množství dle SOD rozšíření	M3	220,000 168,8 51,2	2 025,00	445 500,00
10	56940		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPISKU původní množství dle SOD rozšíření	M3	55,000 42,2 12,8	1 600,00	88 000,00
11	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 původní množství dle SOD rozšíření	M2	1 100,000 844 256	26,00	28 600,00

12	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 původní množství dle SOD rozšíření
13	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S původní množství dle SOD rozšíření
14	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S původní množství dle SOD rozšíření
		6	Komunikace
		9	Ostatní konstrukce a práce
15	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK původní množství dle SOD rozšíření
16	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM původní množství dle SOD rozšíření
		9	Ostatní konstrukce a práce
			<b>C e l k e m bez DPH</b>

#### REKAPITULACE STAVBY

**původní cena dle SOD  
rozšíření předmětu díla ZBV1**

**Cena díla po změně ZBV1**

	M2	1 100,000	19,00	20 900,00
		844		
		256		
	M3	44,000	7 900,00	347 600,00
		33,76		
		10,24		
	M3	66,000	7 500,00	495 000,00
		50,64		
		15,36		

**1 833 316,00**

	M3	1,485	136 900,00	203 296,50
		1,139		
		0,346		
	M	1 057,333	181,00	191 377,27
		844		
		213,333		

**394 673,77**

**3 800 616,37**

**2 925 692,24**

**874 924,13**

**3 800 616,37**

