

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 6. 5. 2020 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

### Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**  
Sídlo: **Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno**  
IČ: **00216224**  
DIČ: **CZ00216224**  
Zastoupena: **Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou**  
Kontaktní osoby: **XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXX,**  
**e-mail: XXXXXXXXXXXX**  
**XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXX,**  
**e-mail: XXXXXXXXXXXX**

a

### Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Vegacom a.s.**  
Sídlo: **Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201**  
IČ: **25788680**  
DIČ/VAT ID: **CZ25788680**  
Zastoupen: **Mgr. Ladislavem Beranem, předsedou představenstva**  
**Ing. Liborem Povejšilem, členem představenstva**  
Zápis v obchodním rejstříku: **vedeného u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 6070**  
Korespondenční adresa: **Novodvorská 1010/14, Praha 4 – Lhotka, PSČ 14201**  
Kontaktní osoby: **XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXX,**  
**e-mail: XXXXXXXXXXXX**  
**XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXX,**  
**e-mail: XXXXXXXXXXXX**

**Veřejná zakázka: Vybudování optické sítě v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 267/2 Brno, zadávaná ve výběrovém řízení mimo režim ZZVZ.**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

## I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- I. 2) Smluvní strany v souladu s ust. XII. 3) Smlouvy se dohodly, že Změny budou provedeny Dodatkem.
- I. 3) Celková hodnota veřejné zakázky po započtení změny ceny nepřesahuje částku dle § 27 písm. b) ZZVZ, § 222 ZZVZ se tedy neuplatňuje.

## II. Popis Změn

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné změny závazků, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve Změnovém listu včetně položkového rozpočtu, který je přílohou Dodatku.

## III. Dopad Změn na Cenu Díla

- III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku zvyšuje o částku: **188 821,14 Kč bez DPH.**

## IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Změnami není Smlouva měněna; sjednané Změny se nepovažují za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob jejího plnění.
- IV. 2) Dodatek nabývá účinnosti vložení do registru smluv.
- IV. 3) **Přílohy Dodatku:** Změnový list včetně rozpočtu

*Dodatek je uzavřen připojením elektronických podpisů obou Smluvních stran.*

# Změnový list (TZL) č.:

01

Datum předložení ZL:

15.08.2020

SoD č.:

Ze dne:

11.05.2020

Projekt registrační číslo:

Stavba:

Vybudování optické sítě v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity,  
Kotlářská 267/2 Brno

Objekt:

Areál PŘF MU Kotlářská 267/2 Brno

Název změny:

Doplnění a změny úseků kabelových tras

## Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Při realizaci výkopových tras v rámci zakázky "Vybudování optické sítě v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 267/2 Brno" byl zjištěn rozdíl mezi předpokládaným stavem dle projektové dokumentace a realitou. Z důvodu zachování funkčnosti celé nově budované optické sítě a nároků na ni kladených bylo nutné části zamýšlených tras opustit a nahradit je novými.

## Popis změny:

Neprůchozí úseky budované optické sítě nebyly realizovány. Byly provedeny změny v topologii jednotlivých tras tak, aby byla zachována jednak funkčnost celé nově budované optické sítě, tak i potřebná plánovaná kapacita jednotlivých úseků i celé sítě.

## Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

bez vyjádření projektanta.

## Změna má vliv do následujících profesí:

NEMÁ

## Přílohy:

Položkový rozpočet ZL\_01 ( oceněný výkaz výměr )

Provedená změna se projeví v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Změna má vliv na dokumentaci pro provádění stavy :

NEMÁ

Změna řešena :

ANO

Dodatek č.

1

Stavební objekt

Areál PŘF MU

Část PD :

Slaboproudá zařízení

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>		<b>bez dopadu na termín plnění</b>	
		---	
<b>Cenový dopad:</b>	Odpočet:		0,- Kč
	Přípočet:		188 821,14 Kč
	Celkem:	Bez DPH	188 821,14 Kč
	Celkem:	vč. DPH 21%	228 473,58 Kč

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou změnového listu.

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele :	XXXXXXXXXX	13.08.2020		
Za zhotovitele:	XXXXXXXXXX	11.08.2020		

## Stavební práce:

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena v Kč bez DPH / MJ	Cena v Kč bez DPH celkem
<b>Vícepráce</b>					
	<b>Montážní práce optika, UTP kabeláž</b>				
11	Instalace protipožární ucpávky	ks	5,00	950,00	4 750,00
17	Instalace a sestavení optické vany včetně osazení konektorů (1-48 OV)	ks	9,00	800,00	7 200,00
18	Měření optického vlákna metodou OTDR	ks	188,00	320,00	60 160,00
	<b>Dodávka materiálu</b>				
35	Protipožární ucpávka Hilti	ks	5,00	1 905,00	9 525,00
37	Optický kabel 24f - SM9/125 ITU-T G.652A nebo ITU-T G.657A	m	300,00	19,05	5 715,00
44	ODF OPTOKON 24 portů (nahrazeno ODF OFA 24)	ks	9,00	1 034,42	9 309,78
45	Pigtail s konektorem E2000/APC	ks	188,00	254,00	47 752,00
46	spojky E2000	ks	188,00	236,22	44 409,36
<b>Vícepráce celkem v Kč bez DPH</b>					<b>188 821,14</b>