

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce TV v úseku Albrechtice u Č.T. -
Havířov, 2. kolej“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: *E617-S-1269/2019*

ISPROFOND: 5813520030

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1809

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva
spolu s Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 33/19-02/SOD

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem
„Rekonstrukce TV v úseku Albrechtice u Č.T. - Havířov, 2. kolej“, která byla uzavřena dne 18. 4. 2019 a
nabyla účinnosti dne 23. 4. 2019.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou Cenu Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle Soupisu zjišťovacích protokolů, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy o dílo..... **54 291 650,00 Kč**

Skutečné čerpání Zhotovitelem.....**52 941 463,30 Kč**

Zůstatek.....**1 350 186,70 Kč**

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na **změně Smlouvy o dílo, článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ.**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž

Konečná Cena Díla dle skutečného čerpání Zhotovitelem je:

Cena Díla bez DPH: **52 941 463,30 Kč**

slovy: **padesátdvamiliónůdevětsetčtyřicetjednatisícčtyřistašedesáttří korun českých třicet haléřů.**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze k tomuto dodatku.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- 3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha – Soupis zjišťovacích protokolů

3.5 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 24.8.2020

V Praze dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.



Stavba: -Rekonstrukce TV v úseku Albrechtice u Č.T. - Havířov, 2. kolej

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Březen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %	Celkem pozastávka
SŽDC	N SO 301.1	Trakční vedení, kol.č.2 – kotevni úseky 1, 2	16 954 828,00	16 954 828,00	16 279 000,60	0,00	16 279 000,60	675 827,40	96,014	0,00
SŽDC	N SO 301.2	Trakční vedení, kol.č.2 – kotevni úseky 3, 4, 5	16 444 419,00	16 444 419,00	16 095 005,00	0,00	16 095 005,00	349 414,00	97,875	0,00
SŽDC	N SO 301.3	Trakční vedení, kol.č.2 – kotevni úseky 6, 7, 8	18 649 543,00	18 649 543,00	18 324 597,70	0,00	18 324 597,70	324 945,30	98,258	0,00
SŽDC	N SO 701.1	Ukolejnění kovových konstrukcí – část 1	389 500,00	389 500,00	389 500,00	0,00	389 500,00	0,00	100,000	0,00
SŽDC	N SO 701.2	Ukolejnění kovových konstrukcí – část 2	512 531,00	512 531,00	512 531,00	0,00	512 531,00	0,00	100,000	0,00
SŽDC	N SO 701.3	Ukolejnění kovových konstrukcí – část 3	435 829,00	435 829,00	435 829,00	0,00	435 829,00	0,00	100,000	0,00
SŽDC	N SO 98-98	Všeobecný objekt	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	100,000	0,00



Stavba: -Rekonstrukce TV v úseku Albrechtice u Č.T. - Havřířov, 2. kolej

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Březen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %	Celkem pozastávka
CELKEM		CELKEM	54 291 650,00	54 291 650,00	52 941 463,30	0,00	52 941 463,30	1 350 186,70	97,513	0,00
SŽDC-Z		SŽDC způsobilé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
SŽDC-N		SŽDC nezpůsobilé	54 291 650,00	54 291 650,00	52 941 463,30	0,00	52 941 463,30	1 350 186,70	97,513	0,00
SŽDC celkem		SŽDC celkem	54 291 650,00	54 291 650,00	52 941 463,30	0,00	52 941 463,30	1 350 186,70	97,513	0,00

Zhotovitel:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Dne

20.03.2020

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dne

20.03.2020

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1076928

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c4f6f1d1-eb98-4d36-a79f-ab8e16199e1b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.09.2020 10:27:01



2aab8b7c-bc1a-4f2d-9b5a-8482ee6de490