

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Objednavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: [REDACTED]

Č: 2020/00822

Dodavatel:

PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 1166/12
58601 Jihlava
IČ: 47916621 DIČ: CZ 47916621
Číslo účtu: [REDACTED]

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 21.08.2020

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0,000	Objednáváme u Vás dodatečné projekční práce na dokumentaci DSP (dokumentaci pro stavební povolení), k žádosti o vydání změny stavby před dokončením v souvislosti s odsouhlasenými úsporami nákladů stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“. Změny a doplnění podléhající stavebnímu povolení resp. změny stavby před dokončením. Podkladem pro výčet změn je propočet. Jedná se celkem o 5 položek projekčních prací a inženýrské činnosti pro stavební povolení. - D1.01 CUP zmenšení heliportu, jedná se o celkovou změnu heliportu na střeše objektu, nový rozměr železobetonové plochy, vč.přepočtu statiky objektu a vč. nového osazení, změna únosnosti. - změna speciální projektové dokumentace pro stavební řízení heliportu na LSÚ Praha. - D1.03 Spojovací koridor, změna polohy a tvaru, minimalizace stavebních úprav v pavilonu 14. - D1.06 Rampa a opěrná zeď. Zrušení rampy, náhrada v části opěrnou zdí. Zachována možnost pro dostavěním další etapě. - D1.13 Bourací práce a stavební úpravy v objektu 02. Snížení rozsahu bouracích prací s ohledem na zachování a doplnění podzemní chodby pro vnitřní dopravu mezi pavilonem 27 a CUP a pavilonem 14. Provedení stavebních úprav pro zachování zbytkového provozu v pavilonu 02. - D1.17 Nová propojovací podzemní chodba č. 4 a úpravy s tím spojené v pavilonu 14. Zajišťuje vnitřní propojení mezi pavilonem 14 a CUP pro dopravu pacientů. IČ, jedná se o zabezpečení dokladové části ke změně stavby před dokončením pro stavební objekt CUP a o změnu stavby před dokončením stavby heliportu na Leteckém stavebním úřadu Praha – Ruzyně.	786 500,00

Podepsáno dne [REDACTED]

vedoucí odboru majet [REDACTED]

Vyřizuje:

Tel :
e-mail:

referent ekonomického oddělení OMSŘI

24. 08. 2020