

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 29.6.2020, evidované pod ID 12218784

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími smluvními stranami

Městská část Praha-Zbraslav

IČ: 002 41 857
DIČ: CZ00241857
sídlo: Zbraslavské náměstí 464; 156 00 Praha-Zbraslav
číslo účtu: [REDACTED]
vedený u: České spořitelny a.s.
zastoupená: Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou městské části

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha – Zbraslav

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]@mc-zbraslav.cz

dále též „objednatel“, na straně jedné

a

Obchodní název: **DEKONTA Demolice s.r.o.**
IČ: 291 30 808
DIČ: CZ 291 30 808
Sídlo / místo podnikání: Volutova 2523, 158 00 Praha 5
Zapsán v obchodním rejstříku: C 202379 vedená u Městského soudu v Praze
číslo účtu: [REDACTED]
vedený u: KB Praha 5
Zastoupená:

Osoby oprávněné jednat ve
věcech smluvních: Ing. Michal Vašek, jednatel (tel. [REDACTED])

Osoby oprávněné jednat ve
věcech technických: [REDACTED] vedoucí projektu
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]@dekonta.cz

dále též „zhotovitel“, na straně druhé

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 29.6.2020 byla mezi nimi uzavřena Smlouva o dílo s názvem „**Demolice objektu šaten ZŠ Vl. Vančury, Hauptova 591, Praha-Zbraslav**“ (dále jen „**Smlouva**“), kterou tímto dodatkem mění následovně:

I. Předmět dodatku – změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že čl. 3 odst. 2 Smlouvy („Předmět a rozsah díla“) se mění takto:

3.2 Rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací zpracovanou společností Projekce CZ s.r.o., Tovární 290, Chrudim, Ing. Otakarem Vašákem, na podkladě oceněného položkového rozpočtu, zpracovaného zhotovitelem v rámci výběrového řízení, a změnového listu č. 1 k výkazu výměr. Výše uvedenou dokumentaci včetně výkazu výměr a změnového listu č. 1 zhotovitel od objednatele převzal a pečlivě se s nimi seznámil, což stvrzuje podpisem této smlouvy.

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že čl. 4 odst. 1 Smlouvy („Doba plnění“) se mění takto:

4.1 Zhotovitel se zavazuje dodat dílo v těchto termínech:

a) termín zahájení prací je stanoven nejpozději na den 1.7.2020. O termínu předání staveniště bude sepsán protokol o převzetí staveniště podepsaný oběma stranami;

b) termín dokončení díla je stanoven do 25.8.2020. V tomto termínu musí dojít k úplnému dokončení díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání.

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že čl. 5 odst. 5.1 („Cena za dílo“) Smlouvy se mění takto:

5.1 Obě smluvní strany se dohodly na smluvní ceně stavebních prací ve výši

CELKEM včetně DPH:

874 842,90 Kč

(slovy osm set sedmdesát čtyři tisíce osm set čtyřicet tři koruny české patnáct haléřů)

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají platná a právně účinná.





2. Dodatek Smlouvy se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu. Každá ze stran obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v tomto dodatku uvedené nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a vyslovují souhlas s tím, aby tento dodatek byl bez dalšího zveřejněn.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha – Zbraslav.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, jsou seznámeny s jeho obsahem, jeho obsahu rozumějí, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Praze-Zbraslavi dne

V Praze-Zbraslavi dne

02. 09. 2020






Za zhotovitele

Ing. Michal Vašek, jednatel

Za objednatele

Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ



Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	R 21 328 20
ze dne	17. 8. 2020
za správnost:	