

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00084/2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ00236977

Zastoupeno starostou města Ing. Markem Czechmannem

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Marek Czechmann, tel.: 315 739 853, marek.czechmann@mestokralupy.cz

Marcela Horčíčková, tel.: 315 739 886, marcela.horcickova@mestokralupy.cz

Marta Ulmová, tel.: 315 739 884, marta.ulmova@mestokralupy.cz

Koordinátor BOZP: Bohumil Oliva,

(dále jen „Objednatel“)

a

Martin Novotný - Malbos

se sídlem: Vodárenská 1180

IČ: 65600541; DIČ: 6812071717

Zastoupený jednatelem: Novotný Martin - Malbos

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Novotný Martin, tel.:

(dále jen „Zhotovitel“)

Název stavby - akce:

„Oprava podlah v ZŠ Komenského, Kralupy nad Vltavou“

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 20/15/4/9, ze dne 17.08.2020, se smluvní strany dohodly v souvislosti s více pracemi, které jsou v příloze č.1 tohoto dodatku smlouvy specifikovány a vyčísleny, změnu konečné ceny díla, která byla uvedena v čl. IV. odst. 1 smlouvy, na novou částku ve výši:

Původní cena: 267.677,97 Kč
Cena bez DPH: 56.212,37 Kč
Cena včetně DPH 323.890,34 Kč

Nová cena: 302.122,97 Kč
Cena bez DPH: 63.445,82 Kč
Cena včetně DPH: 365.568,79 Kč

2. Ostatní ujednání se nemění.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv je podmínkou účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, 20.8. 2020

V Kralupech nad Vltavou, 19.8. 2020

Objednatel:

Ing. Marek Czechmann
starosta města

Zhotovitel:

Novotný Martin - Malbos

Stavební rozpočet - více práce na stavbě

Název stavby:	Oprava podlah v ZŠ Komenského nám. 1		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Kralupy nad Vltavou					
Druh stavby:	Více práce - podlahy + stěny		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. M. Louda, Jan Cichra					
Lokalita:	Kralupy nad Vltavou		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Novotný Martin - Malbos					
JKSO:	8013212		Zpracováno dne: 24.7.2020		Zpracoval:		Martin Novotný - Malbos					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
								Montáž				
9		762510020RA0	Vybourání betonu - vynesení před budovu	t	1,20	4 800,00	3 963,71	1 796,29	12 375,00	0,00	0,00	0,00
10		762526130RT3	Úpravy dřevěných ráků - doplnění	m2	8,60	650,00	2 341,31	3 248,69	5 760,00	0,00	0,00	0,00
12		998762102R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,50	1 200,00	0,00	600,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00
			Přesun hmot po truhlářské konstr.-12m	t	0,50	850,00	0,00	425,00	600,00	0,00	0,00	0,00
							1 620,83	7 849,17	425,00	0,00	0,00	0,00
13		766662812R00	Vyřezání dřevěných ráků	kus	17,00	150,00	0,00	2 550,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00
14		766662811R00	Vyřezání plynových uzávěrů+ rozvodů	kus	17,00	90,00	0,00	1 530,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
15		766695233R00	Zazdění děr	kus	17,00	130,00	80,16	2 129,84	1 530,00	0,00	0,00	0,00
16		766695213R00	Začištění omítek	m2	14,00	120,00	40,67	1 639,33	2 210,00	0,00	0,00	0,00
17		61187191	Zednický materiál	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
			Malby						1 500,00	0,00	0,00	0,00
29		783801812R00	Barva na sokl	m2	135,00	40,00	871,11	11 278,89	12 150,00	0,00	0,00	0,00
30		78380110R00	Nátěr soklu - práce	m2	135,00	50,00	387,16	5 012,84	5 400,00	0,00	0,00	0,00
			Přesuny sutí				483,95	6 266,05	6 750,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
45		979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	1,50	300,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Celkem KČ

34.445,00 KČ
 DPH 21% **7.233,45 KČ**
Celkem fakturace 41.678,45 KČ



