



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 17. 4. 2020 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX,
tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX,
tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **MERCI, s.r.o.**
Sídlo: Hvězdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno - Slatina
IČ: 46966447
DIČ/VAT ID: CZ46966447
Zastoupen: RNDr. Libor Reichstädter CSc., jednatel
Zápis v obchodním rejstříku: vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6817
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Brno
IBAN: CZ590300000000382408043
Korespondenční adresa: Hvězdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno - Slatina
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)

Veřejná zakázka: Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU: Část A – Laboratorní nábytek a sanitární vybavení, zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě *(dále jen „Dodatek“)* s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny.
- I. 2) Smluvní strany se dohodnuly na stvrzení změn tímto dodatkem v souladu s ust. XI. 3) Smlouvy.

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. ZL A-02 a ZL A-03; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- II. 2) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. ZL A-01; změnový list je součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- II. 3) Změny dle ust. II.1) a II.2) tohoto Dodatku byly zapsány do Rekapitulace odpočtu a přípočtu k ceně Díla, která tvoří přílohu č. 2 Dodatku.
- II. 4) Realizace změn dle změnových listů nemá vliv na termín pro předání Díla stanovený v ust. IV.4) Smlouvy. V případě změny popsané ve změnovém listu ZL A-03 se bude postupovat v souladu s ust. IV.4) i) Smlouvy tak, že předmět změny sjednané tímto změnovým listem ZL A-03 bude při předání Díla považován za vadu způsobenou jinou objektivní podmínkou mimo sféru Zhotovitele, která nebrání převzetí Díla, lhůta pro odstranění této vady je sjednána nejpozději do 3 týdnů od účinnosti tohoto Dodatku, do uplynutí této lhůty není Zhotovitel s realizací změny dle ZL A-03 v prodlení.
- II. 5) Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných zakázek.

III. Dopad změn na cenu Díla

- III. 1) Cena Díla se v důsledku změn uvedených v Dodatku **snižuje** o částku:
139 894 Kč bez DPH.
Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku:
29 377,74 Kč.
Součet snížení ceny Díla a DPH pak činí:
169 271,74 Kč.
- III. 2) Odpočet a přípočet k ceně Díla z důvodu změn je podrobněji popsán ve změnových listech. Rekapitulace odpočtu a přípočtu k ceně Díla je provedena v příloze č. 2 Dodatku.

IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- IV. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy ZL A-01, ZL A-02 a ZL A-03

Příloha č. 2: Rekapitulace odpočtu a připočtu k ceně Díla

Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka,
za Objednatele
(podepsáno elektronicky)

RNDr. Libor Reichstädter, CSc.
jednatel,
za Zhotovitele
(podepsáno elektronicky)



ZMĚNOVÝ LIST

Akce: **Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU**
- část A – Laboratorní nábytek – MERCI s.r.o.

Oprávněné osoby:		
Objednatel	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	XXXXXXXXXX
Uživatel	Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Kamenice 5, 625 00 Brno	XXXXXXXXXX
Zhotovitel	MERCI, s.r.o. Hviezdoslavova 1192/55b 627 00 Brno	Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX
Pořadové číslo Změnového listu: A-01		
Klasifikace Změny	Nepředvídatelná změna	
Původce Změny	Objednatel - Masarykova univerzita	
Datum zaevidování změny:	16.6. 2020	
Důvod Změny:	V průběhu realizace bylo zjištěno, že dodávka a montáž elektrických osoušečů je již součástí dodávky Zhotovitele stavby, takže dodávka elektrických osoušečů v rámci Laboratorního nábytku je duplicitní, a proto bude vypuštěna.	
Popis Změny:	Standard S9 elektrický proudový osoušeč rukou bude vypuštěn z dodávky Laboratorního nábytku - celkem 11 ks.	
Vyjádření autorského dozoru:	Autorský dozor souhlasí s navrženým řešením.	
Přílohy:	Položkový rozpočet	
Cenový dopad:	Změna má dopad do ceny díla	- 210.826, Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Podpisová část:		
Za Objednavatele:	Dne: 20. 7. 2020	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Za Zhotovitele:	Dne: 29. 7. 2020	XXXXXXXXXX
Rozdělovník:	3x Objednatel, 1x Zhotovitel	

Příloha: Položkový rozpočet

**Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU"
část A – Laboratorní nábytek – MERCI s.r.o.**

Změnový list č. A-01 - odpočet osoušečů

standard	popis	počet	M.J.	cena/M.J.	celkem
S9	elektrický proudový osoušeč rukou	-11	ks	19 166,00 Kč	- 210 826,00 Kč
	celkem bez DPH				- 210 826,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST

Akce: **Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU**
- část A – Laboratorní nábytek – MERCI s.r.o.

Oprávněné osoby:		
Objednatel	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	XXXXXXXXXX
Uživatel	Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Kamenice 5, 625 00 Brno	XXXXXXXXXX
Zhotovitel	MERCI, s.r.o. Hviezdoslavova 1192/55b 627 00 Brno	Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX
Pořadové číslo Změnového listu: A-02		
Klasifikace Změny	Změna De minimis	
Původce Změny	Objednatel - Masarykova univerzita	
Datum zaevidování změny:	19.6. 2020	
Důvod Změny:	<p>Objednatel v rámci vybavení přístroji uvažuje s nákupem 3D tiskáren pro stomatologii, které plánuje z hygienických důvodů umístit do digestoře (odtah tepelných i chemických emisí vznikajících při tisku). Průzkumem trhu pak byly zjištěny předpokládané rozměry 3D tiskáren – z průzkumu vyplývá, že je v digestoři zapotřebí více prostoru (na výšku), aby bylo 3D tiskárny možné do digestoře bezpečně umístit a zároveň provádět jejich běžnou údržbu. Větší pracovní výšky pak lze dosáhnout snížením výšky pracovní plochy z 900 mm na 700 mm.</p> <p>Jedná se o digestoř v m.č. 213 – výuková laboratoř.</p>	
Popis Změny:	<p>Digestoř bude mít sníženou výškou pracovní plochy z 900 mm na 700 mm. Zároveň s touto úpravou musí být namísto původně plánované dvoudveřové plechové skříňky dodána nižší skříňka výšky cca 520 mm – vzhledem k atypickému rozměru bude tato skříňka z laminové dřevotřísky.</p>	
Vyjádření autorského dozoru:	Autorský dozor souhlasí s navrženým řešením.	
Přílohy:	Položkový rozpočet	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Cenový dopad:	Změna má dopad do ceny díla	+ 4.950, Kč bez DPH
Podpisová část:		
Za Objednavatele:	Dne: 20. 7. 2020	XXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXX
Za Zhotovitele:	Dne: 29. 7. 2020	XXXXXXXXXX
Rozdělovník:	3x Objednatel, 1x Zhotovitel	

Příloha: Položkový rozpočet

Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU"
část A – Laboratorní nábytek – MERCI s.r.o.

Změnový list č. A-02 - snížení výšky pracovní plochy digestoře

standard	popis	počet	M.J.	cena/M.J.	celkem
	m.č. 213 - výuková laboratoř				
15	Digestoř - změna výšky pracovní plochou z 900 mm na výšku 700 mm				
	- příplatek za změnu	1	kpl	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
15/B1	Výměna plechové skříňky za atyp skříňku z lamino DTD				
	- odpočet plechové skříňky	-1	ks	4 950,00 Kč	- 4 950,00 Kč
	- náhradní skříňka - laminovaná DTD	1	ks	3 400,00 Kč	3 400,00 Kč
	celkem bez DPH				4 950,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST

Akce: **Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU**
- část A – Laboratorní nábytek – MERCI s.r.o.

Oprávněné osoby:		
Objednatel	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	XXXXXXXXXX
Uživatel	Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Kamenice 5, 625 00 Brno	XXXXXXXXXX
Zhotovitel	MERCI, s.r.o. Hviezdoslavova 1192/55b 627 00 Brno	Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX
Pořadové číslo Změnového listu: A-03		
Klasifikace Změny	Změna De minimis	
Původce Změny	Objednatel - Masarykova univerzita	
Datum zaevidování změny:	7. 7. 2020	
Důvod Změny:	Objednatel v rámci dokončovacích prací stavby zjistil, že z důvodů bezpečnosti a zajištění řádného úklidu okolo rozvaděčů v ocelové části – 3+4.NP a v kuchyňce v 5. NP je nezbytné doplnit opláštění těchto rozvaděčů.	
Popis Změny:	Opláštění rozvaděčů bude provedeno z laminované dřevotřísky LTD tl. 18mm – pevná část kotvená do konstrukce stavby + dveře v místě rozvaděčů dle návrhu architekta.	
Vyjádření autorského dozoru:	Souhlasím s navrženým řešením – viz architektonický návrh	
Přílohy:	- Položkový rozpočet - Architektonický návrh opláštění rozvaděčů	
Cenový dopad:	Změna má dopad do ceny díla	+ 65.982,00 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Podpisová část:		
Za Objednavatele:	Dne: 13. 8. 2020	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Za Zhotovitele:	Dne: 13. 8. 2020	XXXXXXXXXX
Rozdělovník:	3x Objednatel, 1x Zhotovitel	

**Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU
část A – Laboratorní nábytek – MERCI s.r.o.**

Změnový list č. A-03 - opláštění rozvaděčů v 3 + 4 + 5. NP

pol. č.	popis	počet	M.J.	cena/M.J.	celkem bez DPH
Opláštění rozvaděče 4.NP					
1	materiál lamino LTD tl 18 mm Kronospan dekor 0101 PE, úchytky, kování	1	kpl	18 700,00 Kč	18 700,00 Kč
2	Doprava a montáž	1	kpl	5 750,00 Kč	5 750,00 Kč
Opláštění rozvaděče 3.NP					
3	materiál lamino LTD tl 18 mm Kronospan dekor 0101 PE, úchytky, kování	1	kpl	17 450,00 Kč	17 450,00 Kč
4	Doprava a montáž	1	kpl	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Opláštění rozvaděče 5.NP					
5	materiál lamino LTD tl 18 mm Kronospan dekor 0101 PE, úchytky, kování	1	kpl	12 832,00 Kč	12 832,00 Kč
6	Doprava a montáž	1	kpl	6 250,00 Kč	6 250,00 Kč
Opláštění rozvaděčů 3+4+5.NP celkem bez DPH					65 982,00 Kč

Příloha č. 2 Rekapitulace odpočtu a přípočtu k Ceně díla

Evidence ceny díla - Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU - část A – Laboratorní nábytek

Ceny bez DPH.

TLZ	Původní cena	přípočet/odpočet	Nová cena	Poznámka
A-01	5 943 304,00	-210 826,00	5 732 478,00	Odpočet el. osoušečů
A-02	5 732 478,00	4 950,00	5 737 428,00	Snížení pracovní plochy digestoře
A-03	5 737 428,00	65 982,00	5 803 410,00	Opláštění rozvaděčů

**Rozdíl oproti původní
(vysoutěžené) ceně**

-139 894,00