

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/025/Še, uzavřené dne 16.04.2020
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. T-DEX, s. r. o.

sídlem: Oldřichovice 1025, 739 61 Třinec
zastoupena: Miroslavem Masarikem
IČO: 25388746
DIČ: CZ25388746
bankovní spojení:
č. účtu:
e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/025/Še, uzavřené dne 16.04.2020 (dále jen „smlouva“), pod názvem „**MŠ Oldřichovice Ves čp. 208 – oprava sociálního zařízení**“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby vznikly na stavbě méněpráce i vícepráce. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto méněpráce a vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 42.511 Kč bez DPH. V důsledku těchto prací došlo k prodloužení termínu o 14 dnů.

II.

Změna smlouvy

1. V článku II. **Doba a místo plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:
- „Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 74 kalendářních dnů** od dne

protokolárního předání a převzetí staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit“.

3. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

1.080.655,38 Kč bez DPH


K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“.

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/1923 ze dne 24.08.2020.

V Třinci26. 08. 2020

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
primátorka

V Třinci28. 08. 2020

Za zhotovitele:



Miroslav Masarik
jednatel

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	T-DEX, s.r.o., Oldřichovice 1025, 739 61 Třinec		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	
Název akce:	MŠ Oldřichovice Ves, č.p. 208 - oprava sociálního zařízení		
Předmět změny:			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto více a méně práce:</p> <p>Během stavby bylo zjištěno, že stávající elektrické rozvody pro přímotopy byly napojeny v rozporu se současnými normami a předpisy. Z tohoto důvodu byly provedeny práce navíc, jmenovitě: provedení úprav stávajících silových kabelů mezi rozvaděčem a elektrickými přímotopy včetně úpravy slaboproudých rozvodů k termostatickému ovládání topného systému.</p> <p>Dále v projektové dokumentaci není přesně specifikován typ závěsných klozetových mís. Teprve na základě položkového rozpočtu bylo upřesněno, že se jedná o standardní závěsné klozetové mísy, s čímž nesouhlasí provozovatel objektu vzhledem k tomu, že zařízení je určeno výhradně pro děti předškolního věku.</p> <p>Posunutí termínu nebude mít vliv na zahájení provozu školky v řádném termínu.</p>			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
Cena méněprací bez DPH: -32 790,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 75 301,00 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 42 511,00 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 74 dnů	
Cena dle SOD bez DPH: 1 038 144,38 Kč		Nová cena bez DPH: 1 080 655,38 Kč	

Změnový list č.01

Stavba:

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu


Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	1	
	2	75 301,00 Kč
	3	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		75 301,00 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	4	
	5	- 32 790,00 Kč
	6	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 32 790,00 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		42 511,00 Kč
-----------------------------------	--	--------------



MŠ OLD Ves, č.p. 208 - oprava sociálního zařízení - SOD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt S: MŠ Oldřichovice Ves, č.p.208 - oprava sociálního zařízení Objekt SO_01: Stavební objekt 01 Oddíl 006: Úpravy povrchu						
15	SUB	612315101 Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,700		
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce						
17	SUB	962032240 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	0,070		
Oddíl 721: Vnitřní kanalizace						
36	SUB	721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	3,000		
39	SUB	721174044 Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	3,000		
Oddíl 740: Silnoproud						
28	SUB	VL_02 Vyrovnání parapetu pod okny	kpl.	1,000		
54	SUB	VL_01 Voda D+M teploměr s krátkou jímkou	kus	1,000		
57	SUB	VL_01 Voda D+M teploměr s krátkou jímkou	kus	1,000		
82	SUB	VL_01 Dětské WC	kus	5,000		
83	SUB	VL_02 Sedátko na dětské WC	kus	5,000		
85	SUB	VL_01 Dětské WC	kus	4,000		
86	SUB	EL01 CYKY 3Jx1,5mm	m	20,000		
86	SUB	VL_02 Sedátko na dětské WC	kus	4,000		
88	SUB	EL03 CYKY 5Jx2,5mm	m	18,000		
124	SUB	EL_VL_01 Svorkování a zjišťování stávajícího okruhu	hod	8,000		
150	SUB	EL_VL_01 Svorkování a zjišťování stávajícího okruhu	hod	8,000		
Stavba Objekt S_00: MŠ Oldřichovice Ves, č.p. 208 - oprava sociálního zařízení Objekt SO_02: Stavební objekt 02 Oddíl 006: Úpravy povrchu						
17	SUB	612315101 Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,700		
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce						
20	SUB	962032240 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	0,070		
Oddíl 721: Vnitřní kanalizace						
39	SUB	721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	3,000		
42	SUB	721174044 Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	3,000		
Oddíl 725: Zařizovací předměty						
Objekt SO_02 ELEKTRO: Elektro Oddíl 740: Silnoproud						
126	SUB	EL01 CYKY 3Jx1,5mm	m	14,000		
128	SUB	EL03 CYKY 5Jx2,5mm	m	9,000		

MŠ OLD Ves, č.p. 208 - oprava sociálního zařízení - SOD

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
S: MŠ Oldřichovice Ves, č.p.208 - oprava sociálního zařízení							
SO_01: Stavební objekt 01							
725: Zařizovací předměty							
60	SUB	64236041	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování	kus	- 5,000		
61	SUB	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	- 5,000		
740: Silnoproud							
98	SUB	EL13	Spínač pohybový PIR IP44	ks	- 1,000		
S_00: MŠ Oldřichovice Ves, č.p. 208 - oprava sociálního zařízení							
SO_02: Stavební objekt 02							
725: Zařizovací předměty							
64	SUB	64236041	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování	kus	- 4,000		
65	SUB	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	- 4,000		
SO_02 ELEKTRO: Elektro							
740: Silnoproud							
139	SUB	EL14	Spínač pohybový PIR IP44	ks	- 1,000		