

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel

##### VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600  
zastoupený: Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D., MBA, předsedou představenstva  
Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva  
sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30  
IČ: 259 11 368  
DIČ: CZ25911368  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
číslo účtu: 42272004/2700  
(dále jen Objednatel)

#### 2. Zhotovitel

##### JANKOSTAV s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22270  
zastoupená: Bc. Lukášem Jankem, MBA - jednatelem  
sídlo: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice  
IČ: 258 55 581  
DIČ: CZ25855581  
(dále jen Zhotovitel)

### II.

#### Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě, které se zhotovitel za podmínek v této smlouvě stanovených zavázal provést pro objednatele dílo „**Plocha z litého asfaltu atria OSTRAVAR ARÉNY**“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavázal provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu se smlouvou.

### III.

#### Vícepráce

V průběhu provádění stavebních prací se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných stavebních prací (a s nimi spojených dodávek a služeb) nad rámec předmětu plnění vymezeném uzavřenou smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v průběhu realizace díla na základě objektivně nepředvídaných okolností a tyto vícepráce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Objednatel si zároveň vzhledem k budoucímu provozování díla vyžádal provedení víceprací nad rámec smlouvy a zadávací a projektové dokumentace.

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací v objemu 14 756,95 Kč bez DPH.

### IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.  
Dodatek č. 1

0509/2020  
01  
Přílohy:  
Příloha č. 1: Výkaz výměr.

V Ostravě

Dne 17.8.2020

Za Objednatele:




.....  
Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA  
předseda představenstva



.....  
Ing. Jaroslav Kovář  
místopředseda představenstva

Za Zhotovitele:



**JANKOSTAV 12**  
JANKOSTAV s.r.o. IČ: 25589561, DIČ: CZ25589561  
Stepařůvka 10031 719 00 Ostrava-Kunčice  
t. 552 237 011 jankostav.cz

.....  
Bc. Lukáš Janko, MBA  
jednatel

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

PLOCHA Z LITÉHO ASFALTU ATRIA OSTRAVAR ARÉNY-  
vícepráce

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Ostrava

IČO

DIČ

Objednatel

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

25911368

CZ25911368

Projektant

Zhotovitel

JANKOSTAV s.r.o.

25855581

CZ25855581

Zpracoval

Ing. Martin Dvořák

Rozpočet číslo

20200461

Dne

17.08.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	557,76	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	14 199,19	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		14 756,95	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

**JANKOSTAV 12**

JANKOSTAV s.r.o. IČ: 25855581, DIČ: CZ25855581  
 Štěpánůva 714/31, 710 00 Ostrava-Kunčice  
 ☎ 596 237 018 [jankostav.cz](http://jankostav.cz)



**D Celkem bez DPH 14 756,95**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	14 756,95	3 098,96

**Cena s DPH 17 855,91**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

Stavba: PLOCHA Z LITÉHO ASFALTU ATRIA OSTRAVAR ARÉNY- vícepráce  
Objekt:

Objednatel: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.  
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.  
Místo: Ostrava

Zpracoval: Ing. Martin Dvořák  
Datum: 17. 8. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>14 756,95</b>	<b>0,003</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>11 676,00</b>	<b>0,003</b>
1	113155113	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	42,000	278,00	11 676,00	0,003
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>271,32</b>	<b>0,000</b>
2	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	42,000	6,46	271,32	0,000
<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>2 809,63</b>	<b>0,000</b>
3	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,216	70,00	435,12	0,000
4	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	55,944	12,00	671,33	0,000
5	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,216	164,00	1 019,42	0,000
6	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,216	110,00	683,76	0,000
<b>Celkem</b>						<b>14 756,95</b>	<b>0,003</b>