

## **Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo č. OLP/5595/2019

**"Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem, v plné moci RNDr. Jitkou Šádkovou, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen "objednatel"

a

### **CI2, o.p.s.**

se sídlem Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná

IČO: 26415585

DIČ: CZ26415585

osoba oprávněná podepsat dodatek: Josef Novák, ředitel

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2800405224/2010

evidence: spisová značka O 195 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen "zhotovitel"

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2019 smlouvu o dílo č. OLP/5595/2019, jejímž předmětem je zhotovení díla: Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách

Libereckého kraje (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že dodatek není uzavřen v rozporu analogicky s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou další omezení vzniklá v důsledku vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS-CoV-2). Dodatkem č. 1 byla posunuta lhůta ke splnění části A. díla, které bylo řádně předáno v novém termínu. Dodatkem č. 2 je řešen posun lhůty ke splnění části B. díla, způsobené připomínkováním části A. díla objednatelem ve smluvené lhůtě 30 pracovní dnů a nemožnosti najít vhodný termín pro konzultační schůzky širší poradní skupiny objednatele v průběhu letních prázdnin, kdy jsou čerpány dovolené. Faktické zkrácení lhůty pro přípravu části B. díla omezuje podrobné zpracování dokumentu a dostatečné představení dokumentu odborné i široké veřejnosti. Prodloužení termínu plnění tedy vychází i z požadavků objednatele, které plynou z objektivních změn okolností, které nastaly v průběhu plnění a které nemohla žádná ze smluvních stran předem předpokládat.

### **Článek I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV. odst. 1 smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:

*"Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtách uvedených v následující tabulce:*

<b>Část díla</b>	<b>Zahájení plnění</b>	<b>Způsob ukončení</b>	<b>Lhůta ke splnění</b>
A.	bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy	předání a převzetí části díla dle článku V. této smlouvy	165 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
B.	bez zbytečného odkladu po ukončení části A.	předání a převzetí části díla dle článku V. této smlouvy	do 30. 11. 2020

*Zhotovitel je oprávněn předat část díla kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí části díla v rámci příslušné etapy s výjimkou, že čas předání části díla v rámci příslušné etapy případně na poslední den lhůty."*

3. V příloze č. 1 se upravuje tabulka pro harmonogram a příloha č. 1 tohoto dodatku nahrazuje dosavadní přílohu č. 1 smlouvy.

