



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

(dále jen „Dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
IČ: 00249998
DIČ: CZ00249998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 127271/0100
Zástupce ve věcech technických: Bc. Rudolf Koraba, tel. xxx
(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

KOČÍ a.s.

Sídlo: K Lipám 132, 397 01 Písek
Zastoupen: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel
IČO: 46683046
DIČ: CZ46683046
Bankovní spojení: Oberbank AG – 7300003109/8040
Č. účtu: ČSOB – 281313256/0300
Zástupce ve věcech technických: xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [doplň účastník] soudu v [doplň účastník], oddíl [doplň účastník], vložka [doplň účastník].
(dále jen jako „zhotovitel“)

Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

3. Předmět smlouvy (díla)

Na konec článku se doplňuje nový odstavec č. 3.10 v tomto znění:

„3.10 Zhotovitel se taktéž zavazuje provést pro objednatele práce v rozsahu dle nabídkového rozpočtu „Písek - Městský atletický stadion - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení - změnové listy“ zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.“

5. Doba plnění

Odstavec č. 5.2 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

„5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 24.10.2020. Termín dílčího předání budovy je do 24.9.2020. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle bodů 5.6. až 5.9. smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.“

7. Cena díla a fakturace

Odstavec č. 7.1 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

„7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:

Cena dle smlouvy o dílo	13.524.192,- Kč
Cena dle odstavce 3.10 Dodatku č.1	-723.615,31 Kč
Celková cena bez DPH	12.800.576,69 Kč

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Zhotoviteli nebude objednatel poskytována žádná záloha.“

Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č.1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Uzavření Dodatku č.1 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 24.8.2020 usnesením č. 496/20. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č.1 .

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

příloha č. 1: Nabídkový rozpočet „Písek - Městský atletický stadion - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení - změnové listy“ dle Dodatku č. 1

příloha č. 2: Změnový list č. 1 ze dne 7.8.2020

ZHOTOVITEL:

V Písku dne 31.08.2020

OBJEDNATEL:

V Písku dne 01.09.2020

.....
Ing. Tomáš Kočí

statutární ředitel

.....
Mgr. Eva Vanžurová

starostka města