



Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích  
University of South Bohemia  
in České Budějovice

### DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0120000167

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále také „dodatek“)

Číslo dodatku objednatele: 012 0000 468. Číslo dodatku zhotovitele:.....

ID zakázky na profilu zadavatele: 81238

Pro veřejnou zakázku:

„Výběr zhotovitele stavebních prací JU „Psychologická poradna““

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:

**Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**  
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice  
Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou

[redacted], tel: + [redacted]  
[redacted], tel.: [redacted]

IČO:

60076658

DIČ:

CZ60076658

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

se sídlem:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
ve věcech technických:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

**Spilka a Říha s. r. o.**

Petra Bezruč 489/II, 392 01 Soběslav  
Ladislavem Spilkou, jednatelem  
45021309  
CZ45021309

[redacted] jednatel

KB a. s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 1363  
(dále jen „zhotovitel“)


uzavírají **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** pro veřejnou zakázku

„Výběr zhotovitele stavebních prací JU „Psychologická poradna““

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 30. 4. 2020, evidované u objednatele pod

č. 0120000167

(dále jen smlouva)



## 2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy, a to na úpravě podlahové krytiny v místnostech psychologické poradny.
2. Předmětem dodatku je změna podlahové krytiny oproti původní smlouvě. Dle smlouvy původně plánovaná PVC krytina bude nahrazena kobercovou krytinou v místnostech 103 a 104 psychologické poradny. Jedná se o úpravu výměr stávajících položek.
3. Smluvní strany se dohodly na úpravě oceněného výkazu výměr stavebního objektu. Jednotlivé změny položek jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Příloha označuje konkrétní položky, u kterých nastává změna. Ostatní položky uvedené v příloze smlouvy zůstávají neměnné.
4. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny a původní znění čl. 3. 2. odstavce III. dle Smlouvy o dílo se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	Cena DPH v Kč	Celkem cena s DPH v kč
<b>Původní cena díla dle SoD</b>	790.000,96	165.900,20	955.901,16
<b>Odsouhlasená změna ceny díla</b>	- 18.302,33	- 3.843,49	- 22.145,82
<b>Nová cena díla</b>	<b>771.698,63</b>	<b>162.056,71</b>	<b>933.755,34</b>

5. Smluvní strany s výše uvedenými změnami kupní smlouvy souhlasí.
6. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změn.

## 3. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dvě objednatel. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré s tím související úkony zajistí objednatel.
3. Účinnost a platnost veškerých ustanovení smlouvy, jež nejsou dodatkem č. 1 dotčena, se nemění.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet k dodatku č. 1

Objednatel:

V Českých Budějovicích dne 31. 8. 2020


Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 27. 8. 2020

Ing. Jiřina Valentová, kvestorka

Ladislav Spilka, jednatel

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - PŘÍLOHA Č.1 K DODATKU č.1

<b>Rozpočet</b>	<b>01</b>	<b>Upřesnění podlahových povrchů</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Podlahy</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>64082401</b>	<b>JU ČB - Psychologická poradna</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Jihočeská Universita Č.Budějovice			
Dodavatel	Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.		Zakázkové číslo	64082401
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-18 121	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-18 121	Zařízení staveniště	-181
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-18 121	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-18 302	Ostatní náklady celkem	-181
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno : Ladislav Spilka		Jméno :	
Datum :	Datum : 27.08.2020		Datum :	
Podpis :	Podpis: 		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			-18 302,33 Kč
DPH	21,0 %			-3 843 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>-22 145 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>64082401 JU ČB - Psychologická poradna</b>	Rozpočet : 01
Objekt :	<b>01 Podlahy</b>	Upřesnění podlahových povrchů

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
776 Podlahy povlakové	0	-18 121	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-18 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-18 121	0
Oborová přírážka	0	0,0	-18 121	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-18 121	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-18 121	0
Zařízení staveniště	0	1,0	-18 121	-181
Provoz investora	0	0,0	-18 121	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-18 121	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-18 121	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>-181</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	64082401 JU ČB - Psychologická poradna	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Podlahy	Upřesnění podlahových povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
43	28411050	Odpočet dílec vinylový tl.2,0mm 600x600 pol.č.43 (10,45-33,25)*1,10	m2	-25,08 -25,08	1 024,19	-25 686,69
46	28411R01	Lišta soklová pro vinyl (-14,312-14,212)*1,10 (-14,312-14,212)*0,06	bm	-33,09 -31,38 -1,71	77,42	-2 561,66
41	69751061	Koberec zátěžový vpichovaný role š.2m 100% PA pol.č.41 (57,45-34,65)*1,10	m2	25,08 25,08	750,00	18 810,00
45	69751R01	Lišta kobercová pol.č.45 lišta pro vložení:1*0,06 lišta:1*1,10	bm	1,16 0,06 1,10	29,03	33,67
40	776211111	Lepení textilních pásů pol.č.40 57,45-34,65	m	22,80 22,80	145,16	3 309,65
42	776231111	Odpočet lamel a čtverců z vinylu standartní lepid pol.č.42 10,45-33,25	m2	-22,80 -22,80	266,13	-6 067,76
44	776421111	Montáž obvodových lišt lepením pol.č.44 -14,312-14,212	bm	-28,52 -28,52	88,71	-2 530,36
49	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt pol.č.49	bm	-31,38	104,84	-3 289,50
	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	-179,83	0,77	-138,47
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>-18 121,12</b>