



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO



uzavřené dne 22.5.2020 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zastoupená: Mgr. Jakub Lepš, M.A. místostarosta pro životní prostředí
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
č. účtu: 

na straně jedné – dále jen „objednatel“

a

zhotovitel: **ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.**
se sídlem: Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny
spisová značka: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 179
zastoupená: Ing. Jiřím Slepíčkou, jednatelem
IČO: 14504588
DIČ: CZ14504588
bankovní spojení: 
č. účtu: 

na straně druhé – dále jen „zhotovitel“

A. ÚČEL DODATKU

1. Při provádění díla se vyskytla potřeba provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách veřejné zakázky označené jako „**Regenerace části vnitrobloku Konstantinova - Černockého, Praha 11**“ a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které objednatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat. Tyto stavební práce nelze technicky oddělit od předmětu smlouvy a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.
2. Tyto změny, jejich příčiny a důsledky jsou průběžně mezi smluvními stranami projednávány, s nejvyšší možnou péčí je posuzována vhodnost i nutnost jejich provedení, a to zejména – nikoliv však výlučně – z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jejich provedení, a to vše s cílem hospodárného vynakládání veřejných prostředků v souladu se všemi zásadami právních předpisů, zejména zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Průběh i výsledky projednávání těchto změn jsou stranami průběžně zaznamenávány zejména v zápisech ve stavebním deníku, změnových listech a následně též v dodatcích k této smlouvě.
3. Účelem tohoto dodatku je proto doplnění (změna) předmětu smlouvy a s tím související úprava předpokládané smluvní ceny díla a termínu dokončení prací.

B. ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách uvedených článků smlouvy:

V čl. II – Předmět smlouvy, odst. 1. se dosavadní předmět smlouvy o dílo rozšiřuje o následující vícepráce/méněpráce, zaznamenané v níže uvedených změnových listech:

ZL č.1	REALIZACE NOVÝCH BETONOVÝCH OBRUB CHODNÍKŮ	97 716,43 Kč	bez DPH
ZL č.2	DOPLNĚNÍ ZEMINY PO VYBOURANÝCH ASFALTECH	54 361,45 Kč	bez DPH
ZL č.3	ZMĚNA SKLADEB ASFALTŮ CHODNÍKŮ	175 280,91 Kč	bez DPH
ZL č.4	OCELOVÁ PÁSNIČE	4 326,40 Kč	bez DPH
ZL č.5	ZKRÁCENÍ SEDACÍCH LAVIC	-8 469,99 Kč	bez DPH
ZL č.6	SCHODIŠTĚ	6 500,00 Kč	bez DPH

Změny předmětu plnění specifikované ve změnových listech č. 1 - 6 tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 smlouvy jako jeho příloha A.

V čl. VI – Cena díla se odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním:

1. Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v celkové výši **1 327 606,20 Kč bez DPH (slovy: Jedenmiliontřístadvacetsedmtisícšestsetšest korun českých a dvacet haléřů)** tak, jak je stanoveno v čl. VII. „Podmínky finančního plnění“, odst. 1. a 2. Sazba DPH je stanovena na 21 %.

Rekapitulace ceny díla:

Předpokládaná cena dle původní Smlouvy o dílo:	997.891,00 Kč bez DPH
Cena za změny díla dle dodatku č. 1:	329 715,20 Kč bez DPH

Celková cena díla: 1 327 606,20 Kč bez DPH

Cena za změny díla podle dodatku č. 1 smlouvy byla stanovena na základě změnových listů č. 1 - 6, které tvoří přílohu dodatku č. 1 jako jeho příloha A.

V čl. IV – Termíny se odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:

zahájení prací zhotovitelem: předáním staveniště

dokončení prací zhotovitelem: do 31.7.2020

C. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha A – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem dodatku č. 1, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy
5. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: Podstatné náležitosti dodatku č. 1 smlouvy byly schváleny v RMČ dnečíslo usnesenía k jeho podpisu je oprávněn Mgr. Jakub Lepš, M.A., místostarosta MČ Praha 11, na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2019/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

V Praze dne 31.7.2020
za objednatele
Městská část Praha 11

Jiří DOHNAL



V Praze dne 31.7.2020
za zhotovitele
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA



Ing. Jiří Slepíčka
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

AKCE: REGENERACE VNITROBLOKU KONSTANTINOVA - ČERNOCKÉHO, PRAHA11

ZMĚNA: VCP 1 REALIZACE NOVÝCH BETONOVÝCH OBRUB CHODNÍKŮ

OBJEDNATEL: Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

IČO: 00231126

ZHOTOVITEL: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR, s.r.o., Beranova Lhota 10,

391 17 Chotoviny

IČO: 14504588

POPIS ZMĚNY: Při zahájení prací bylo na staveništi konstatováno, všemi účastníky projednáno a schváleno, že

staré obruby stávajícího chodníku budou vybourány a v šíři původního chodníku nahrazeny novými betonovými zahradními obrubníky (1000x200x50mm)
Jedna strana bude v úrovni terénu a druhá (u svahu) bude tvořit slepeckou vodíci llni.
Dojde tím jednak k lepšímu zatékání srážkových vod do přílehlých trávníků, jednak je zde návaznost na přílehlou cyklostezku (slepecké přechody apod.).

Dopad na cenu: Ano viz. příl. ZL1 1 - Rozpočet s výkazem výměr

Dopad na termín: Ano -vzhledem k rozsahu prací žádá Zhotovitel o posun termínu do 31.7.2020.

Změna ceny:

97 716,43 Kč bez DPH

Doposud suma změn:

0,00 Kč bez DPH

Suma změn stavby:

97 716,43 Kč bez DPH

Celková cena díla dle SoD:

997 891,00 Kč bez DPH

Nová Celková cena díla:

1 095 607,43 Kč bez DPH

Změnu schválil: dne 23.07.20 / podpis

za Objednatele

TDS

za Zhotovitele

Projektant

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

AKCE : REGENERACE VNITROBLOKU KONSTANTINOVA - ČERNOCKÉHO, PRAHA11

ZMĚNA : VCP 2 DOPLNĚNÍ ZEMINY PO VYBOURANÝCH ASFALTECH

OBJEDNATEL : Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
IČO : 00231126

ZHOTOVITEL : ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR, s.r.o., Beranova Lhota 10,
391 17 Chotoviny
IČO : 14504588

POPIS ZMĚNY : Doplnění materiálu po vybouraných asfaltech
v části určené k zatravnění.

Dopad na cenu: Ano viz. příl. ZL2 1 - Rozpočet s výkazem výměr
Dopad na termín: Ne

Změna ceny :	54 361,45 Kč	bez DPH
Doposud suma změn:	97 716,43 Kč	bez DPH
Suma změn stavby :	152 077,88 Kč	bez DPH
Celková cena díla dle SoD :	997 891,00 Kč	bez DPH
Nová Celková cena díla :	1 149 968,88 Kč	bez DPH

Změnu schválil : dne 23.07.20¹ podpis

za Objednatele

TDS

za Zhotovitele

Projektant

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

AKCE : REGENERACE VNITROBLOKU KONSTANTINOVA - ČERNOCKÉHO, PRAHA11

ZMĚNA : Z 3 ZMĚNA SKLADEB ASFALTŮ CHODNÍKŮ

OBJEDNATEL : Městská část Praha 11, Ocelkova 672, 149 41 Praha 4
IČO: 00231126

ZHOTOVITEL : ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR, s.r.o., Beranova Lhota 10,
391 17 Chotoviny
IČO: 14504588

POPIS ZMĚNY : Byla dohodnuta a schválena nová skladba a postup realizace opravy chodníku.
(návaznost na ZL1)

Dopad na cenu: Ano viz. příl. ZL3 1 - Rozpočet s výkazem výměr
Dopad na termín: Ano viz. ZL1

Změna ceny :	175 280,91 Kč bez DPH
Doposud suma změn:	152 077,88 Kč bez DPH
Suma změn stavby :	327 358,79 Kč bez DPH
Celková cena díla dle SoD :	997 891,00 Kč bez DPH
Nová Celková cena díla :	1 325 249,79 Kč bez DPH

Změnu schválil : dne 23.07.201 podpis

za Objednatele

TDS

za Zhotovitele

Projektant

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

AKCE : REGENERACE VNITROBLOKU KONSTANTINOVA - ČERNOCKÉHO, PRAHA11

ZMĚNA : Z 4 OCELOVÁ PÁSNICE

OBJEDNATEL : Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

IČO : 00231126

ZHOTOVITEL : ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR, s.r.o., Beranova Lhota 10,
391 17 Chotoviny

IČO : 14504588

POPIS ZMĚNY : Na stavbě v rámci KD byla dohodnuta změna tloušťka pásnice
ocelového obrubníku.

Dopad na cenu: Ano viz. příl. ZL4 1 - Rozpočet s výkazem výměr

Dopad na termín: Ne

Změna ceny :	4 326,40 Kč	bez DPH
Doposud suma změn:	327 358,79 Kč	bez DPH
Suma změn stavby :	331 685,19 Kč	bez DPH
Celková cena díla dle SoD :	997 891,00 Kč	bez DPH
Nová Celková cena díla :	1 329 576,19 Kč	bez DPH

Změnu schválil : dne 21.07.20¹ podpis

za Objednatele

TDS

za Zhotovitele

Projektant

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

AKCE : REGENERACE VNITROBLOKU KONSTANTINOVA - ČERNOCKÉHO, PRAHA11

ZMĚNA : MP1 ZKRÁCENÍ SEDACÍCH LAVIC

OBJEDNATEL : Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

IČO : 00231126

ZHOTOVITEL : ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR, s.r.o., Beranova Lhota 10,
391 17 Chotoviny

IČO : 14504588

POPIS ZMĚNY : Bylo dohodnuto zkrácení sedacích lavic lemujících prostor úpravy.

Dopad na cenu: Ano viz. příl. ZL4 1 - Rozpočet s výkazem výměr

Dopad na termín: Ne

Změna ceny :

-8 469,99 Kč bez DPH

Doposud suma změn:

331 685,19 Kč bez DPH

Suma změn stavby :

323 215,20 Kč bez DPH

Celková cena díla dle SoD :


997 891,00 Kč bez DPH

Nová Celková cena díla :

1 321 106,20 Kč bez DPH

Změnu schválil : dne 23.07.20¹ podpis

za Objednatele



TDS

za Zhotovitele

Projektant



ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

AKCE : REGENERACE VNITROBLOKU KONSTANTINOVA - ČERNOCKÉHO, PRAHA11

ZMĚNA : VCP3 SCHODIŠTĚ

OBJEDNATEL : Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

IČO : 00231126

ZHOTOVITEL : ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR, s.r.o., Beranova Lhota 10,
391 17 Chotoviny

IČO : 14504588

POPIS ZMĚNY : Na základě konzultace je upřesněn VV opravy schodišť.

Dopad na cenu: Ano viz. příl. ZL5 1 - Rozpočet s výkazem výměr

Dopad na termín: Ano viz. ZL1

Změna ceny :

6 500,00 Kč bez DPH

Doposud suma změn:

323 215,20 Kč bez DPH

Suma změn stavby :

329 715,20 Kč bez DPH

Celková cena díla dle SoD :

997 891,00 Kč bez DPH

Nová Celková cena díla :

1 327 606,20 Kč bez DPH

Změnu schválil : dne 23.07.201 podpis

za Objednatele

TDS

za Zhotovitele

Projektant