



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2020

evidenční číslo: 12/2020

I.

Smluvní strany

1. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace

se sídlem: Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: Mgr. Stanislavem Hrabovským, ředitelem
IČ: 00095630
DIČ: CZ00095630 (neplátce DPH)
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka Pr 906
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Stanislav Hrabovský, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. FICHNA – HUDECZEK a.s.

se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
zastoupena: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva
IČ: 27765857
DIČ: CZ27765857
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hlučín
číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Rostislav Bezecný, tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 7. 2020 smlouvu o dílo na stavbu „Hrad Hukvaldy – stabilizace SZ bastionu“ (dále jen „stavba“).
2. V průběhu realizace stavby vznikla potřeba víceprací. Vícepráce jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla.
3. Vícepráce souvisí s větším rozsahem prací při stabilizaci obvodových zdí bastionu a zabránění zatékání dešťové vody do budovaných konstrukcí. Vícepráce zvýší cenu díla a jejich přesná specifikace a rozsah je přílohou tohoto dodatku.

III.

Platební podmínky a doba plnění

1. S ohledem na výše uvedené se cena za dílo dle článku V. smlouvy o dílo mění takto:



Původně sjednaná cena
Cena bez DPH 4.929.058,49,--Kč
DPH 21 % 1.035.102,28,-- Kč
Cena včetně DPH **5.964.160,77,-- Kč**

Cena víceprací:
Cena bez DPH 351.279.54,--Kč
DPH 21 % 73.768,70,--Kč
Cena včetně DPH **425.048,24 ,--Kč**


Výsledná cena za dílo tedy činí:
Cena bez DPH 5.280.338.03 ,-- Kč
DPH 21 % 1.108.870,98 ,-- Kč
Cena včetně DPH **6.389209,01,-- Kč**

2. Doba plnění díla dle Smlouvy o dílo se nemění.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.
4. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 a 2


Ve Frýdku-Místku dne 2. 9. 2020



za objednatele
Mgr. Stanislav Hrabovský
ředitel

Frýdko-Místko
Príspevková organizace
Hluboká 66
738 01 Frýdek-Místek
DIČ: CZ00095630, IČ: 095630

Ve Frýdku-Místku dne 02.09.2020



za zhotovitele
Ing. Milan Hudeczek
Předseda představenstva

HUDECEK a.s.
18 Pišť

DIČ: CZ27765857

V souladu se zákonem 320/2001 Sb. v platném znění schválil:

Pavel Jezerský, správce rozpočtu...

Změnový list č. 1

S:	Hrad Hukvaldy - stabilizace SZ bastionu
O:	Hrad Hukvaldy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				146 132,95
		Příprava podkladu pod kamenné zdivo				
1		Odbourání betonu v místech kamenné zdi	m3	0,78500	3 920,00	3 077,20
2		Odvoz sutí na skládku vč. poplatku	t	1,73000	1 650,00	2 854,50
3		Bednění základů zřízení	m2	3,15000	580,00	1 827,00
4		Bednění základů odstranění	m2	3,15000	180,00	567,00
		21*0,15		3,15000		
5		Beton základových pásů prostý, ručně, C 16/20	m3	0,78500	4 850,00	3 807,25
		Očištění zdiva, hydroizolace				
6		Očištění zdiva tlakovou vodou	m2	77,00000	110,00	8 470,00
7		Očištění zdiva kartáči	m2	77,00000	140,00	10 780,00
8		Provedení stěrkové hydroizolace	m2	77,00000	480,00	36 960,00
		Lícování okenních otvorů, sešíkmení dle požadavků AD				
9		Lícování okenních otvorů, sešíkmení dle požadavků AD	kus	4,00000	12 000,00	48 000,00
		Dozdívka kamenného zdiva po průvlak				
10	289211111R00	Doplnění skalní stěny kamenivem nakupovaným	m3	0,63000	29 000,00	18 270,00
		7*0,3*0,3				
		Zazdění průchodky Kopex 50mm. vč. kapes pro zásuvky				
11		Zazdění průchodky Kopex 50mm. vč. kapes pro zásuvky	m	24,00000	480,00	11 520,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 800,00
15	998004011R00	Přesun hmot injektování, kotev, mikropilot	t	3,80000	1 000,00	3 800,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				22 489,95
16	1	Kompletační činnost	-	0,01000	149 932,95	1 499,33
17	2	Provozní vlivy	-	0,02000	149 932,95	2 998,66
18	3	Zařízení staveniště	-	0,03000	149 932,95	4 497,99
19	4	Mimořádně ztížené dopravní podmínky	-	0,04000	149 932,95	5 997,32
20	5	Práce na kulturních památkách	-	0,05000	149 932,95	7 496,65

Celkem bez DPH	172 422,90
Celkem s DPH	208 631,71

FICHNA HUKVALDY a.s.




7
57

Změnový list č. 2

S:	Hrad Hukvaldy - stabilizace SZ bastionu
O:	Hrad Hukvaldy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				150 627,50
		Zajištění střechy proti zatékání				
1		Dodávka a montáž podkladních hranolů, 100x100 mm	m	189,00000	220,00	41 580,00
2		Dodávka a montáž bednění, vč. dodávky OSB desky 18 mm	m2	150,50000	465,00	69 982,50
3		Dodávka a montáž asfaltového pásu přibitím, vč. dodávky	m2	150,50000	130,00	19 565,00
4		Spojovací prostředky - kotvení	kus	100,00000	120,00	12 000,00
		Vyrovnávka klíny	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 900,00
15	998004011R00	Přesun hmot injektování, kotev, mikropilot	t	4,90000	1 000,00	4 900,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				23 329,14
16	1	Kompletační činnost	-	0,01000	155 527,50	1 555,28
17	2	Provozní vlivy	-	0,02000	155 527,50	3 110,55
18	3	Zařízení staveniště	-	0,03000	155 527,50	4 665,83
19	4	Mimořádně zřízené dopravní podmínky	-	0,04000	155 527,50	6 221,10
20	5	Práce na kulturních památkách	-	0,05000	155 527,50	7 776,38

Celkem bez DPH	178 856,64
Celkem s DPH	216 416,53



a.s.
⑦

it

57

