



MDOBP008Y3YG

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. **město Dobříš**

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoba: ve věcech technických – Mgr. Julie Peterková, projektová
manažerka, tel. č.: 318 533 312
e-mail: peterkova@mestodobris.cz

(dále jen **objednatel**)

a

2. **název spol.:** Pavlacký s.r.o.
se sídlem: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
doručování: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČO: 63472902
DIČ: CZ63472902
zastoupení: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. účtu: 212651147/0300
kontaktní osoba: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

(dále jen **zhotovitel**)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen **občanský zákoník**), tento

dodatek č. 2 smlouvy o dílo

I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavřel dne 01.06.2020 objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen **Smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 19/54/2020/RM dne 05.05.2020 na stavební práce „**Rekonstrukce školního multifunkčního sportovního areálu v Dobříši**“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy dohodly na následující změně smlouvy:

1. Ustanovení článku IV. smlouvy (Cena díla):

V důsledku vzniklých dodatečných stavebních prací – víceprací a méněprací se mění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo takto:

„Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla se zvyšuje o částku 360.262,78 Kč bez DPH, tj. o 435.917,96 Kč včetně DPH, a celková cena díla činí 3.181.564,69 Kč s DPH (slovy: třímilionystoosmdesátjednatiscpětsetšedesátčtyři korun českých a šedesátdevět haléřů).

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD SMLDOD20000237	2.269.129,53 Kč	476.517,20 Kč	2.745.646,73 Kč
Rozpočet dodatečných stavebních prací „Změnové listy č. 1–9“	360.262,78 Kč	75.655,18 Kč	435.917,96 Kč
Celková cena díla	2.629.392,31 Kč	552.172,38 Kč	3.181.564,69 Kč


Základem pro stanovení ceny dodatečných stavebních prací – víceprací a méněprací dle tohoto dodatku č. 2 jsou Změnové listy č. 1–9, odsouhlasené objednavatelem, které tvoří Přílohu č.1 tohoto dodatku č. 2.

III. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává smlouva nedotčena.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je: příloha č. 1 – „Změnové listy č.1–9“
5. Tento dodatek č. 2 byl schválen v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dne 27.08.2020 Radou města Dobříše usnesením č. xx/65/2020/RM).
6. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
7. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Dobříši dne 31 -08- 2020

za objednatele



starosta města



V Dobříši dne 31.08.2020

za zhotovitele



Ing. Hynek Pavlák
jednatel společnosti

PAVLÁKÝ s.r.o.
1012 763 26 Luhačovice
2 902 DIČ: CZ63472902
34 444, mob.: 777 009 728 ④

Evidenční list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce školního multifunkčního sportovního areálu v Dobříš Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Sportoviště	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">SO 01</p>	Číslo změny stavby: <p style="font-size: 2em; color: green;">1</p>
--	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne	01.06.2020
Objednavatel:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, IČ:00242098
Zhotovitel:	Pavlacký s.r.o. Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

TDS: Ing.Vladimír Melichar

Přílohy: 1) rozpočet VCP a MNP 2) změna č.1 - zvlhňný povrch 3) změna č.2 - dodatečné lajnování 4) změna č.3 vyrovnání povrchů 5) změna č.4 - vyrovnání podkladu pod hřištěm 6) změna č.5 vyrovnání podkladu pod oválem 7) změna č.6 ochranné sítě 8) změna č.7 fotbalová branka 9) změna č.8 -méněpráce 10) změna č. 9 - odrazové prkno	Počet paré: Vyhotožil: <p style="text-align: center;">1 x</p>
---	---

Popis a zdůvodnění změny:
 Při provádění demontážních prací bylo zjištěno, že v ploše běžeckého oválu jsou takové nerovnosti asfaltového podkladu, že bude nutné lokální vybourání asfaltových vrstev a jejich následné zapravení a dále že bude nadspotřeba na pryžové vrstvě sportovního povrchu. Dále bylo shledáno, že podklad pod umělými trávníky není asfaltový ale je z drčených kameniv, což vyvolává potřebu jeho doplnění a dorovnání před pokládkou nových koberců. Záchytné sítě kolem sportoviště jsou v dezolátním satvu a budou vyměněny. Branky pro kopanou budou nahrazeny novými se zajištěním proti překlopení.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA

prodloužení stavby o 11 dnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-100 937,34 Kč	-4,65%	461 200,12	21,26%	360 262,78

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno	Radim Koura	datum	19.8.2020 podpis
TDS:	jméno	Ing.Vladimír Melichar, TDS	datum	19.8.2020 podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing.Hynek Pavlacký, Jednatel, tel.777009728	datum	19.8.2020 podpis
Objednatel:	jméno	Mgr.Julie Peterková	datum	19.08.2020 podpis
Objednatel:	jméno		datum	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změn, včetně "Rozpis ocenění změn".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Projekt / Project:

Rekonstrukce školního multifunkčního sportovního areálu v Dobříši

Objekt / Object:

Název / Title:

Pokyn k provedení změny č.1



Změna č.:		
Adj. No.		
Komu : To :	Ing. Vladimír Melichar	Od : Pavlacky s.r.o. From :
		Datum : 17.08.2020 Date :
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Oprava zvlněné části oválu	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref :		

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
stávající povrch je zvlněn starými kořeny, které budou odstraněny a zasažená plocha bude opravena	

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :						Cena v Kč Value
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						10 670,00
1	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.25 cm	m2	50,00000	57,10	2 855,00
2	113108409R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m2	50,00000	43,00	2 150,00
6	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se ztlněním	m2	50,00000	13,30	665,00
7	112201R001	Odstranění kořenů pod úrovní	kus	10,00000	500,00	5 000,00
Díl: 5						22 500,00
11		Doplnění asf.podkladu drenážní syntetickou podložkou v tl.cca 50 mm	m2	50,00000	450,00	22 500,00
Díl: 97						0,00
Díl: 767						0,00
Díl: D96						13 296,12
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,38000	45,00	557,10
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	111,42000	4,00	445,68
29	979990113R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	12,38000	993,00	12 293,34
Díl: VN						0,00
Celkem						46 466,12
TOTAL						46 466 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :						Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
						1 den

<p>PAVLACKÝ s.r.o. Družstevní 1012, 762 26 Luhačovice</p> <p>Zhotovitel: IČ: 634 72 2902 Contractor: Tel.: 577 134 440, Fax: 009 728</p> <p>Datum & podpis: Sign & Date:</p>		<p>Potvrzení Objednatele: Souhlasím / Nesouhlasím Client Acknowledgement:</p> <p>Poznámka: 20 TDS: 4 Notes:</p> <p>Datum & podpis: Sign & Date:</p>	
<p>Projektant: Planner:</p> <p>Datum & podpis: Sign & Date:</p>		<p>[Redacted Signature]</p>	
<p>Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the changes out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.</p>			

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				10 670,00
1	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	50,00000	57,10	2 855,00
2	113108409R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m2	50,00000	43,00	2 150,00
6	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	50,00000	13,30	665,00
7	112201R001	Odstranění kořenů pod úrovní	kus	10,00000	500,00	5 000,00
Díl: 5		Komunikace				22 500,00
11		Doplnění asf.podkladu drenážní syntetickou podložkou v tl.cca 50 mm	m2	50,00000	450,00	22 500,00
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				13 296,12
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,38000	45,00	557,10
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	111,42000	4,00	445,68
29	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	12,38000	993,00	12 293,34
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
Celkem						46 466,12

Projekt / Project:

Rekonstrukce školního multifunkčního sportovního areálu v Dobříši

Objekt / Object:

Název / Title:

Pokyn k provedení změny č.2



Změna č.:		
Adj. No.		
Komu : To :	Ing. Vladimír Melichar	Od : From : Pavlacký s.r.o.
		Datum : Date : 17.08.2020
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	zřízení dodatečného lajnování	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :		

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
v projektu je navrženo lajnování pouze pro malý fotbal, je třeba doplnit lajnování i o další používané sporty a pro rozdělení hřiště na tři části, když dochází k překrývání výuky mezi jednotlivými třídami.	

CENOVÝ DŮPAD : PRIZE OF THE :						Cena v Kč Value
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
Díl: 5		Komunikace				16 800,00
13	589123010RT02	Značení hřišť do umělé trávy vřezávané š.100mm	m	112,00000	150,00	16 800,00
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
Celkem						16 800,00
TOTAL						16 800 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :						Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
						Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor		Potvrzení Objednatel: Client Acknowledgement	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis Sign & Date		Poznámka: Notes:	
Projektant: Planner		Datum & podpis: Sign & Date:	
Datum & podpis Sign & Date			

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce		.		0,00
Díl: 5		Komunikace		.		16 800,00
13	589123010RT02	Značení hřišť do umělé trávy vřezávané š.100mm	m	112,00000	150,00	16 800,00
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot		.		0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		.		0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		.		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady		.		0,00
				.		
Celkem						16 800,00

Projekt / Project:

Rekonstrukce školního multifunkčního sportovního areálu v Dobříši

Objekt / Object:

Název / Title:

Pokyn k provedení změny č.3



Změna č.:		
Adj. No.		
Komu : To :	Ing. Vladimír Melichar	Od : From : Pavlacký s.r.o.
		Datum : Date : 17.08.2020
Na vědomí: Attr:		
Předmět změny: Subject :	Vyrovnaní různých výškových úrovní povrchů	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :		

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
jsou různé výškové úrovně dráhy pro skok daleký x okolní umělý trávník - nebezpečí zvrtnutí nohy - nutno vyrovnat	

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :						Cena v Kč Value
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	.			0,00
Díl: 5		Komunikace	.			23 129,00
9	564801111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 3 cm	m2	458,00000	50,50	23 129,00
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot	.			0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	.			0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	.			0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady	.			0,00
Celkem						23 129,00
TOTAL						0 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :						Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
						1 den

PAVLACKÝ s.r.o.

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím 723 4	Potvrzení Objednatel: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím
Datum & podpis: Sign & Date:		Poznámka: Notes:	
Projektant: Planner:		Datum & podpis: Sign & Date:	
Datum & podpis: Sign & Date:		měny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.	

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce		.		0,00
Díl: 5		Komunikace		.		23 129,00
9	564801111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 3 cm	m2	458,00000	50,50	23 129,00
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot		.		0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		.		0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		.		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady		.		0,00
				.		
Celkem						23 129,00

Projekt / Project:

Rekonstrukce školního multifunkčního sportovního areálu v Dobříši

Objekt / Object:

Název / Title:

Pokyn k provedení změny č.4



Změna č.: Adj. No.		
Komu: To:	Ing. Vladimír Melichar	Od: From: Pavlacky s.r.o.
		Datum: Date: 17.08.2020
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Vyrovnaní podkladu pod hřištěm	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
pod umělým trávnikem hřiště se nenachází projektem předpokládaný asfalt a je zde jen ztuhnutý štěrk. Před pokládkou nového trávniku bude třeba provést výškové srovnání podkladu.	

CENOVÝ DŮPAD: PRIZE OF THE :						Cena v Kč Value
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
Díl: 5		Komunikace				37 200,00
12	589116111R00	Kryt ploch pro tělových. hlinítopisčítých tl. 2 cm	m2	1 860,00000	20,00	37 200,00
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
Celkem						37 200,00
TOTAL						37 200 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :						Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
						2 dny

Zhotovitel: Contractor:		Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím
Datum & podpis: Sign & Date:	17.08.2020	Poznámka: Notes:	
Projektant: Planner:		Datum & podpis: Sign & Date:	

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce		.		0,00
Díl: 5		Komunikace		.		37 200,00
12	589116111R00	Kryt ploch pro tělových. hlinítopísčitých tl. 2 cm	m2	1 860,00000	20,00	37 200,00
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot		.		0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		.		0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		.		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady		.		0,00
				.		
Celkem						37 200,00

Projekt / Project:

Rekonstrukce školního multifunkčního sportovního areálu v Dobříši

Objekt / Object:

Název / Title:

Pokyn k provedení změny č.5



Změna č.:		
Adj. No.		
Komu : To : Ing. Vladimír Melichar	Od : From : Pavlačský s.r.o.	Datum : Date :
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Vyrovnění podkladu pod běžeckou trať a omytí tlakovou vodou	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :		

POPIS ZMĚNY :
DESCRIPTION OF THE CHANGE :

tloušťka demontovaného tartanu je 30 mm má se nahradit tartanem o tl. 12 mm - nutno výškově vyrovnat, doplnit příslušným podkladem (nebezpečí zakopnutí, zvrtnutí nohy). Asfaltový podklad bude omyt tryskovou vodou a to z důvodu oddrojení nesoudržného podkladu, který případně bude nahrazen podkladem pevným.

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :						Cena v Kč Value
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						0,00
Díl: 5 Komunikace						116 705,00
14	589139010RT00	Čištění povrchu atletických drah a víceúčelových hřišť tlakovou vodou	m2	1 373,00000	25,00	34 325,00
16	589179 R	Dvouvrstvý stříkaný tartan - D+M vč. lajn - nadspolřeba		1 373,00000	60,00	82 380,00
Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot						0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						0,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						0,00
Díl: VN Vedlejší náklady						6 000,00
30	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00
Celkem						122 705,00
TOTAL						122 705 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :						Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact 2 dny

PAVLACKÝ s.r.o.
Družstevní 1012, 200 00 Dobříš

Zhotovitel: Contractor:	Polvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	Poznámka: Notes:	
Projektant: Planner:	Datum & podpis: Sign & Date:	
Datum & podpis: Sign & Date:	Datum & podpis: Sign & Date:	

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provést změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
Díl: 5		Komunikace				116 705,00
14	589139010RT00	Čištění povrchu atletických drah a víceúčelových hřišť tlakovou vodou	m2	1 373,00000	25,00	34 325,00
16	589179 R	Dvouvrstvý stříkaný tartan - D+M vč. lajn - nadspotřeba		1 373,00000	60,00	82 380,00
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 000,00
30	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00
Celkem						122 705,00

Projekt / Project:

Rekonstrukce školního multifunkčního sportovního areálu v Dobříši

Objekt / Object:

Název / Title:

Pokyn k provedení změny č.6



Změna č.: Adj. No.		
Komu : To :	Ing. Vladimír Melchar	Od : From : Pavlacký s.r.o.
Na vědomí: Attn:		Datum : Date : 17.08.2020
Předmět změny: Subject:	Ochranné sítě	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :		

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
Výměna z důvodu zpuchření sítí původních	

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :						Cena v Kč Value
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
Díl: 5		Komunikace				0,00
Díl: 97		Přesuny sítí a vybouraných hmot				0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				128 400,00
23	767931002T10	Oplocení sportoviště zách.sítěmi pouze síť vč.lanek bez sloupků	m2	360,00000	150,00	54 000,00
24	767931002T10	Oplocení sportoviště zách.sítěmi pouze síť vč.lanek bez sloupků	m2	496,00000	150,00	74 400,00
Díl: D96		Přesuny sítí a vybouraných hmot				0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
Celkem						128 400,00
TOTAL						128 400 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :						Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
						5 dnů

Zhotovitel: Contractor:	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím
Datum & podpis: Sign & Date:	Poznámka: Notes:	
Projektant: Planner:	Datum & podpis: Sign & Date:	
Datum & podpis: Sign & Date:	v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. any the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.	

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
Díl: 5		Komunikace				0,00
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				128 400,00
23	767931002T10	Oplocení sportoviště zách.sítěmi pouze síť vč.lanek bez sloupků	m2	360,00000	150,00	54 000,00
24	767931002T10	Oplocení sportoviště zách.sítěmi pouze síť vč.lanek bez sloupků	m2	496,00000	150,00	74 400,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
Celkem						128 400,00

Projekt / Project:

Rekonstrukce školního multifunkčního sportovního areálu v Dobříši

Objekt / Object:

Název / Title:

Pokyn k provedení změny č.7



Změna č.:		
Adj. No.		
Komu : To :	Ing. Vladimír Melichar	Od : From : Pavlacký s.r.o.
		Datum : Date : 17.08.2020
Na vědomí: Attr:		
Předmět změny: Subject :	Fotbalová branka 2 ks	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :		

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
branky splňující parametry pro turnaje FAČR, splňují bezpečnostní normu	

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :						Cena v Kč Value
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
Díl: 5		Komunikace				0,00
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				64 000,00
25	768382001T01	Branka pro minikopanou 5x2m vč.sítě mobilní hliníková, vč. zajištění proti překlopení	ks	2,00000	32 000,00	64 000,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
Celkem						64 000,00
TOTAL						64 000 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :						Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
						Bez dopadu na termín

Zhotovitel Contractor	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:
Datum & podpis Sign & Date	Poznámka: Notes:
Projektant Planner	
Datum & podpis Sign & Date	Datum & podpis: Sign & Date:

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	.			0,00
Díl: 5		Komunikace	.			0,00
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot	.			0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	.			64 000,00
25	768382001T01	Branka pro minikopanou 5x2m vč.sítě mobilní hliníková, vč.zajištění proti překlopení	ks	2,00000	32 000,00	64 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	.			0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady	.			0,00
			.			
Celkem						64 000,00

Projekt / Project:

Rekonstrukce školního multifunkčního sportovního areálu v Dobříši

Objekt / Object:

Název / Title:

Pokyn k provedení změny č.8



Změna č.:		
Adj. No.:		
Komu : To :	Ing. Vladimír Melichar	Od : From : Pavlacky s.r.o.
		Datum : Date : 17.08.2020
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Měněpráce spojené s menší výměrou původního umělého trávníku.	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :		

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
Původní výměra umělého trávníku mimo hrací plochu fotbalového hřiště byla o 236 m2 menší než bylo rozpočtováno.	

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :		Cena v Kč Value				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						-8 280,00
8	113102111	Odstranění umělého trávníku ze sportovních povrchů z lenisového kurtu výšky vlasu do 15 mm		-276,00000	30,00	-8 280,00
Díl: 5						-91 080,00
15	58912 9 R	Umělý trávník lepený bez zásyvu v. vlasu do 15 mm		-276,00000	330,00	-91 080,00
		482-758		-276,00000		
Díl: 97						-1 577,34
20	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k cě		-37,26000	4,00	-149,04
		-276*0,015*9		-37,26000		
21	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do		-4,14000	45,00	-186,30
		-276*0,015		-4,14000		
22	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katsa		-4,14000	300,00	-1 242,00
		-276*0,015		-4,14000		
Díl: 767						0,00
Díl: D96						0,00
Díl: VN						0,00
Celkem						-100 937,34

TOTAL	-100 937,34 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Potvrzení Objednatel: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím
Datum & podpis: Sign & Date:	Poznámka: Notes:	
Projektant: Planner:		
Datum & podpis: Sign & Date:	Datum & podpis: Sign & Date:	

Tato Změna Objednání je považována za povolení Zhotovitele k provedení změny v rozsahu uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-8 280,00
8	113102111	Odstranění umělého trávníku ze sportovních povrchů z tenisového kurtu výšky vlasu do 15 mm		-276,00000	30,00	-8 280,00
Díl: 5		Komunikace				-91 080,00
15	58912 9 R	Umělý trávník lepený bez zásyvu v. vlasu do 15 mm		-276,00000	330,00	-91 080,00
		482-758		-276,00000		
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				-1 577,34
20	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ce		-37,26000	4,00	-149,04
		-276*0,015*9		-37,26000		
21	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do		-4,14000	45,00	-186,30
		-276*0,015		-4,14000		
22	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Kata		-4,14000	300,00	-1 242,00
		-276*0,015		-4,14000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
Celkem						-100 937,34

Projekt / Project:

Rekonstrukce školního multifunkčního sportovního areálu v Dobříši

Objekt / Object:

Název / Title:

Pokyn k provedení změny č.9



Změna č.:		
Adj. No.		
Komu : To :	Ing. Vladimír Melichar	Od : From : Pavlacky s.r.o.
		Datum : Date : 17.08.2020
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Odrázové prkno 2ks	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
dodávka odrazového prkna pro skok daleký	

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :						Cena v Kč Value
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	.			0,00
Díl: 5		Komunikace	.			0,00
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot	.			0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	.			22 500,00
26	768211010RT00	Skok daleký-odrazové prkno laminátové vč.rámu a vložky	ks	2,00000	11 250,00	22 500,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	.			0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady	.			0,00
Celkem						22 500,00
TOTAL						22 500 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :						Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
						Bez dopadu na termín

PAVLACKÝ s.r.o.
Družstevní 1012, 763 26 Lubačovice
IČ: 611 72 002, DIČ: CZ63472902

Zhotovitel: Contractor:		Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: 17 Sign & Date:		Poznámka: <i>ed TDS</i> Notes:	
Projektant: Planner:		Datum & podpis: Sign & Date:	

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	.			0,00
Díl: 5		Komunikace	.			0,00
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot	.			0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	.			22 500,00
26	768211010RT00	Skok daleký-odrazové prkno laminátové vč.rámu a vložky	ks	2,00000	11 250,00	22 500,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	.			0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady	.			0,00
Celkem						22 500,00