

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0380/P2600/18/RS (objednatele)

č. 909/2018/01 (zhotovitele)

ze dne 25. 01. 2019

na provedení Stavebních činností

„SZNR - ÚV Káraný - Obměna uzávěrů na AO5-III VŘ“

Smluvní strany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitele: ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o., IČ: 62585193, DIČ: CZ62585193

se sídlem Radiová 1136/3, 102 00 Praha 10

zastoupená:

IČ: 62585193

DIČ: CZ62585193

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33771

(dále jen „**Zhotovitel**“),

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené stavební činnosti. Během realizace stavebních činností bylo zjištěno, že původní štětová stěna je v dobrém technickém stavu a po jejím doplnění a zainjektování rizikových míst průsaku se zajištěním 100% statické stability ji lze použít pro demontáž rizikového potrubí před objektem AO5.

Článek I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1, který zní:

„2.1.1 Zhotovitel neprovede tyto stavební činnosti:

- zemní práce – zaberanění a vytažení ocelových štětovnic (88,400 m²), pronájem štětovnice VL604

- zakládání – vrty pro injektáže (93,50 m), tryskovou injektáž (84,50 m), čerpání znehodnocené suspenze (47,396 m³)
- Přesun hmot – přesun hmot pro injektování (85,066 t) a přesun hmot pro vrty samostatné (90,900 t)“

2. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 činí bez DPH **-934.062,63 Kč**“

Soupis prací a dodávek neprovedených stavebních činností– viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí	
Původní cena za dílo	27.170.513,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	-934.062,63 Kč
Celková cena bez DPH:	26.236.450,37 Kč
DPH 21 %	

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – soupis prací a dodávek neprovedených stavebních činností.

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
