

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta a dodejna Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad - stavební úpravy																																																																																												
P.č.	Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden																																																																														
STAVBA CELEK	1	Zařízení staveniště, BOZP																																																																																										
	2	Bourací práce - stavební část																																																																																										
	3	Likvidace výbour, hmot - stavební část																																																																																										
	4	Stavba lešení																																																																																										
	4	Dmtž, klempářských kčj, střešní krytiny																																																																																										
	5	Dmtž, bednění, vyřezání střešní vazby																																																																																										
	6	Likvidace vybouraných hmot - střecha																																																																																										
	7	Dmtž, stáv. vodovodu a zařiz. předmětů																																																																																										
	8	Likvidace vybouraných hmot - TZB																																																																																										
	9	Vykopávky (snižování podlahové výšky)																																																																																										
	10	Likvidace zeminy																																																																																										
	11	Izolace proti vlhkosti																																																																																										
	12	Nové sváse kce (příčky, překlady...)																																																																																										
	13	Osazování zárubní																																																																																										
	14	Nové vod. kce (spojující různé výšk. úrovně)																																																																																										
	15	Nové tesařské konstrukce																																																																																										
	16	Nová střešní krytina, klemp. kce																																																																																										
	17	ELEKTROINSTALACE - hrubé rozvody																																																																																										
	18	TZB - hrubé rozvody																																																																																										
19	Úpravy povrchů vnitřní - 1. etapa																																																																																											
Lhůta výstavby* : 180 kalendářních dnů		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
STAVBA CELEK	20	Úpravy povrchů vnitřní - 2. etapa																																																																																										
	21	Kce suché výstavby																																																																																										
	22	D-M truhlářských kčj - vnějších SV																																																																																										
	23	Úpravy povrchů vnější																																																																																										
	24	D-M zámečnických konstrukcí																																																																																										
	25	Demontáž lešení																																																																																										
	26	Ostatní EXT SV (okap, chodníček, kom. apod.)																																																																																										
	27	Dělnády																																																																																										
	28	Podlahy z dlaždic																																																																																										
	29	Podlahy plovákové																																																																																										
	30	ELEKTROINSTALACE - kompletace, zkoušky																																																																																										
	31	ELEKTROINSTALACE - hromosvod, revize																																																																																										
	32	TZB - kompletace, zkoušky																																																																																										
	33	VZT - komplet																																																																																										
	34	D-M truhlářských kčj - interiérových SV																																																																																										
	35	Malby a nátěry																																																																																										
	36	Dovybavení die VRN 7																																																																																										
	37	Závěrečný úklid stavby, likv. zařízení stav.																																																																																										
	Lhůta výstavby* : 180 kalendářních dnů		92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	

\* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 180 kalendářních dnů.