

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „**Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI a stavební úpravy koupelen a WC v bytových jednotkách a prostorách provozovny ČP, Komenského náměstí 21/9, Ivančice**“, uzavřené dne 28. 5. 2020 (dále jen „smlouva“).

### město Ivančice

IČO: 00281859  
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Milan Buček, starosta města  
bankovní spojení: KB Ivančice  
č. ú.: 125911/0100  
osoby pověřené jednat ve věcech technických:

■■■■ OISMaP  
tel.: + ■■■■ e-mail: ■■■■  
■■■■ OISMaP  
tel.: + ■■■■ e-mail: ■■■■

(dále jen *objednatel*)

a

### TROJAN – ZTI, s.r.o.

IČO: 29304491  
DIČ: CZ29304491  
se sídlem: Foltýnova 998/1 Brno 635 00  
zastoupené: Petr Trojan, jednatel  
bankovní spojení: ■■■■  
č.ú.: ■■■■  
osoby pověřené jednat:

■■■■ jednatel  
tel: ■■■■ e-mail: ■■■■  
■■■■ výrobní ředitel  
tel: ■■■■ e-mail: ■■■■

(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

## I.

- 1) Tímto dodatkem č. 1 se upravuje smlouva v ustanovení čl. III. odst. 1 - Termíny a nahrazuje se následujícím obsahem, který zní:

Termíny:

- a) **Termín předání staveniště:** nejpozději do 31. 8. 2020

b) **Termín zahájení stavebních prací (díla):** předpoklad 08/2020, přičemž zhotovitel termín oznámí nejpozději 5 kalendářních dní předem.

c) **Termín dokončení kompletních prací (díla):** nejpozději do **49** kalendářních dnů

d) **Termín předání a převzetí díla:** nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací; předpoklad 26. 10. 2020;

e) **Termín vyklizení staveniště:** nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.

Doba plnění se prodlužuje důvodů nutnosti zajištění nepřerušného provozu pobočky ČP v Ivančicích, a z toho vyplývající nutnosti rozdělení prací na dvě části a s tím spojených víceprací.

- 2) Dodatek č. 1 dále upravuje smlouvu v ustanovení čl. VI. odst. 1 - Cena díla z důvodu změny rozsahu prací, které nebyly součástí původní projektové dokumentace a smlouvy o dílo. Cena díla se po započtení víceprací navyšuje o 136 137,61 Kč bez DPH.

## II.

Celková cena díla se po započtení víceprací zvyšuje o částku 136 137,61 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem a nově zní:

- 1) Cena díla je **3 105 883,61 Kč** (slovy: třímiliónyjednostopěttisícsmsetosmdesátři korun českých a šedesátjedna haléřů) bez DPH. Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

Cena díla dle SOD bez DPH	2 969 746,- Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH	136 137,61 Kč
<u>Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>3 105 883,61 Kč</u>
DPH 15%	465 882,54 Kč
Cena díla vč. DPH (po zaokrouhlení)	3 571 766,15 Kč

## III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

**DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění**

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2020/22/576 ze dne 26. 8. 2020.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

V Ivančicích dne 31. 8. 2020

V Ivančicích dne 31. 8. 2020

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Jaroslav Sojka**

**Petr Trojan**

.....  
za Objednatele

.....  
za Zhotovitele