

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
„ZŠ náměstí Curicových – úprava půdních prostor“**

č. smlouvy objednatele: CES 2016/0722
kterým se mění čl. II., III., V. a XX. smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 1**
Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
IČ: 00063410
DIČ: CZ00063410
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-2000727399/0800
Zastoupená: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **Podzimek a synové s.r.o.**
Se sídlem: Váňovská 528, 589 01 Třešť
IČ: 46978194
DIČ: CZ46978194
Zastoupená: Ing. Martinem Podzimekem, jednatelem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 9004-681/0100
(dále jen "zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2, kterým se Smlouva o dílo CES 2016/0722 uzavřená smluvními stranami dne 9. 6. 2016 (dále jen „smlouva“) ve znění jejího dodatku ze dne 7. 11. 2016 na základě usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR17_0049 ze dne 10. 1. 2017 mění a doplňuje následovně:

Čl. I.

V čl. II. s názvem Předmět smlouvy se mění odst. 3. a zní takto:

„Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas pro objednatele dílo dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (vše zpracované společností PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8, IČ: 62917544), která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, dle výkazu výměr (změnové listy č. 1 - 3), který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, a výkazu výměr (změnové listy č. 4 – 8), který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Přílohy č. 4 a 5 této smlouvy, kterými jsou specifikovány dodatečné stavební práce (vicepráce a méněpráce) jsou nedílnými součástmi této smlouvy.“

Čl. II.

V čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a 2. a zní takto:

„1. Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

		Cena bez DPH
A/	Cena díla dle základní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 této smlouvy	58.779.669,98- Kč

B/	Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (Příloha č. 5)	6.396.447,04 Kč
C/	Rozpočet méněprací (Příloha č. 5)	6.143.511,04 Kč
D/	Konečná (celková) cena díla (A/+B/-C//)	59.032.605,98 Kč

2. Nedílnými přílohami této smlouvy je příloha č. 2 - podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „*položkový rozpočet*“), příloha č. 4 – výkaz výměr - podrobná kalkulace víceprací a méněprací dle změnových listů č. 1 – 3 a příloha č. 5 – výkaz výměr - podrobná kalkulace víceprací a méněprací dle změnových listů č. 4 - 8.“

Čl. III.

V čl. V. s názvem **Termíny plnění se mění odst. 1. a zní takto:**

„1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

Předání staveniště: zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatel stanoveném termínu; termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Zahájení prací na díle: nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště.

Termín dokončení díla včetně jeho řádného odevzdání: nejpozději do 31. 1. 2017 na základě písemné výzvy zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla, který tvoří přílohy č. 3 a č. 6 této smlouvy (dále jen „*časový harmonogram*“).“

Čl. IV.

V Čl. XX. s názvem **Závěrečná ustanovení se na konec odst. 8. doplňuje text:**

„Příloha č. 5 – výkaz výměr (změnové listy č. 4 – 8)

Příloha č. 6 – doplnění časového harmonogramu“

Čl. V.

Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku a všech souvisejících dokumentů dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 10.1.2017 usnesením č. UR17_0049.

V Praze dne: 11.1.2017

Městská část Praha 1
Ing. Oldřich Lomecký
starosta

jedn



ky

02,41

3,15

4,67

7,66

3,34

6,33

1,67

876,40

035,80

030,01

273,85

65,29

979,00

570,10

49,10

375,00


664,00

039,00

528,50

628,50

38



Rek

Císlo objek
01
01
Celke



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

				6
				8
				6
				1
				4
ZRN+HZS	-4 496 515	Ostatní náklady neuvedené		
				Č
				Č
				Č
				Č
				Č

5-odpočet

HZS

0
0
0
0
0
0
0

Kč

Název položky	Množství	Cena jednotky	Celková cena	Kč
Zúžená výrobní podmínka	0	1,5	4 406,515	

Položkový rozpočet

[Redacted]		015						
		em						
[Redacted]		15						
		-1						
5	176237022041300	Montáž laťování střech svisle, vzdálenost 100 cm NŠ1						
[Redacted]								15,51
								60,64
6	007051000	Dřevěná konstrukce střešních konstrukcí (DŘ 20 mm NŠ1)						
[Redacted]								503,8
								315,5
[Redacted]								119,0
								73,7
[Redacted]								929,2
								-96,7
[Redacted]								352,7
								136,7
[Redacted]								-86,6
								-23,9
		viz tabulka klempířských konstrukcí kompletní provedení						

Deležkový rozpočet


015-odpočet


Díl: 783 Nátěry

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


R	
O	
S	
1	
P	
Z	
O	
D	
R	
Z	
Z	
R	
N	
ZP	
HZ	
ZP	
ZP	
Vy	
Jm	

Datum : Datum : Datum :






Beležkový rozpočet




41	R-765322703	Větrací hlavice Eternit	kus	20.00	1.27				
----	-------------	-------------------------	-----	-------	------	--	--	--	--



Položkový rozpočet








stáva


ávaji

u,

S






nka



ky

enu Šc





Společnost

Účetní
stav, na
kterém

Poznámka

část
část

DPH

z
ad
ř
o
ve
be
pr
i g

d.
kém
atury
entace
ní

[REDACTED]

NP

P

L

1

V

A

me

M

o

er

D

X

F

ss

e

F

e

ni

[REDACTED]

d

er

8

1

2

2

2

2

3

3

6

89

1

50

31

57

71

37

[REDACTED]

a

12.9.2016

T - přípočet

NP
PF
rt, I

TA
-120
dušř
Gla
0-2,
y
e
ateri
=0,4

Uč. specifikace, technické a územní údaje

Poznámka

rado

0
0
0



ZŠ Curianovka

av
E
gce
ol
6 0
06
ti

2.9.2016

Poznámka

Název stavby: ZŠ Curieových

12.9.2016


sa užívatelkě standardy stan by

Poznámka

uricových


12.9.2016

Poznámka



Montáž čidel na schodách 4NP-4NP





Bulet

PROSTOR