

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 013/954439/S954/2020/030/Kou

## **Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,

vložka 540

zastoupený:

Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy, na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Podpisový řád, ze dne 19. 7. 2019,

ve věcech technických jedná:

Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu:

[REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, osoba pracující pod vedením

TDS, č. telefonu: [REDACTED] e-mail: z [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jen „objednatel“)

a

## **MAREŠ Pro s.r.o.**

se sídlem: U Samotníčku 359/IV, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 06149235

DIČ: CZ06149235

zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích vložka C26299

zastoupená: Jiří Mareš, jednatel

ve věcech technických jedná: [REDACTED], autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: WSPK J. Hradec

číslo účtu: 7000063505/7940

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. č. 013/954439/S954/2020/030/Kou na zhotovení díla „Hladovský potok, ř. lan 0,000-0,610 - Revitalizace“, kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. . č. 013/954439/S954/2020/030/Kou, na zhotovení díla „Hladovský potok, ř. lan 0,000-0,610 - Revitalizace“, spočívající ve změně ceny o hodnotu méně a více prací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Původní znění:

**III.**  
**Cena za dílo**

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 1 917 676 Kč bez DPH, slovy jedenmiliondevětsetsemdnátitisícšestsetšedesátzšestkorunčeských konin českých bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Nové znění:

**III.**  
**Cena za dílo**

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 917 785,28 Kč** bez DPH, slovy JEDEN MILION DEVĚT SET SEDMNÁCT TISÍC SEDM SET OSMDESÁT PĚT CELÝCH DVACET OSM SETIN korun českých bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena:	1 917 676,- Kč bez DPH
Cena méně prací:	9 553,56 Kč bez DPH
Cena více prací:	9 662,84 Kč bez DPH
<b>Nová cena:</b>	<b>1 917 785,28 Kč bez DPH</b>


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V ROSIČCE dne 31-06-2020



Zhotovitel [www.m.vapro.cz](http://www.m.vapro.cz)

V Benešově dne 31-08-2020



Ing. Mojmíra Hillermanová,  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy  
Lesy České republiky, s.p.

Příloha č. 1 – rozpočet méně a více prací

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 407-2020  
Stavba: Hladovský potok ř.km 0,000-0,610 -změnové rozpočty SO 03.2

KSO:  
Místo: Rosička

CC-CZ:  
Datum: 25.8.2020

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 109,28

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	109,28	22,95
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 132,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

31-08-2020

31-08-2020

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 407-2020

Stavba: Hladovský potok ř.km 0,000-0,610 -změnové rozpočty SO 03.2

Místo: Rosička

Datum: 25.8.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>109,28</b>	<b>132,23</b>
407-2020-03	Hladovský potok ř. km 0,000 - 0,610 - VP	9 662,84	11 692,04
407-2020-04	Hladovský potok ř. km 0,000-0,610 změnové rozpočty SO 03.2 MP	-9 553,56	-11 559,81

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hladovský potok ř.km 0,000-0,610 -změnové rozpočty SO 03.2

Objekt:

407-2020-03 - Hladovský potok ř. km 0,000 - 0,610 - VP

KSO:

Místo: Rosička

CC-CZ:

Datum: 25.8.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 9 662,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 662,84	21,00%	2 029,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 11 692,04**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MADECO  
IČ  
Jinc

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

31-08-2020

31-08-2020

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hladovský potok ř.km 0,000-0,610 -změnové rozpočty SO 03.2

Objekt: 407-2020-03 - Hladovský potok ř. km 0,000 - 0,610 - VP

Místo: Rosička

Datum: 25.8.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**9 662,84**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hladovský potok ř.km 0,000-0,610 -změnové rozpočty SO 03.2

Objekt:

407-2020-03 - Hladovský potok ř. km 0,000 - 0,610 - VP

Místo: Rosička

Datum: 25.8.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

9 662,84

1	M	BET.17644	dno betonové šachtové SU-M 1000 x 635 DN 200 KK 100x63,5x15cm	kus	3,000	1 455,20	4 365,60	
PP			dno betonové šachtové SU-M 1000 x 635 DN 200 KK 100x63,5x15cm					
2	M	59225545	skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm	kus	3,000	944,00	2 832,00	CS ÚRS 2020 02
PP			skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm					
3	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,900	752,00	676,80	CS ÚRS 2020 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
4	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	5,154	347,00	1 788,44	CS ÚRS 2020 02
PP			Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m					





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hladovský potok ř.km 0,000-0,610 -změnové rozpočty SO 03.2

Objekt:

407-2020-04 - Hladovský potok ř. km 0,000-0,610 změnové rozpočty SO  
03.2 MP

KSO:

Místo: Rosička

CC-CZ:

Datum: 25.8.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH -9 553,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 553,56	21,00%	-2 006,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -11 559,81**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MARES Dro s.r.o.

IČO

Jind

35

7 01

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

31-08-2020

31-08-2020

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hladovský potok ř.km 0,000-0,610 -změnové rozpočty SO 03.2

Objekt:

**407-2020-04 - Hladovský potok ř. km 0,000-0,610 změnové rozpočty SO  
03.2 MP**

Místo: Rosička

Datum: 25.8.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-9 553,56</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-9 553,56
8 - Trubní vedení	-9 531,00
998 - Přesun hmot	-22,56

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hladovský potok ř.km 0,000-0,610 -změnové rozpočty SO 03.2

Objekt:

407-2020-04 - Hladovský potok ř. km 0,000-0,610 změnové rozpočty SO 03.2 MP

Místo: Rosička

Datum: 25.8.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-9 553,56**

D HSV Práce a dodávky HSV

**-9 553,56**

D 8 Trubní vedení

**-9 531,00**

1	K	895170201	Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací prostor 35 l	kus	-3,000	2 110,00	-6 330,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s usazovacím prostorem 35 l

2	K	895170301	Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 400 mm	kus	-3,000	568,00	-1 704,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou, světlé hloubky 400 mm

3	K	895170401	Drenážní šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	-3,000	499,00	-1 497,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 poklop pochůzí (pro zatížení) plastový (1,5 t)

D 998 Přesun hmot

**-22,56**

4	K	998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	-0,065	347,00	-22,56	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	--------	----------------

PP Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m

