

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Č. 050/S954/2019/087/Kou

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

a na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou,

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová vedoucí ST, technický dozor stavebníka (TDS) číslo

telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, osoba pracující pod vedením TDS, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

zastupitelnost: Bohumil Děd, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Věra Slunečková,

sídlo Radkov 56, 391 31 Dražice,

IČO: 87492342,

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení Fio Banka, a.s., číslo účtu 2800247158/2010,

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. **050/S954/2019/087/Kou** na zhotovení díla „„VN Drsla“, kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. **050/S954/2019/087/Kou**, na zhotovení díla „VN Drsla“, spočívající ve změně termínu doby plnění.

Původní znění:

1. Etapa – zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení:
 - Inženýrsko geologický průzkum včetně návrhu zemníku pro rekonstrukci hráze
 - Hydrologická data ČHMÚ (m denní a N-leté průtoky),
 - Geodetické zaměření

Bude provedeno do 30.04.2020.

2. Etapa

- Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (sloučeného stavebního povolení a územního rozhodnutí) v podrobnosti pro provádění stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zapracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.
- Zpracování všech souvisejících dokumentů – plán BOZP, návrh povodňového plánu stavby, návrh manipulačního a provozního řádu, posudek o kategorizaci VD s ohledem na provádění TBD stavby.
- Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uložení sedimentu na ZPF).

Bude provedeno do 30.08.2020.

3. Etapa

- Zajištění žádosti pro vydání stavebního povolení (sloučeného stavebního povolení a územního řízení) včetně povolení nakládání s vodami.

Bude provedeno do 31.12.2020.

Nové znění:

1.Etapa – zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení:

- Inženýrsko geologický průzkum včetně návrhu zemníku pro rekonstrukci hráze
- Hydrologická data ČHMÚ (m denní a N-leté průtoky),
- Geodetické zaměření

Bude provedeno do 30.04.2020.

2.Etapa

- Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (sloučeného stavebního povolení a územního rozhodnutí) v podrobnosti pro provádění stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zapracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.
- Zpracování všech souvisejících dokumentů – plán BOZP, návrh povodňového plánu stavby, návrh manipulačního a provozního řádu, posudek o kategorizaci VD s ohledem na provádění TBD stavby.
- Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uložení sedimentu na ZPF).

Bude provedeno do 30.10.2020.

3.Etapa

- Zajištění žádosti pro vydání stavebního povolení (sloučeného stavebního povolení a územního řízení) včetně povolení nakládání s vodami.

Bude provedeno do 31.12.2020.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V TABOŘE dne 24. 8. 2020



Zhotovitel: 007 07 44 22

V Benešově dne 31-08-2020



Ing. Mojmíra Hillermanová,
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

{01}
Lesy České republiky, s.p.,
se sídlem Přemyslova 1105/13, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01 Benešov

