

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**Č. 018/S954/2019/016/Kre**

LCR0942246

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,
a na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou,
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických jednají: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

zastupitelnost: [REDACTED], číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

HYDROPRO Engineering s.r.o.

sídlo: B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice

IČO: 06659594

DIČ: CZ06659594

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27024
statutární orgán:

zastoupený: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: F [REDACTED]

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2801344320/2010

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění,
tuto

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. **018/S954/2019/016/Kre** na zhotovení díla „VN Hořejší Strouha, VN Prostřední Strouha, VN Dolejší Strouha“ – projektová dokumentace, kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. **018/S954/2019/016/Kre**, na zhotovení díla „VN Hořejší Strouha, VN Prostřední Strouha, VN Dolejší Strouha“, spočívající ve změně termínu doby plnění.

Původní znění:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) 1. etapa – zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení do 31. 10. 2019
- b) 2. etapa - projektová dokumentace pro vydání společného stavebního povolení a územního řízení) v podrobnosti pro provádění stavby do 30.7.2020
- c) 3. etapa – zajištění správních rozhodnutí a ukončení díla do 30. 11. 2020.

Nové znění:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) 1. etapa – zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení do 31. 10. 2019
- b) 2. etapa - projektová dokumentace pro vydání společného stavebního povolení a územního řízení) v podrobnosti pro provádění stavby do **30.9.2020**
- c) 3. etapa – zajištění správních rozhodnutí a ukončení díla do **18. 12. 2020.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V dne
C. BUDĚJONICÍCH 19. 7. 2020

.....
 Zhotovitel

V Benešově dne **31. 08. 2020**

Ing. Mojmíra Hillermanová,
 vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
 Lesy České republiky, s.p. (01)
 se sídlem Přemyslova 1105/19, Hlavý Hradec 1-Br 16
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Správa toků – oblast povodí Vltavy
 Týrsova 1902, 256 01 Benešov