

DODATEK č. 01 KE SMLOUVĚ Č. P/2019/10/04 o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020

(dále jen „Dodatek“)

Euroregion Nisa- Správce Fondu mikroprojektů

se sídlem: U Jezu 525/4, 463 01 Liberec IV

zastoupení: Mgr. Ondřej Havlíček, zástupce jednatele Euroregionu Nisa, pověřený plnou mocí pana Ing. Jaroslava Záměčnicka, CSc., sekretářem Euroregionu Nisa (pověřený plnou mocí pana Bc. Martina Půty, předsedou sdružení)

IČ: 00832227

bankovní spojení: Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Zittau

číslo účtu: 3100035711/85050100

(dále jen „Poskytovatel dotace“ / „Správce Fondu“)

na straně jedné

a

Euroregion Nisa

se sídlem: U Jezu 525/4, 463 01 Liberec IV

zastoupení: Bc. Martinem Půtou, předsedou sdružení

IČ: 00832227

pro projekt Neplátce DPH

(dále jen „Konečný uživatel“)

na straně druhé

uzavřely dne **01. 10. 2019** „Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020“ (dále jen „Smlouva“) číslo v CES **9684150**, kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro mikroprojekt:

Název mikroprojektu: **Euroregion Neisse-Nisa-Nysa očima dětí,**

Registrační číslo z MS 2014+: **CZ.11.4.120 /0.0/0.0/16_012/0002068.**

Dále uvedené dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

tento Dodatek původní Smlouvy.

Čl. 1

Část A. Projektové žádosti – Fyzická realizace projektu, a dále s tím související kapitoly, kterých se týká změna termínu ukončení fyzické realizace projektu:

Původní termín:

Ukončení fyzické realizace projektu: **01. 08. 2020**

Nový termín:

Ukončení fyzické realizace projektu: **31. 07. 2021**

První Žádost o změnu proběhla prostřednictvím systému MS2014+ a byla schválena oběžnou procedurou č. 1/2020. Žádost byla zdůvodněna časovou náročností pořádání soutěže, společně s tím byl zjištěn jako nejvhodnější termín závěrečného pobytu na začátku či konci školního roku. V této Žádosti bylo požadováno prodloužení realizace projektu do 30. 09. 2020.

S ohledem na mimořádná opatření ve školství během epidemie viru COVID-19 nebylo možné realizovat soutěž a závěrečné setkání. Konečným uživatelem bylo požádáno o přesun realizace projektu prostřednictvím Žádosti o změnu v systému MS2014+. Změna byla schválena oběžnou procedurou č. 2/2020.

Vzhledem k tomu, že k druhé Žádosti o změnu byla podána dříve, než byl vyhotoven Dodatek ke smlouvě, byl vyhotoven pouze jeden Dodatek a to s celkovou změnou realizace projektu.

Čl. 2

Všechny ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována stejným způsobem jako Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
3. **Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (Zákon o registru smluv).**

V Liberci dne:

Za Poskytovatele dotace:
Mgr. Ondřej Havlíček, zástupce jednatele Euroregionu Nisa

V Liberci dne:

Za Konečného uživatele:

Bc. Martin Půta, předseda sdružení

V Praze dne:

Za věcnou a formální správnost dodatku:
RNDr. Jiří Horáček, ředitel odboru evropské územní spolupráce