

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 11. 2. 2020

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190361

Číslo smlouvy zhotovitele: HTL-4341

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
XXX
XXX
XXX, vedoucí odboru investice
XXX,
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresy:
tel/fax:
e-mail:
písemné doručení:

Projekt HTL s.r.o.

Pohraniční 27, 703 00, Ostrava - Vítkovice
Společnost s ručením omezeným
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 23323
25865145
CZ25865145
XXX
XXX
Ing. Pavel Šebesta - jednatel
Ing. Pavel Šebesta - jednatel
XXX
Pohraniční 27, 703 00, Ostrava - Vítkovice
XXX
XXX
Projekt HTL s.r.o., Pohraniční 27, 703 00, Ostrava - Vítkovice

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190361, číslo smlouvy zhotovitele: HTL-4341), na základě kapitoly X. Účinnost smlouvy a závěrečná ustanovení, bod 13.

2.1. Po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, zhotovitel vyhotoví projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby, které jsou předmětem plnění smlouvy o dílo, v dřívějším termínu, ještě před vydáním rozhodnutí/stavebního povolení k realizaci staveb. Jedná se o projektové dokumentace:

C. „Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“

C.2. pro provádění stavby (dále jen DPS).

D. „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“

D.2. pro provádění stavby (dále jen DPS).

2.2. Zhotovitel se zavazuje do Projektových dokumentací pro provádění stavby zapracovat připomínky, podmínky nebo jiné požadavky Drážního úřadu Olomouc, které budou uvedeny v rozhodnutích/stavebních povoleních – do 5 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí/stavebního povolení.

Tyto případné požadavky Drážního úřadu Olomouc nebudou považovány za vícepráce.

2.3. Na základě rozsahu předmětu plnění, uvedeného v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo v kapitole V. Doba a místo plnění, bod 1 Termín plnění, následovně:

- Ruší se část textu bodu 1:

„C. „Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“

C.2 - do 60 kalendářních dní od výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci stavebního povolení, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPS, vč. kompletní dokladové části.

Výzvu objednatel zašle na emailovou adresu zhotovitele: sebesta@projekthtl.cz.

D. „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“

D.2 - do 60 kalendářních dní od výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci stavebního povolení, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPS, vč. kompletní dokladové části.

Výzvu objednatel zašle na emailovou adresu zhotovitele: sebesta@projekthtl.cz.

- a tato část se nahrazuje textem:

„C. „Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“

C.2 - do 60 kalendářních dní, od 15.9.2020, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPS, vč. kompletní dokladové části.

D. „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“

D.2 - do 60 kalendářních dní, od 15.9.2020, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPS, vč. kompletní dokladové části.

2.4. V návaznosti na bod 2.2. tohoto Dodatku č. 1 je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se zapracováním připomínek, podmínek nebo jiných požadavků Drážního úřadu Olomouc, které budou uvedeny v rozhodnutích/stavebních povoleních, do projektových dokumentací ve stupni pro provádění stavby (PD DPS).

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1 (zejména záruční podmínky, sankční ujednání atd.).
- 3.2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- 3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu XXX_ nebo do jeho datové schránky.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
XXX

Vedoucí odboru investice

.....
Ing. Pavel Šebesta
jednatel