

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Č. 24 V KATEGORII 15 - LZ BOUBÍN / POLESÍ ZÁTOŇ /ÚKLID KLESTU +
APLIKACE PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN

VZ 005/2020/104

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „*Smlouva*“) mezi:

1. **Lesy České republiky, s. p.**

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Milošem Juhou, Ph. D., ředitelem LZ Boubín na základě Směrnice
19/2015 Podpisový řád
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 6905281/0100

(dále jen „*Objednatel*“)

a

2. **KRIBO, spol. s.r.o.**

se sídlem Šlikova 550/6 Praha 6, Břevnov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze C 73015
IČO: 261 32 281
DIČ: CZ 261 32 281
Zastoupená: XXXXXXXXXX
bankovní spojení: 172582879/0600

(dále jen „*Zhotovitel*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“) tuto

Dodatek ke Smlouvě o dílo

(dále též jen „*dodatek*“)

V důsledku nepředvídatelné nepřízně počasí v průběhu měsíců 06/07/08 2020 a s tím souvisejícím chybným odhadem potřeby úklidu klestu a aplikace přípravku na ochranu rostlin ze strany Objednatel nebylo možno včas zadat smluvní množství v celkovém objemu 4.000 m³. Zhotoviteli tak bylo znemožněno rovnoměrné časové plnění výše jmenované zakázky a tím i dokončení díla (prací) v původním termínu, totiž do **31.8.2020**.

Na základě § 222 odst.6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. a čl. XIII, odst.2 shora uvedené Smlouvy o dílo se proto **termín dokončení díla prodlužuje do 31.10.2020.**
Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, a že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele Ve Vimperku dne 28.8.2020	Za Zhotovitele Ve Vimperku dne 28.8.2020
Ing. Miloš Juha, Ph.D. ředitel LZ Boubín Lesy České republiky, s.p.	Yaroslav Kotsa 