

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství,
program č.: 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny
č. OLP/2591/2019
„Zajištění péče pro EVL Jizerské smrčiny“**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci č. PM/74/2017 Jiřím Löffelmannem, členem rady kraje pověřeným vedením resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

bankovní spojení: Komerční banka, a.s

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Jizersko-ještědský horský spolek

se sídlem: nám. Nerudovo 108/1, Liberec - Staré Město, 460 01 Liberec

IČO: 65100352

DIČ: CZ 651003652

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Schneider, předseda výboru

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2501113643/2010

evidence: zapsaný ve spolk. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 2498

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2019 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program č.: 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny č. OLP/2591/2019, jejímž předmětem je zajištění péče pro evropsky významnou lokalitu Jizerské smrčiny (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace projektu a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2019 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 9. 2020."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2019 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 10. 2021."

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 11. 2020. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do

20. 12. 2021. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části. "

