

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 121 -Ta - 17/2019
(Hájený potok, ř. km 0,000-1,700) ze dne 16. 8. 2019

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní jméno: **MARESA s.r.o.**,

sídlo: Býšť 260, 533 22 Býšť

IČO: 27558681

DIČ: CZ27558681

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 25967

jednající: Ing. Josef Mareš

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 434053990237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 2 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.2 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. týkající se změny rozsahu prací a méněprací za neprovedení rozboru výkopku. Po podrobném stavebně technickém průzkumu lokality po povodni v června 2020 byl zjištěn větší rozsah nutného zajištění koryta toku než bylo předpokládáno. Bylo dohodnuto zajištění části úseku toku 0,440, 1,110, 1,210 – 1,240, 1,270 – 1,290 ř. km, rekonstrukcí opevnění dna doplněním příčných objektů pod kamenné objekty, které jsou bez betonového žebra. Rekonstrukce bude umístěna na pozemcích LČR, s.p. Dále je odečtena částka za provedení

rozborů výkopku. Vzhledem k charakteru výkopku (štěrk), který bude využit v rámci stavby, nebudou rozborů zemin vyžadovány.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změní:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1. 9. 2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: 31. 12. 2020

- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků),
Termín dokončení dílčího plnění a): **15. 10. 2020**
- b) Zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby.
Termín dokončení dílčího plnění b): **do 31. 12. 2020**

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.1 se změní:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **328 000 Kč bez DPH**, slovy tři sta dvacet osm tisíc korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

- a) 127 000 Kč bez DPH
- b) 201 000 Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle

účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:



V Hradci Králové dne: 4

.....
Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V Býšti dne: 12. 8. 2020

.....
Ing. Josef Mareš
MARESA s.r.o.



12 473 36 881