

**DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO č. KT/10623/19**  
na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu  
„K1907 Obnova komunikace v zahrádkářské kolonii ČZS Chudeřín (příjezdová cesta k psímu  
útulku)“  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
(dále jen **Občanský zákoník nebo OZ**)

**I.  
Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Ing. Lucii Černou, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : **ADVISIA s.r.o.**  
Zastoupený : Ing. Robertem Weiszem, jednatelem  
Sídlo : Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8  
IČ : 24668613  
DIČ : CZ24668613  
Bankovní spojení : KB a.s.  
č.ú. : 115-633010217/0100  
Datová schránka : j4zqkqv  
Telefonní kontakty :  
E-mail : r

(dále jen **zhotovitel**)

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za objednatele: Ing. Lucie Černá, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Ing. Tomáš Hubal, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Bc. Dušan Černožský - referenti odboru investic a regionálního rozvoje

za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Robert Weisz, tel. 

 č. ČKAIT 0011067

**II. Preambule**

- 2.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smlouva o dílo č. KT/10623/19 uzavřená dne 29.5.2019 pro stavbu „K1907 Obnova komunikace v zahrádkářské kolonii ČZS Chudeřín (příjezdová cesta k psímu útulku)“ pozbývá ke dni 31.8.2020 v plném rozsahu platnosti a účinnosti.
- 2.2 Důvody ukončení této smlouvy a způsob vypořádání dosud existujících závazků jsou uvedeny v zápise z jednání o ukončení projektových prací ze dne 28.8.2020, který je přílohou této dohody a je její nedílnou součástí.
- 2.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že splněním závazků uvedených v zápise z jednání o ukončení projektových prací ze dne 28.8.2020 jsou veškeré nároky vyplývající ze smlouvy č. KT/10623/19 v plném rozsahu a s konečnou platností i účinností vypořádány.

**III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
3. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž 1 výtisk si ponechá objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
4. Tato Dohoda bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
5. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Dohodu v informačním systému registru smluv.

V Litvínově dne 31.8.2020

V Litvínově dne 31.8.2020

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Ing. Lucie Černá  
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje

Ing. Robert Weisz, jednatel

Příloha: 1 dle textu

## ZÁPIS

**z jednání o ukončení projektových prací akce „K1907 Obnova komunikace v zahrádkářské kolonii ČZS Chudeřín (příjezdová cesta k psímu útulku)“ ve stadiu rozpracovanosti**

Přítomni:

ADVISIA s.r.o. – Ing. Robert Weisz, jednatel

MěÚ Litvínov – Ing. Lucie Černá, vedoucí odboru investic a RR

MěÚ Litvínov – Iveta Dunovská, referent

Předmětem zakázky dle uzavřené smlouvy o dílo č. KT/10623/19 ze dne 29.5.2019 bylo dodání projektové dokumentace pro výše uvedenou zakázku včetně zajištění inženýrské činnosti a dále výkon AD.

- 1) Společnost ADVISIA s.r.o. dosud zpracovala a elektronicky předala projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení a dokončila inženýrskou činnost, bez uzavření příslušných smluv, majetkoprávního vypořádání, bez podání žádosti na stavební úřad apod.

Důvod ukončení projektu ve fázi rozpracovanosti – vývojem inženýrské činnosti, zejména vyjádření některých vlastníků pozemků dotčených stavbou (Krajský pozemkový úřad UK dne 27.4.2020), jehož výsledek je takový, že nelze vydat souhlasné stanovisko k této stavbě, neboť je podaná žádost o odkup pozemků v zahrádkářské kolonii. Tento proces odkupu je již 10let starý a nelze odhadnout, kdy bude řízení na KPÚ, UK ukončeno. Vzhledem k tomu, že předmětná komunikace k psímu útulku se dotýká pozemků ve vlastnictví jiných organizací (ČZS, SPÚ, sdružení soukromých osob), jde o náročnou inženýrskou činnost a nelze získat v dohledné době souhlasy těchto subjektů potřebných pro stavební řízení ani smlouvy. Na základě těchto závažných informací, bylo dohodnuto, že dojde k ukončení projektových prací ve fázi rozpracovanosti, vypořádání již provedených závazků a ukončení smlouvy o dílo.

- 2) Společnost ADVISIA s.r.o. vyfakturuje dokončenou část díla (inženýrská činnost, projektová dokumentace) ve výši 88.000 Kč bez DPH z celkové částky za dílo 108.000 Kč bez DPH k datu ukončení smlouvy o dílo č. KT/10623/19 ze dne 29.5.2019 a Město Litvínov se zavazuje tuto vyfakturovanou částku zaplatit.
- 3) Obě smluvní strany prohlašují, že splněním závazků uvedených v tomto zápisu budou veškeré závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. KT/10623/19 ze dne 29.5.2019 v plném rozsahu vypořádány.

V Litvínově dne 28.8.2020

za ADVISIA s.r.o. – Ing. Robert Weisz  
jedenatel

za Město Litvínov – Ing. Lucie Černá  
vedoucí odboru investic a RR

Dohoda ke smlouvě o dílo číslo: KT/10623/19

Dohoda k ukončení smlouvy o dílo: K1907 Obnova komunikace v zahrádkářské kolonii ČZS Chudeřín (příjezdová cesta k psímu útulku)

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	31.8.2020	Iveta Dunovská	referent OIRR	
Schválil:	31.8.2020	Ing. Lucie Černá	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	31.8.2020	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	31-08-2020	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	/	Číslo usnesení:	R/ /	
ZM:	/	Číslo usnesení:	Z/ /	
Zveřejněno:	Od: ----	Do: -----		
Vedení města:	31.8.2020	Karel Rosenbaum	místostarosta města	