

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. STAVIMAL s r.o.

Se sídlem Pražákova 510/51, 619 00 Brno

Zapsaný u obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 45432

IČ 26921677 DIČ CZ26921677

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Jednající ve věcech smluvních jednateli Miroslavem Rakem a Miroslavem Holánkem

Ve věcech technických Miroslavem Holánkem, stavbyvedoucím

dále jen **zhotovitel**

a

2. Město Hustopeče

se sídlem: Dukelské nám.2/2, 693 01 Hustopeče

zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193 DIČ CZ00283193,

bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 94-5714651/0710

jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

ve věcech technických: [REDAKCE]

dále jen **objednatel**.

Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2019 smlouvu o dílo na provedení díla „Realizace podporovaných bytů Žižkova II, Hustopeče,“ dne 08.01.2020 dodatek č. 1 a dne 15.05.2020 dodatek č. 2. Smluvní strany se dále dnešního dne dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“), kterým se mění objem provedených prací v čl. 1.3 o vícepráce a méněpráce.

V Čl. I Předmět smlouvy

se doplňují tyto vícepráce a méněpráce:

Dodávka a montáž podružných elektroměrů vč. příslušenství

Doplnění světla a zásuvek do půdního prostoru a kolárny

Odpočet svítidel v kuchyňských linkách

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost objednatele bude:

- provedeno měření spotřeby el. energie u každého bytu samostatným podružným elektroměrem,
- doplněna zásuvka do kolárny z důvodů možnosti nabíjení elektrokol a vozíků, dále se v půdním prostoru provede rezervní zásuvka pro případné napojení zařízení poskytovatele internetu apod. V půdním prostoru se současně doplní osvětlení,
- proveden odpočet 6ks svítidel SX3 z rozpočtu elektro. Osvětlení bude součástí dodávky kuchyňských linek.

V důsledku víceprací a méněprací se doplňuje v **Čl. III Cena díla** takto:

Vícepráce a méněpráce:

Cena bez DPH	21 910, 42 Kč
DPH 15 %	3 286, 56 Kč
Cena celkem vč. DPH	25 196, 98 Kč

Tyto náklady budou hrazeny z rezervy, která je součástí položkového rozpočtu smlouvy o dílo. **Celková cena díla se tedy nemění.**

V ostatních částech se smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Hustopečích dne 01.09.2020

Město Hustopeče

za ob
[redacted]

TAVIMAL s.r.o.
[redacted]

za zhotovitele

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 0), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Hustopeče dne 18.08.2020.

V Hustopečích dne 01.09.2020

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2

Paed
starostka

Přílohy:

Změnový list č. 3 ze dne 12.08.2020

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 3

Zhotovitel: STAVIMAL s.r.o., Pražákova 510/51, 619 00 Brno

Změnový list vystavil: STAVIMAL s.r.o., Pražákova 510/51, 619 00 Brno

Datum: 12.8.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Dodávka a montáž podružných elektroměrů vč. příslušenství
2. Doplnění světla a zásuvek do půdního prostoru a kolárny
3. Odpočet svítidel v kuchyňských linkách

Popis a zdůvodnění změny:

1. Na žádost objednatele bude provedeno měření spotřeby el. energie u každého bytu samostatným podružným elektroměrem.
2. Na žádost objednatele bude doplněna zásuvka do kolárny z důvodů možnosti nabíjení elektrokol a vozíků, dále se v půdním prostoru provede rezervní zásuvka pro případné napojení zařízení poskytovatele internetu apod. V půdním prostoru se současně doplní osvětlení
3. Odpočet 6ks svítidel SX3 z rozpočtu elektro. Osvětlení bude součástí dodávky kuchyňských linek

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Příloha č.1 – cenová kalkulace

Cena víceprací bez DPH : 21.910,42Kč

DPH 15 % : 3.286,56Kč

Vícepráce celkem s DPH : 25.196,98Kč

Cena víceprací bez DPH : 21.910,42Kč

DPH 15 % : 3.286,56Kč

Vícepráce celkem s DPH : 25.196,98Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Dle SoD

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 12.8.2020

Datum: 12.8.2020

