

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2018/D/0140

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2019/026

I. Smluvní strany**Objednatel:****Město Kuřim**

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

Zastoupený ve

věcech smluvních:

Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

IČO:

00281964

DIČ:

CZ00281964

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim

číslo účtu:

22824641/0100

Ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat:

Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního

e-mail: kubova@kurim.cz; tel: +420 777 072 934

Technický zástupce města Kuřimi na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky,
603 00 Brno

Oprávnění zaměstnanci:

vedoucí oddělení realizace staveb, xxxxx

e-mail: xxxxx@bvk.cz, tel. xxxxx

technický dozor stavebníka, xxxxx

e-mail: xxxxx@bvk.cz; xxxxx

zástupce pro BOZP: BP System s.r.o., zastoupený xxxxx

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)**Zhotovitel:****EVT Stavby s.r.o.**

V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy

Zastoupený:

xxxxx, jednatelem

společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 10842

IČO:

252 60 766

DIČ:

xxxxx

Bankovní spojení:

xxxxx

číslo účtu:

xxxxx

oprávnění zaměstnanci:

xxxxx, výrobní ředitel

tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2019 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 a č. 2 ze dne 20.3.2020 jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Kuřim, Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Kuřim, Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“) je změna rozsahu předmětu plnění, spočívající v odpočtu asfaltových vrstev ACO 11 tl. 40 mm, spojovacího postřiku a podkladní vrstvy ACL 16 v tl. 50 mm a dále v přípočtech za provedenou sanaci komunikace, vyztužení asfaltových vrstev, doplnění chybějících položek pro obnovu komunikace v ul. Smetanova, změnu silničních obrub a změnu materiálu silničních ostrůvků a v té souvislosti i změna ceny díla.
3. U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna ustanovení Smlouvy o dílo

1. Článek II. odst. 3 Smlouvy o dílo se doplňuje o větu s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na snížení /méněpracích spočívajících v odpočtu asfaltových vrstev ACO 11 tl. 40 mm, spojovacího postřiku a podkladní vrstvy ACL 16 v tl. 50 mm a v přípočtu sanace komunikace, v přípočtu záměny žulového pásu v silničních ostrůvcích za původní travnaté a záměny žulových obrub za bezbariérové betonové.“ Změny jsou popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

2. Článek VI. odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena bez DPH 55 005 437,49 Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena bez DPH 54 814 457,39 Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

3. Článek VI. odst. 2 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č.2:

"Cena v členění objektů bez DPH:

„Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky	14 295 989,- Kč
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku č. 2	-129 056,79 Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky	6 037 900,- Kč
Cena objektu SO 03 Vodovodní řady	6 959 485,- Kč
Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky	3 344 933,- Kč
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – odvodnění	1 020 675,- Kč
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – méněpráce dle dodatku č. 2	- 657,12 Kč
Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace	11 122 391,- Kč
Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - vícepráce dle dodatku č. 2	1 000 839,40 Kč
<hr/>	
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 536 460,-Kč
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady vícepráce dle dodatku č. 2	372 376,00 Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH	45 561 334,49 Kč

„ Kuřim, Zahradní – rekonstrukce kanalizace“

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky	4 348 982,-Kč
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku č. 1	- 74 360,- Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky	1 375 136,- Kč
Cena objektu SO 03.1 Přeložka vodovodu – vodovodní řad	2 053 265,- Kč
Cena objektu SO 03.2 Přeložka vodovodu – vodovodní přípojky	672 120,- Kč
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 158 960,- Kč
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - méněpráce dle dodatku č. 1	- 90 000,- Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH	9 444 103,- Kč

se nahrazuje zněním:

„Cena v členění objektů bez DPH:

„Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky	14 295 989,- Kč
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku č. 2	-129 056,79 Kč
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku č. 3	- 50 400 Kč
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – vícepráce dle dodatku č. 3	+ 50 400 Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky	6 037 900,- Kč
Cena objektu SO 03 Vodovodní řady	6 959 485,- Kč

Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky	3 344 933,- Kč
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace - odvodnění	1 020 675,- Kč
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace - méněpráce dle dodatku č. 2	- 657,12 Kč
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace - méněpráce dle dodatku č.3	- 8 580,50 Kč
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace - vícepráce dle dodatku č. 3	+ 32 716,48 Kč
Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace	11 122 391,- Kč
Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - vícepráce dle dodatku č. 2	1 000 839,40 Kč
Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - méněpráce dle dodatku č. 3	- 1 690 220,51 Kč
Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - vícepráce dle dodatku č. 3	+ 1 475 104,43 Kč
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 536 460,-Kč
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady vícepráce dle dodatku č. 2	372 376,00 Kč
Cena celkem bez DPH	45 370 354,39 Kč

„Kuřim, Zahradní – rekonstrukce kanalizace“

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky	4 348 982,-Kč
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku č. 1	- 74 360,- Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky	1 375 136,- Kč
Cena objektu SO 03.1 Přeložka vodovodu – vodovodní řad	2 053 265,- Kč
Cena objektu SO 03.2 Přeložka vodovodu – vodovodní přípojky	672 120,- Kč
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 158 960,- Kč
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - méněpráce dle dodatku č. 1	- 90 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	9 444 103,- Kč

4. Článek XV. odst. 12 Smlouvy o dílo ve znění:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.“

se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Aktualizovaná příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento Dodatek Smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Tento Dodatek Smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek Smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
5. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
6. Tento Dodatek Smlouvy o dílo je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
7. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Aktualizovaná příloha č. 1 - Časový a finanční harmonogram prací
 - Změnový list č. 3

Doložka:

Tento dodatek byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi
č. usn. 311/2020 ze dne 22. 7. 2020

V Kuřimi dne 13. 8. 2020
Za objednatele

Ve Svitavách dne
Za zhotovitele

.....
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města Kuřimi

.....
EVT Stavby s.r.o.
xxxxx
jednatel