

## Změnový list č. 1 ze dne 21. 8. 2020

Název stavby:	Výměna klimatizačních jednotek v místnosti č. 166a v budově MmM
Číslo smluvního vztahu:	1032/OI/2020
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele a objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 6. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Lhůta dodání do 25. 8. 2020	
<u>Nové řešení:</u> Lhůta dodání do 4. 9. 2020	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Prodloužení termínu dodání klimatizačního zařízení ze strany výrobce. V době podání nabídky bylo zařízení skladem. V době podpisu smluvního vztahu již zařízení skladem nebylo.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	<b>0,00 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25. 8. 2020
Nový termín dokončení díla:	<b>4. 9. 2020</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

21 -08- 2020

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

21 -08- 2020

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

21 -08- 2020

Jiří

Pod

**CESTIVO** s.r.o.  
vedená K.S. v Ú/L od ří. C. vložka 17839  
V Brízách 3292 IČ: 25427229  
434 01 Most DIČ: CZ25427229

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

21.8.2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

21. 08. 2020

Příloha změnového listu: