

DODATEK č. 06809-2020-4502-D-0050/02-UV-007-SU0129-03

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, Část A Komunikace Štěpánov – Kostomlaty“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. PETROM STAVBY, a.s.

se sídlem na adrese: Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 10000

IČO: 26769611

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765

zastoupena: Petr Kasper, předseda představenstva

a

DTS Vrbenský, a.s.

se sídlem na adrese: Most, Souš čp. 7, PSČ 43403

IČO: 63145251

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 718

zastoupena: Lubomír Procházka, předseda představenstva

Ing. Ivan Baláš, člen představenstva

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily „**Společnost Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, Část A Komunikace Štěpánov – Kostomlaty – PETROM STAVBY, DTS Vrbenský**“.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento dodatek ke Smlouvě č. 06809-2017-4502-S-0050/02-UV-007-SU0129 ze dne 13. 4. 2017 (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z 22.7.2020 označeného jako „Žádost o vyjádření k navrhované změně závazku č.2 ze smlouvy na zakázku „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, Část A Komunikace Štěpánov - Kostomlaty“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 2**“). ZZS č. 2 obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet, který zohlední novou celkovou cenu díla.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy odst. 1 a 2 se ruší a nově zní takto:

2.1 *„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem označeným jako „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, Část A Komunikace Štěpánov – Kostomlaty“ ze dne 21. 5. 2019, vypracovaný zhotovitelem, ve znění rozpočtu po jednání o ceně, doručeného objednateli dne 26. 6. 2019“ a aktualizovaný **ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 40 453 117,33 Kč** (slovy: čtyřicet-milionů-čtyři stadesát-tři-tisíc-sto-sedmnáct korun českých a třicet-tři haléřů).*

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **2 023 000,-Kč** (slovy: dva-miliony-dvacet-tři-tisíc korun českých).

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí,

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 3.9.2020

V Praze dne 18.8.2020

Česká republika - Ministerstvo financí

Za PETROM STAVBY, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Petr Kasper
předseda představenstva

V Mostě dne 20.8.2020

Za DTS Vrbenský, a.s.

Lubomír Procházka
předseda představenstva

Ing. Ivan Baláš
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX