



Číslo dokumentu :

Počet příloh : 1+1

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL **ZL 008**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 22.04.2020

Objekt / soubor: **Stavební část**Předmět změny : **Stavební část dieselagregátu**

Důvod změny :

Stavební práce nově navrženého dieselagregátu o větším výkonu a rozměrech

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /**Změna rozměru základu dieselagregátu - nově 4,8 x 2,1 x 0,6 m za původní rozměr 3,3 x 1,7 x 0,4 m, s tím související zemní práce, bednění, odbednění, výztuž****Oplocení jeklové, atyp****Odpočet původního základu a oplocení Z/41****Součástí ceny nejsou rozvody elektroinstalací ani úpravy rozvaděče.****VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY:** / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem přípočet 190 054 Kč

Celkem odpočet -80 423 Kč

Celkem změna 109 631 Kč**Odsouhlasil a potvrdil:**

Zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted]

podpis: _____ Datum:

Zástupce projektanta:

jméno: [redacted]

podpis: _____ Datum:

TDI:

jméno: [redacted]

podpis: _____ Datum:

Zástupce objednatele:

jméno: [redacted]

podpis: _____ Datum:

POKYN KE ZMĚNĚ :Číslo : **ZL 008**V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:Změna ceny v Kč: **109 631 Kč**

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno: [redacted]

podpis: _____ Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted]

podpis: _____ Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovní 1 x objednatel, 1 x zhotovitel