

	Číslo dokumentu :
	Počet příloh : 1+1

NÁZEV STAVBY	CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ ČHMÚ, PRAHA 4
--------------	--

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :	Číslo ZL: ZL010
(méněpráce nebo vícepráce)	

Datum:	21.04.2020
--------	------------

Objekt / soubor: **ZTI**
Předmět změny : **Zařizovací předměty**
Důvod změny : **Upřesnění typu zařizovacích předmětů na základě PD.**
Odkaz na rozpočtovou část:
Odkaz na výkresy:
Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Upřesnění typu umývadla a urinálové stěny.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem přípočet	59 228 Kč
Celkem odpočet	-3 259 Kč
Celkem změna	55 969 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:
jméno: _____ podpis: _____ Datum: _____

Zástupce projektanta:
jméno: _____ podpis: _____ Datum: _____

TDI:
jméno: _____ podpis: _____ Datum: _____

Zástupce objednatele:
jméno: _____ podpis: _____ Datum: _____

POKYN KE ZMĚNĚ :	Číslo : ZL010
-------------------------	----------------------

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **55 969 Kč** Nový termín dokončení: **bez vlivu na termín**

Zodpovědný zástupce objednatele:
jméno: _____ podpis: _____ Datum: _____

Zodpovědný zástupce zhotovitele:
jméno: _____ podpis: _____ Datum: _____

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1	Změna čís.:	Výtisk čís.:	Strana čís.: 1 z 2
----------------	-------------	--------------	--------------------