

	Číslo dokumentu :
	Počet příloh : 1+1

NÁZEV STAVBY	CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISŤE ČHMÚ, PRAHA 4
--------------	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :	Číslo ZL: ZL009
(méněpráce nebo vícepráce)	

Datum: 22.04.2020

Objekt / soubor: **Architektonicko stavební řešení, elektroinstalace**
Předmět změny : **Dispoziční změny interiéru**
Důvod změny : **Dispoziční změny interiéru na základě požadavku uživatele**
Odkaz na rozpočtovou část:
Odkaz na výkresy:
Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Dispoziční změny interiéru na základě požadavku uživatele z 03/2020.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem přípočet	31 729 Kč
Celkem odpočet	-117 817 Kč
Celkem změna	-86 089 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted] podpis: _____ Datum: _____

Zástupce projektanta:

jméno: [redacted] podpis: _____ Datum: _____

TDI:

jméno: [redacted] podpis: _____ Datum: _____

Zástupce objednatele:

jméno: [redacted] podpis: _____ Datum: _____

POKYN KE ZMĚNĚ :	Číslo :	ZL 009
-------------------------	---------	---------------

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **-86 089 Kč** Nový termín dokončení: **bez vlivu na termín**

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno: [redacted] podpis: _____ Datum: _____

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted] podpis: _____ Datum: _____

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo. Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.