



Číslo dokumentu :	
Počet příloh :	1+1

NÁZEV STAVBY **CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4**

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Číslo ZL **ZL015**
(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 11.06.2020

Objekt / soubor: **ZTI**
Předmět změny: **Zařizovací předměty pro imobilní - přípočet**
Důvod změny: **Zařizovací předměty pro imobilní dle výběru investora a architekta**

Odkaz na rozpočtovou část:
Odkaz na výkresy
Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Zařizovací předměty pro imobilní dle výběru investora a architekta

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem přípočet	17 509 Kč
Celkem odpočet	-9 659 Kč
Celkem změna	7 850 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted] podpis: _____ Datum: _____

Zástupce projektanta:

jméno: [redacted] podpis: _____ Datum: _____

TDI:

jméno: [redacted] podpis: _____ Datum: _____

Zástupce objednatel

jméno: [redacted] podpis: _____ Datum: _____

POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo: **ZL015**

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **7 850 Kč** Nový termín dokončení: **bez vlivu na termín**

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno: [redacted] podpis: _____ Datum: _____

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted] podpis: _____ Datum: _____

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.